

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2016-103

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou - technikem oddělení investic a technické správy MmP

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Bauset CZ a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko – předseda představenstva, Ing. Josef Cimburek – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa – vedoucí výroby

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Rohlík, Pavel Blaho č. autorizace: 0700733, 0601494

Tel: 466 971 502, 736 629 112

IČ: 632 17 139 DIČ: CZ63217139

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s. Pardubice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 18. 2. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-103, jejímž předmětem bylo zhotovení díla Rekonstrukce MK – Sadová.

Při vlastní realizaci akce byly při hutních zkouškách podkladových vrstev naměřeny nízké hodnoty únosnosti, a v důsledku toho bylo přikročeno k úpravám konstrukčních vrstev, které mají vliv na cenu díla.

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, které je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 588.487,00 Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu a ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Původní celková cena díla bez DPH	4.475.681,73	Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	588.487,00	Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5.064.168,73	Kč
DPH 21%	1.063.475,44	Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 s DPH	6.127.644,16	Kč

(slovy: šest milionů jedno sto dvacet sedm tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých, šestnáct haléřů včetně DPH)

III.

Zároveň i z důvodu zvolené technologie zpevnění podloží a nuceným technologickým přestávkám se posouvá i termín dokončení díla.

Ustanovení SOD čl. II odst. 1, druhý odstavec, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho protokolárního odevzdání: nejpozději do 12 týdnů po předání staveniště.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho protokolárního odevzdání: nejpozději do 17 týdnů po předání staveniště.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-103 ze dne 18. 2. 2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu a ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: položkový rozpočet

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
Jan Korejtko – předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek – člen představenstva
Bauset CZ, a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-187

Stavba: Rekonstrukce MK Sadová

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	588 487,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	588 487,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	588 487,00	123 582,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	712 069,27
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-187

Stavba: Rekonstrukce MK Sadová

Místo: Datum: 30.11.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	588 487,00	712 069,27
2	2	588 487,00	712 069,27
Dod č.1	Změna podloží	588 487,00	712 069,27
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		588 487,00	712 069,27