



Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci Vybudování propojovacího chodníku lokalita Zelená rezidence, Kudlov“

## Článek II. Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. „Doba a místo plnění“ a to :

### 1. Doba plnění:

1.2. Podání žádosti o sloučené územní a stavební povolení  
(kompletní PD vč. dokladové části) **30. 01. 2023**

Ukončení plnění díla - předání PD(DUSP) potvrzené stavebním úřadem, sloučené  
Územní a stavební povolení s doložkou NPM, kontrolní rozpočet **30. 04. 2023**

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č.1, 2 a 3

### **Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 29.9.2020, usnesení č.83/19R/2020

Datum:30.8.2021, usnesení č.90/16R/2021

Datum: 11.4.2022, usnesení č.93/7R/2022

Datum:19.9.2022, usnesení č.54./18R/2022

Ve Zlině dne 30.9.2022

objednatel  
statutární město Zlín

Michal Čížek  
člen Rady města Zlína

Ve Zlině dne 29.9.2022

zhotovitel

Ing. Pavel Balcar  
Viadesigne s.r.o.