

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 204/2022/OR „Odstranění betonových patek bývalého
teplovodního rozvodu z hráze V Mohelnici“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VÝKOP s.r.o.
Se sídlem: Olomoucká 214/16, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Luděk Vlach, jednatel
IČ: 04454715
DIČ: CZ04454715

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2022 smlouvu o dílo č. 204/2022/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Odstranění betonových patek bývalého teplovodního rozvodu z hráze V Mohelnici“.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu narovnání ceny dle skutečně provedených prací. Během vybourávání patek bylo zjištěno, že jsou patky výrazně větší, než se předpokládalo v poptávce od objednatele.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku **IV. odst. 1** takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	246.518,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	215.388,45 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	461.906,91 Kč

Daň odvede zákazník (objednatel).


Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne ~~26.09.2022~~ usnesením č.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


V Mohelnici dne 11 -10- 2022



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



V Lutíně dne 11 -10- 2022



za zhotovitele
Luděk Vlach,
jednatel

Doložka

Záměr byl zveřejněn od _____ do _____

Schváleno usnesením Rady města Mohelnice

číslo usnesení: 2850/121/RM/2022

ze dne: 10. 10. 2022

Za správnost: _____

DODAVATEL
VÝKOP s.r.o.

 Zemní a výkopové práce, zakládání staveb
 Olomoucká 214/16
 78985 Mohelnice
 Česká republika

IČ: 04454715 DIČ: CZ04454715

 email:
 telefon:
 www:

 Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: **115-26440207/0100**

 IBAN: CZ46010000011526440207
 SWIFT: KOMBCZPP

ODBĚRATEL
Město Mohelnice

 Město Mohelnice
 U Brány 916/2
 78985 Mohelnice
 Česká Republika

IČ: 00303038 DIČ: CZ00303038

 email: mesto@mohelnice.cz
 telefon: 583 452 111

 Datum vystavení: 8.9.2022
 Datum platnosti: **8.9.2022**
 Termín dodání:
 Forma úhrady: **Převodním příkazem**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Vybourání základových patek u Mírovky a ovoz na deponii sklad u kolejí							
Betonová patka 33 ks	102.315 m3	3 695.00		378 053.93	21%	79 391.32	457 445.25
Odstranění různých doplňků ocelových konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg- demontáž úložných prahů	966077131 33 kus	690.00		22 770.00	21%	4 781.70	27 551.70
Nakládání suti a vybouraných hmot	997002611 204.63 t	151.00		30 899.13	21%	6 488.82	37 387.95
102.315*2							
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	997002511 204.63 t	95.90		19 624.02	21%	4 121.04	23 745.06
Nakládání výkopku na dopravní prostředek	997221611 102.315 m3	39.00		3 990.29	21%	837.96	4 828.25
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	162751113 102.315 m3	95.50		9 771.08	21%	2 051.93	11 823.01
Uložení sypaniny na skládku	102.315 m3	11.00		1 125.47	21%	236.35	1 361.82
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	174151101 151.815 m3	85.50		12 980.18	21%	2 725.84	15 706.02
102.315+(0.5*2.5*1.2)*33=151.815 Naložení a odvoz zbylé zeminy							
Nakládání výkopku na dopravní prostředek	120 m3	39.00		4 680.00	21%	982.80	5 662.80
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	162751113 120 m3	95.50		11 460.00	21%	2 406.60	13 866.60
Uložení sypaniny na skládku	120 m3	11.00		1 320.00	21%	277.20	1 597.20
Sleva			7.0 %	- 34 767.19		- 7 301.11	- 42 068.30

Rekapitulace DPH


sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	461 906.91	97 000.45	558 907.36



CENOVÁ NABÍDKA
N20222022-010

Celkem: 461 906.91 97 000.45 558 907.36

Celkem:	558 907.36 CZK
----------------	-----------------------

V
Olomoc
IČO:
tel.: 608


razítko a podpis