

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. ODP-PPRO/SOD/002676/2022/Kam
podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí č.p.583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ299308


Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Tel. 588 488 670 724 245 696 radovan.sitek@olomouc.eu

-ve věcech technických:



2. Zhotovitel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy


Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc
IČO: 64631109

DIČ: CZ64631109

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA – ředitel agentury
585 205 971



Výše uvedená smlouva o dílo č. ODP-PPRO/SOD/002676/2022/Kam ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění uvedeného v čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo, dále změna termínu plnění uvedeného v čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo a celková cena za provedené dílo uvedené v čl. III. ods.2 smlouvy o dílo.

II. ZNĚNÍ DODATKU

Čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele ve sjednané době a za sjednaných podmínek dílo, a to **zpracování studie proveditelnosti k projektu „Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cyklisty v Olomouci“**, a dopracování v souladu s aktualizovanou výzvou č. 35, Infrastruktura pro cyklistickou dopravu SC 6.1 v rámci Integrovaného operačního programu 2021 – 2027, rozděleného na dílčí části viz níže:

- Střední Novosadská, U dětského domova – propojení cyklostezka
- Dělnická, Neředínská – propojení cyklostezka
- Jeremenkova ul. – cyklostezka II. část
- Přístup pro cyklisty do Smetanových sadů
- Velkomoravská, Skupova – propojení cyklostezka
- Holice – smíšená stezka, větev V1, V2, V3

(dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje zaplatit ve smlouvě dohodnutou cenu.

Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději **do 14. 10. 2022** za předpokladu, že objednatel předá zhotoviteli kompletní podkladové materiály, potřebné pro zpracování sjednaného předmětu smlouvy nejpozději **do 1. 10. 2022**. Lhůta je dodržena, bylo – li posledního dne lhůty dílo doručeno a protokolárně předáno v sídle objednatele.

Čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

3. Celková cena za provedené dílo se sjednává ve výši **99.000 Kč bez DPH**. Ke sjednané ceně bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
Studie proveditelnosti	99.000 Kč	20.790 Kč	119.790 Kč
Celkem	99.000 Kč	20.790 Kč	119.790 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotoviteli případně jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):

ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

.....
Statutární město Olomouc
zastoupené vedoucím odboru dotačních projektů
Ing. Radovanem Sítkem

.....
**Regionální agentura pro rozvoj střední
Moravy**
zastoupená ředitelem
Ing. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, MPA