

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2022 č. SML/2022/0745/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

*občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části
Praha 4 č. 20R- 643/2022 ze dne 27. 9. 2022*

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO ÚMČ P-4
Ing. Jiří Vinš, referent OSIO ÚMČ P-4

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Pražské silniční stavby s.r.o.

zapsaný v OR sp. zn. C 205440 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: Josefem Černým, jednatelem společnosti

se sídlem: U starého stadionu č.ev.2094/11, 153 00 Praha 5

IČ: 01410806

DIČ: CZ 01410806

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo číslo SML/2022/0745/OSIO ze dne 11. 8. 2022 na plnění představující veřejnou zakázku pod názvem „**Plamínkové 1593/2, Praha 4 – regenerace veřejného prostranství**“. Rozšíření

předmětu díla spočívá v provedení víceprací a zároveň bude proveden odpočet prací, které nebyly vykonány (méněpráce), a to na základě zjištění skutečného stavu nemovitosti.

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

II. Cena díla

2.1. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se snižuje cena díla o částku ve výši:

761.171,09 Kč bez DPH
159.845,92 Kč DPH 21%
921.017,01 Kč vč. DPH

kdy celková cena díla po změně činí:

3.495.784,78 Kč bez DPH
734.114,80 Kč DPH 21%
4.229.899,58 Kč vč. DPH

III. Doba zhotovení díla

3.1. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se celková doba zhotovení díla nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2022/0745/OSIO ze dne 11. 8. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací

14 -10- 2022

V Praze dne.....




za objednatele
Irena Michalcová
starostka městské části Praha 4

PRAŽSKÉ SILNIČNÍ STAVBY

Pražské silniční stavby s.r.o.
U Starého stadionu 2094/11, Radotín,
IČ: 01410806 DIČ: CZ0141




za zhotovitele
Josef Černý
jednatel Pražské silniční stavby s.r.o.




Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne. 14 -10- 2022



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Položkový rozpočet VÍCEPRACÍ

S:	RProj2206	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4
O:	01	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4
R:	01	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				261 822,66
1		Odstranění vodorovného dopravního značení nátěrem černé barvy včetně očištění podkladu	m2	246,74000	149,00	36 764,26
2		Rozšíření vodorovného dopravního značení	kpl	1,00000	11 600,00	11 600,00
3	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	265,00000	223,00	59 095,00
4		Odstranění výztuže z oceli B 10 505 D do 12 mm	t	0,08817	20 000,00	1 763,40
5		Dodávka a montáž zahrazovacích sloupků včetně hloubení jam a zhotovení základových patek	kus	28,00000	5 450,00	152 600,00
Celkem						261 822,66

Položkový rozpočet MĚNĚPRACÍ

S:	RProj2206	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4
O:	01	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4
R:	01	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-184 333,38
4	113109410R0	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	-530,00000	139.00	-73 670,00
5	113151110R0	Fréz.živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.2cm	m2	-246,74000	247.00	-60 944,78
6	113201111R0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	-4,30500	146.00	-628,53
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-38,29405	363.00	-13 900,74
12	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-427,94050	28.00	-11 982,33
14	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-42,79405	26.00	-1 112,65
23	184807112R0	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	-66,00000	70.00	-4 620,00
24	199000001R0	Poplatek za skládku - ornice	m3	-39,31200	405.00	-15 921,36
25	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-3,48205	446.00	-1 552,99
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-93 377,20
31	212561111R0	Výplň odvodňov. tratí vodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	-1,20000	1 832.00	-2 198,40
32	212971110R0	Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	-10,80000	62.00	-669,60
33	274323411RT	Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30	m3	-9,71000	8 948.00	-86 885,08
34	212810010RA	Tratě vodů z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísk a obsyp kamenivem, trubky d.160 mm	m	-5,00000	603.00	-3 015,00
35	69366055R	Geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	-12,96000	47.00	-609,12
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-13 924,16
41	327361007R0	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm	t	-0,17634	78 962.00	-13 924,16
Díl: 5 Komunikace						-42 120,00
51	591211111R0	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamení,tl. 4 cm	m2	-30,00000	621.00	-18 630,00
55	58380058R	Mozaika dlažební 6/6 štipaná	m2	-30,00000	783.00	-23 490,00
Díl: 8 Trubní vedení						-18 275,00
58	892661111R0	Vyčištění dešťové kanalizace tlakovou vodou	m	-50,00000	28.00	-1 400,00
59	894411020RA	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem	kus	-1,00000	16 875.00	-16 875,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-19 074,24
68	916661111RT	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	-26,64000	716.00	-19 074,24
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						-5 945,40
76	938908411R0	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	-660,60000	9.00	-5 945,40
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-6 482,80
77	952902110R0	Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	-660,60000	3.00	-1 981,80
81	950 03	Zakrytí ploch chodníku a vstupu do školy – ochrana před poškozením	m2	-30,00000	117.00	-3 510,00
82	950 04	Demontáž a zpětná montáž povrchového orvku – litinového poklopu. krvtu uzávěru	kus	-1,00000	991.00	-991,00

Položkový rozpočet MÉNĚPRACÍ

S:	RProj2206	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4
O:	01	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4
R:	01	Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-11 593,54
91	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-42,93903	270,00	-11 593,54
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-2 208,40
98	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	-2,00000	953,00	-1 906,00
99	998721201R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-4,00000	75,60	-302,40
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-544 989,17
107	979951111R0	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	-2,59650	540,00	-1 402,11
108	979990103R0	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	-146,14200	297,00	-43 404,17
109	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs, skupina odpadu 170904	t	-90,66200	810,00	-73 436,22
110	979990112R0	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	-153,56000	783,00	-120 237,48
111	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-392,96050	130,00	-51 084,87
112	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7 466,24950	15,00	-111 993,74
113	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-392,96050	123,00	-48 334,14
114	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1 571,84200	57,00	-89 594,99
115	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-392,96050	14,00	-5 501,45
Díl: VN Vedlejší náklady						-80 670,46
118		Zásyp rýhy a bourání ŽB sedáku	kpl	-1	80 670,46	-80 670,46
Celkem						-1 022 993,75

