

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. SMLJ 38-206/2017, PPK-108/1/2017

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Zhotovitel:** David Kašpárek  
Hajnice 257  
544 66  
**IČO:** 02709147  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**1.2 Objednatel:** Správa KRNAP Vrchlabí  
Dobrovského 3  
543 11 Vrchlabí  
**Odpovědný zástupce:** Ing. Jan Hřebačka, ředitel  
**Odborný garant** [REDACTED]  
**IČO:** 088 455  
**DIČ:** CZ00088455  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

Účastníci smlouvy se dohodli, v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. SMLJ 38-206/2017, PPK-108/1/2017 ze dne 10. 4. 2017, na změně smlouvy takto:

**Z důvodu nepříznivě počasí a průběhu prací došlo ke změnám v odstavci 2. 1 - změna termínu vyhotovení prací:**

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

**2.1** Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

**Akce 108/1 Lokalita Nad Křižovatkou**



- Na uvedených pozemcích **Akce 108/1** bude proveden výřez objednatelem označených náletových dřevin o celkové plošné výměře 0,42 ha a dále roztroušených náletových dřevin o výčetních tloušťkách – cca 100 ks o Ø 5 - 10 cm a 25 ks Ø 11 - 20 cm (viz náhledová mapa).
- V terénu vyznačené stromy budou odstraněny JMP, pařízky budou seříznuty co nejnižší, max. do výšky 10 cm. Stromy budou odvětveny, rozřezány, veškerý klest bude zmanipulován na hromady a seštěpkován. Dřevo bude rozřezáno na délku 1 m a využito jako palivo vlastníky pozemků.

- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu před zahájením prací.
- Zhotovitel se zavazuje všechny sjednané práce provést v termínu nejpozději **do 15. 11. 2017.**
- Práce mohou být provedeny po částech. První část (minimálně část na p.p.č. 353/1) musí být provedena v termínu: kácení dřevin JMP **do 15. 4. 2017**, úklid klestu a štěpkování **do 10. 5. 2017**. Druhá část prací bude provedena v termínu **od 15. 10. 2017 do 15. 11. 2017**

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne.....

V..... dne.....

Za objednatele:




Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za zhotovitele:



David Kašpárek

Za přílohu:



.....