

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Lány – ul. V Chaloupkách, obnova vodovodu a kanalizace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-572/22-D1  
Číslo zakázky: 21102121 – vodovod, 21300421 - kanalizace  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2022

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: RISL s.ro.**

se sídlem: U Vodárny 461, 253 01 Hostivice  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8650  
IČO: 45310653  
DIČ: CZ45310653  
Zastoupený: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>11 297 766,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>214 538,45 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>11 512 304,45 Kč</b>
DPH 21 %	2 417 583,93 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>13 929 888,38 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-572/22 (**Lány – ul. V Chaloupkách, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 10.6.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-572/22 (**Lány – ul. V Chaloupkách, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 10.6.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-572/22 (**Lány – ul. V Chaloupkách, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 10.6.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne - 3. 10. 2022

**OBJEDNATEL**



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Hostivících dne - 3. 10. 2022

**ZHOTOVITEL**



**RISL s.r.o.**

Ing. Rudolf Coufal, jednatel společnosti

