



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Přestavba konstrukce střechy na vegetační u DDM, Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: **34/22/S/OPŠK** uzavřená dne 10.03.2022

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
číslo účtu: 19-1801688399/0800
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **TRENDEX NOVA a.s.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Novákem, předsedou
představenstva
zapsaný v rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka 151 73
sídlo: nám.14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
provozovna: Na Křtaltě 962/19, 789 01 Zábřeh
IČ: 258 32 905
DIČ: CZ25832905
ID datové schránky: wx4gq7u
číslo účtu: 152813887/0300
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

1.

Čl. 4. CENA DíLA se doplňuje a mění následovně:

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla, podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu. Byl zpracován změnový list č. 1, ve kterém jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:

vícepráce bez DPH celkem	414 199 Kč
méněpráce bez DPH celkem	222 055 Kč

Na základě těchto změnových listů se hodnota zakázky zvyšuje o částku 192 144 Kč bez DPH a cena díla se mění následovně:

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 celkem	2 798 463 Kč
Výše DPH	587 677 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	3 386 140 Kč

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 21.09.2022, usnesením č. 3162/79

Příloha:

změnový list č. 1 s rozpočtem

Ve Šternberku dne 28.09.2022

V Zábřehu dne 28.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Petr Novák, předseda
představenstva