


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 253

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC SZR	993
Název RFC SZR	RPP - Předvyplnění ISVS dle logů ISZR
Kategorie RFC	1.) Change
Číslo ticketu (Service Desk)	99187
Katalogový list	RPP05 
Typ odstavky	„Zero“

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu: 99187.

2. Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku Správce RPP

Aktuální stav:

V RPP v rejstříku ISVS se budou provádět změny pro RAZR.

Úkol:

V RPP v rejstříku ISVS pomoci správcům AIS s vyplněním změn pro RAZR.




Předvyplněním změn v ISVS se omezí počet chyb správců AIS při doplňování dat pro RAZR.

3. Popis zajištění realizace změny

Nastavení hodnoty atributů ISVS „Úroveň sdílení ISVS“ a „Úroveň využití ISVS“ podle vytvořených podkladů.

Vytvoření rozpracované verze všech působností a doplnění AIS a do rozpracovaných působností u AIS, které využívá OVM pro výkon agendy a základě atributů „Úroveň sdílení ISVS“ (individuálně, korporátně sdílený) a „Úroveň využití ISVS“ (OVM, které je správcem, nebo výčet OVM které mohou ISVS využívat).

4. Odhad pracnosti

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Analýza	RPP05 Analytik			

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Příprava podkladů	RPP05 Analytik			
Vytvoření skriptu - nastavení hodnoty atributů ISVS	RPP05 Programátor			
Vytvoření skriptu - rozpracované verze působností	RPP05 Programátor			
Testování	RPP05 Tester			
Provedení skriptů a kontrola naplnění na testovacím prostředí	RPP05 Podpora			
Provedení skriptů a kontrola naplnění na produkčním prostředí	RPP05 Podpora			
Projektová podpora	RPP05 Projektový manažer			
Celkem:	-	-		364 000,00

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	364 000,00	76 440,00	440 440,00

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Kontrola funkčnosti na testovacím prostředí: 30.11.2022

Spuštění skriptů na produkčním prostředí bude probíhat v průběhu 9 měsíců od jejich realizace.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti dle zadání požadavku.

Testovací scénář: RPP_UAT_RFC_993 - Předvyplnění ISVS dle logů ISZR

7. Výstupy změnového požadavku

Vytvoření a realizace skriptů pro:

- nastavení hodnoty atributů ISVS,
- vytvoření rozpracované verze všech působností a doplnění AIS do rozpracovaných působností.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě otestování funkčnosti dle testovacího scénáře

9. Požadavky na součinnosti

SZR (RAZR/ISZR): Dodání informací z hlaviček služeb (CR – kód agendy – kód OVM/SPUU – kód AIS) - povolené hodnoty, které ISZR použít na vstupu.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci

