



S009P00TSZXZ

Číslo SOD objednatele: 2021/002015/SRM/DS/Maz– DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele: .....

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko

IČ : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [redacted] mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : DEST Morava s.r.o.

Sídlo : 1.Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupený : Ing. Michal Křikava, jednatel

Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116807

IČ : 09036547

DIČ : CZ09036547

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Libor Man, mobil: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2021/002015/SRM/DS/Maz ze dne 04.07.2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

#### ZŠ Salmova – oprava střechy IV. etapa

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých víceprací a méněprací.

Uvedené vícepráce jsou z důvodu větší mocnosti betonové mazaniny, zapravení ostění u střešních světlíků aj.

Vzniklé méněpráce jsou z důvodu skutečného provedení stavby.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

<b>Vyčíslení víceprací:</b>	
<b>Cena bez DPH:</b>	<b>+ 109 438,45 Kč</b>
<b>Vyčíslení méněprací:</b>	
<b>Cena bez DPH:</b>	<b>- 174 129,46 Kč</b>
<b>Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením víceprací a méněprací:</b>	
<b>Cena bez DPH</b> :	<b>5.876.308,99 Kč</b>
DPH 21%	1.234.024,88 Kč
<b>Cena včetně DPH</b> :	<b>7.110.333,87 Kč</b>
slovy :	sedmmilionůstodesettisíctřístatřicet tři korun českých a osmdesát sedm haléřů

Z důvodu vzniklých víceprací a extrémních klimatických podmínek (několikadenní vysoké teploty nad 30°C a následné dlouhodobé deštivé počasí, kdy nebylo možné odstraňovat vrstvy asfaltových pásů nebo naopak provádět novou skladbu střechy) se prodlužuje lhůta pro dokončení stavebních prací z původního termínu 25.08.2022 nově do 15.09.2022 a řádně provedeného díla z lhůty 29.08.2022 nově do 20.09.2022.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2021/002015/SRM/DS/Maz ze dne 04.07.2022 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 19 z 89. schůze Rady města Blansko konané dne 27.09.2022.

V Blansku dne

19.9.2022

Za objednatele:

mesto Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

Za zhotovitele:

...  
DEST Morava s.r.o.  
Ing. Michal Křikava  
jednatel společnosti

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **055024 Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa**

### Rekapitulace Změnových listů

Zadavatel: **MĚSTO BLANSKO** IČO: **00279943**  
 nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**  
 67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: **DEST Morava s.r.o.** IČO: **.09036547**  
 1.Máje 180 DIČ: **CZ09036547**  
 676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-64 691,01 CZK
Základní DPH	21 %	-13 585,11 CZK
Zaokrouhlení		CZK

**Cena celkem bez DPH -64691,01 CZK**

**Cena celkem s DPH -78 276,12 CZK**

v Blansku dne 29. 10. 2022



Za zhotovitele

Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název		Střecha A2	Střecha A3	Cena celkem	%
ZL 1	Světlíky		-26 386,47	-19 381,54	-45 768,01	
ZL 2	Bourání		53 133,45	56 305,00	109 438,45	
ZL 3	Vnější úpravy		-54 640,53	-73 720,92	-128 361,45	
Celkem za stavbu					-64 691,01	

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **055024 Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa**

### ZMĚNOVÝ LIST 1 - Světlíky

Zadavatel: **MĚSTO BLANSKO** IČO: 00279943  
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943  
 67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: **DEST Morava s.r.o.** IČO: .09036547  
 1.Máje 180 DIČ: CZ09036547  
 676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-45 768,01 CZK
Základní DPH	21 %	-9 611,28 CZK
Zaokrouhlení		CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>-45 768,01 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-55 379,29 CZK</b>

v *Blansku* dne *29.9.2022*

/ Za zhotovitele Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
01 A2	Střecha A2		-26 386,47	-5 541,16	-31 927,63	
01 A3	Střecha A3		-19 381,54	-4 070,12	-23 451,66	
Celkem za stavbu			-45 768,01	-9 611,28	-55 379,29	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	055024	Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa
O:	01	Základní škola
R:	A2	Oprava střechy pavilonu A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	--

66	612423631RT2	Omítka stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	25,60000		
		0,8*4*0,4*20		25,60000		
66	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	128,00000		
		0,8*4*20*2		128,00000		
66	63180020	Profil sklotextilní výztužný rohový ETICS l=2600mm	kus	27,00000		
		64/2,6*1,1		27,00000		
67	63180020	Plastový L profil	kus	18,00000		


<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--

	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	16,64000		
		(0,8*0,8)*26		16,64000		
	787800811R00	Vysklívání podhledů tmelených	m2	16,64000		
		(0,8*0,8)*26		16,64000		

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--

67	Z/2-3	D+M světlík do ploché střechy – elektricky otevíravý 800/800 mm, základna dvojsklo, horní část polykarbonát, kopule opál	kpl	1,00000		
----	-------	--	-----	---------	--	--

<b>Celkem</b>
---------------




### Položkový soupis prací a dodávek

S:	055024	Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa
O:	01	Základní škola
R:	A3	Oprava střechy pavilonu A3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
66	612423631RT2	Omítka stěn vápenná šifky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	8,96000		
		0,8*4*0,4*7		8,96000		
66	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	44,80000		
		0,8*4*7*2		44,80000		
66	63180020	Profil sklotextilní výztužný rohový ETICS l=2600mm	kus	10,00000		
		22,4/2,6*1,1		10,00000		
67	63180020	Plastový L profil	kus	6,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
	958072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	6,40000		
		(0,8*0,8)*10		6,40000		
	787800811R00	Vysklívání podhledů tmelených	m2	6,40000		
		(0,8*0,8)*10		6,40000		
	96R00	D+M Oprava uchycení žebříku na střechu A3	kus	1,00000		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
68	Z/1-3	D+M světlík do ploché střechy – pevný neotvíravý 800/800 mm, základna dvojsklo, horní část polykarbonát. kopule opál	kpl	1,00000		
<b>Celkem</b>						



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **055024 Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa**

### ZMĚNOVÝ LIST 2 - Bourací práce

Zadavatel: **MĚSTO BLANSKO** IČO: 00279943  
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943  
 67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: **DEST Morava s.r.o.** IČO: .09036547  
 1.Máje 180 DIČ: CZ09036547  
 676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 438,45 CZK
Základní DPH	21 %	22 982,07 CZK
Zaokrouhlení		CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>109438,45 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>132 420,52 CZK</b>

v Blansku dne 29.9.2022



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
01 A2	Střecha A2		53 133,45	11 158,02	64 291,47	
01 A3	Střecha A3		56 305,00	11 824,05	68 129,05	
Celkem za stavbu			109 438,45	22 982,07	132 420,52	



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	055024	Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa
O:	01	Základní škola
R:	A2	Oprava střechy pavilonu A2 - Bourání Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
18	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	6,68320		
sp1 : (362,24-1,2*0,9*26)*0,08-20,0496				6,68320		

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
82	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod	t	13,40000		
83	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další	t	13,40000		
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,40000		

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1	t	120,60000		
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,40000		
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za	t	53,60000		
88	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z	t	13,40000		

<b>Celkem</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek


S:	055024	Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa
O:	01	Základní škola
R:	A2	Oprava střechy pavilonu A3 - Bourání Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
18	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	7,08200		
sp1 : (385,44-1,2*0,9*10-0,9*0,6)*0,08-21,246				7,08200		

<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
82	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	14,20000		
83	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další	t	14,20000		
84	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,20000		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
85	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	127,80000		
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,20000		
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	56,80000		
88	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z	t	14,20000		

<b>Celkem</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **055024 Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa**

### ZMĚNOVÝ LIST 3 - Vnější úpravy

Zadavatel: **MĚSTO BLANSKO** IČO: **00279943**  
 nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**  
 67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: **DEST Morava s.r.o.** IČO: **.09036547**  
 1.Máje 180 DIČ: **CZ09036547**  
 676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-128 361,45 CZK
Základní DPH	21 %	-26 955,90 CZK
Zaokrouhlení		CZK

**Cena celkem bez DPH -128361,45 CZK**

**Cena celkem s DPH -155 317,35 CZK**

v *Blansku* dne *29.9.2022*

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
01 A2	Střecha A2		-54 640,53	-11 474,51	-66 115,04	
01 A3	Střecha A3		-73 720,92	-15 481,39	-89 202,31	
Celkem za stavbu			-128 361,45	-26 955,90	-155 317,35	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	055024	Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa
O:	01	Základní škola
R:	A2	Oprava střechy pavilonu A2 - Vnější úpravy méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	622300157R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování atiky, atiky : 20,45*2+18,6+2,4*2	m	-64,30000		64,30000
7	62-01	Oprava obvodové stěny po demontáži oplechování atiky, (tep. izolace, přestěrkování, perlinka, tenkovrstvá omítka) atiky : 20,45*2+18,6+2,4*2	m	-64,30000		64,30000
8	283502709R	profil plastový stavební ukončovací, napojení na oplechování atiky; s tkaninou; tkanina 120 mm atiky : (20,45*2+18,6+2,4*2)*1,05	m	-67,51500		67,51500
<b>Celkem</b>						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	055024	Blansko - ZŠ Salmova, oprava střech IV. etapa
O:	01	Základní škola
R:	A2	Oprava střechy pavilonu A3 - Vnější úpravy méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	622300157R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování atiky, atiky : 21*2+18,6*2+2,4*2	m	-84,00000		84,00000
6	622300171R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnící pásky, bez dodávky materiálu atiky : 21*2+18,6*2+2,4*2	m	-84,00000		84,00000
7	62-01	Oprava obvodové stěny po demontáži oplechování atiky, (tep. izolace, přestěrkování, perlínka, tenkovrstvá omítka) atiky : 21*2+18,6*2+2,4*2	m	-84,00000		84,00000
8	283502709R	profil plastový stavební ukončovací, napojení na oplechování atiky; s tkaninou; tkanina 120 mm atiky : (21*2+18,6*2+2,4*2)*1,05	m	-88,20000		88,20000
9	283554893R	páska těsnící PE; bez krycí fólie; samolepicí; jednostranně; tl. 5,00 mm; š = 25,0 mm; l = 15,000 m; funkce proti průvanu, prachotěsnost, přerušení tepelného mostu atiky : (21*2+18,6*2+2,4*2)*1,05	m	-88,20000		88,20000
<b>Celkem</b>						

