

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1204/OSIO

na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na základě usnesení RMČ P4 č. 9R-377/2017 ze dne 3.5.2017

Smluvní strany

- 1. Objednatel: městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

- 1. Zhotovitel: R-Projekt 07 Praha, s.r.o.**
zapsaný v OR, oddíl C, vložka 232848, vedeného u Městského soudu v
Praze
se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupený: Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem

IČ: 03520358

DIČ: CZ03520358

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1204/OSIO ze dne 5.8.2016 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně veškeré související inženýrské činnosti a souvisejících prací pro akci „**Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3, Praha 4, k.ú. Krč pro azylový dům a chráněné bydlení**“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu předmětu díla, změnu doby zhotovení díla a změnu ceny díla. Smluvní strany se proto dohodly, že tímto dodatkem č. 1 mění následující ustanovení smlouvy.

II.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 1) Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu díla**, která spočívá:

A) ve změně čl. II. odst. 2.1. bodu 8) smlouvy o dílo č. SML/2016/1204/OSIO, který nově zní:

účast v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění, na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného odborníka spočívající:

a) v posouzení splnění prokázání profesní způsobilosti účastníky zadávacího řízení podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

b) v posouzení splnění prokázání technické kvalifikace účastníky zadávacího řízení podle § 79 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

c) v posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria kvality podle § 116 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

d) v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení porovnáním s vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a posouzení nabídkových cen ve vztahu předmětu stavební veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny,

e) v přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem zadávacího řízení a vyjádření se k tomuto zdůvodnění,

f) ve vyjádření se k objasnění nebo k doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů učiněným účastníky zadávacího řízení podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

g) ve vypracování vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění, k té části zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil,

h) v posouzení důvodnosti námitek účastníků zadávacího řízení vůči té části zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako zadavatele, který vycházel ze stanoviska zhotovitele,

i) v účasti na prohlídce místa plnění organizované objednatelem pro účastníky zadávacího řízení

B) v jeho rozšíření o úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby, které je nezbytná pro podání žádosti o finanční podporu v rámci 27. výzvy Operačního programu Praha pól růstu, prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě na realizaci projektu „Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4“. Jedná se o rozdělení objektu na část SO 1 (Azylový dům) a SO 2 (chráněné bydlení) s rozdělením soupisů stavebních prací a kontrolních rozpočtů na tyto dva objekty a úpravy projektové dokumentace dle cenové nabídky ze dne 24.3.2017, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

2) Smluvní strany se dohodly na **změně doby zhotovení díla** v čl. III. odst. 3.1. smlouvy o dílo č. SML/2016/1204/OSIO, která spočívá:

A) v novém vymezení lhůt pro provedení části díla uvedené čl. II. odst. 2.1. bodu 8) smlouvy o dílo.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. bodu 8) smlouvy v těchto lhůtách:

ad písm. a) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí posuzovaných účastníků zadávacího řízení.

ad písm. b) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí posuzovaných účastníků zadávacího řízení.

ad písm. c) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí posuzovaných účastníků zadávacího řízení.

-ad písm. d) - do 2 pracovních dnů od předání nabídek komisí zhotoviteli. Je-li komisí předáno zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí předaných nabídek.

ad písm. e) - do 2 pracovních dnů od předání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny komisí zhotoviteli. Je-li i komisí předáno zhotoviteli více než 5 zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí předaných zdůvodnění.

ad písm. f) -- do 2 pracovních dnů od předání objasnění nebo doplnění komisí zhotoviteli. Je-li komisí předáno zhotoviteli více než 5 objasnění nebo doplnění, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí předaných objasnění nebo doplnění.

ad písm. g) – do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele zhotoviteli o vysvětlení

ad písm. h) – do 5 pracovních dnů od předání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písm. i) -- v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

B) ve stanovení lhůty pro provedení části díla podle čl. II. bod 1) písm. B tohoto dodatku, která spočívá v úpravě projektové dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel upraví projektovou dokumentaci pro provedení stavby do 31.5.2017.

3) Smluvní strany se dohodly na **změně ceny díla** v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. SML/2016/1204/OSIO, která se v důsledku rozšíření předmětu díla o úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby zvyšuje o částku ve výši 95.800,00 Kč bez DPH tj. o 115.918,00 Kč včetně DPH (21%), takže celková cena díla činí


1.735.800,00 Kč bez DPH
218.190,00 Kč DPH 21%
2.100.318,00 Kč s DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2016/1204/OSIO ze dne 5.8.2016 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Příloha č.1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.3.2017

V Praze dne..... 15-05-2017



Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4


R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10
IČ: 03520358



Ing. Jiří Padevět
jednatel společnosti R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 15-05-2017



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



R-PROJEKT 07

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10-Strašnice

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČ : 035020358

DIČ : CZ03520358

Úřad MČ Praha 4
Odbor stavebních investic a oprav
Ing. Ivana Szantó
Antala Staška 2059/80b
140 45 Praha 4

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

07-/Gr/17

Ing.J.Paděvět -t.: [REDACTED]

24.3.2017

**Věc : Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace – Stavební úpravy objektu
Horáčkova 1096/3, Pro Azylový dům a chráněné bydlení, Praha 4, k.ú. Krč**

Vážená paní inženýrko,

na základě předchozích jednání Vám předkládáme cenovou nabídku na úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby pro akci **Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3, Pro Azylový dům a chráněné bydlení, Praha 4, k.ú. Krč**. Jedná se o rozdělení objektu na část SO 1 (Azylový dům) a SO2 (chráněné bydlení) s rozdělením výkazů výměr a kontrolních rozpočtů a úpravu projektové dokumentace, které bylo vyvoláno požadavky na splnění podmínek pro udělení finanční podpory z operačního programu Praha – pól růstu. Dle naší dohody nebudou upravované výkresy a zprávy vytištěny, ale budou předány v elektronické podobě. Upravené výkazy výměr a kontrolní rozpočty budou předány nejenom v elektronické formě ale i v tištěné podobě. Část úprav byla zapracována i do dokumentace pro stavební řízení.

Zpracování úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby nabízíme v celkové ceně:

95.800,- Kč bez DPH = 115.918,- Kč vč. 21% DPH

Rozdělení ceny je do následujících částí:

Stavební část a koordinace -- 40 hod x 700,- Kč/hod = 28 000,- Kč

VZT – 5,85 hod x 700,- Kč/hod = 4 100,- Kč

ZTI – 14 hod x 700,- Kč/hod = 9 800,- Kč

ÚT - 9 hod x 700,- Kč/hod = 6 300,- Kč

E Silno a Slabo – 17 hod x 700,- Kč/hod = 11 900,- Kč

Rozpočet – 51 hod x 700,- Kč/hod = 35 700,- Kč

Úprava dokumentace bude vyhotovena dle Vašich pokynů -- nejpozději do 31.5.2017

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Prosíme o vystavení objednávky nebo dodatku smlouvy o dílo.

R-Projekt 07 Praha, s.r.o.

Ke Strašnické 1795/8

100 00 Praha 10

IČ: 03520358

Ing. Jiří Paděvět

ředitel R-Projekt 07 Praha s.r.o.

