

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo č. 750/7085/22 ze dne 23.08.2022**

Číslo smlouvy objednatele: 750/7085/22

Číslo zakázky zhotovitele: 2022-017

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 553

Zastoupený: XXXXXXXXXX, ředitelem obchodního úseku

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.08.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 23.08.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Oprava hráze rybníka Veský – 2. etapa“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. 5. odst. 5.1. – Doba plnění. Předmětem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/7085/22 ze dne 23.08.2022 na zhotovení stavby „Oprava hráze rybníka Veský – 2. etapa“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, 379 01 Třeboň, je změna termínů zhotovení díla. Kompletní dílo nelze realizovat v termínech sjednaných ve Smlouvě o dílo vzhledem k posunu výlovu rybníka Veský. Původně plánovaný výlov rybníka Veský byl z důvodu klimatických podmínek, aktuálního stavu vody v povodí a potřeby odbytu ryb stanoven až na 15.11.2022. Před tímto termínem není technicky přípustné zahájit sjednanou stavbu „Oprava hráze rybníka Veský – 2. etapa“.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínů zhotovení díla specifikovaného v čl. 5. odst. 5.1. – Doba plnění Smlouvy o dílo, kdy se dosavadní znění:
 1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:
Zahájení díla: 01.11.2022
Dokončení díla: 05.12.2022

ruší a nahrazuje zněním:

1. **Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:
Zahájení díla: 15.11.2022
Dokončení díla: 19.12.2022**

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ve znění tohoto dodatku, beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 12.10.2022

V Třeboni dne 13.10.2022

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
XXXXXXXXXX
ředitel obchodního úseku