

ku prot. 6643/19 Y. 1584

Kraj Vysočina



KUJIP01EQMBI

Dodatek číslo 3

Smlouvy o zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci: Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
tel./e-mail:	564 602 419 / homola.o@kr-vysocina.cz ;
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

(dále jen „stavebník“)

Dodavatel:	EYE ingeniering s.r.o.
se sídlem:	Komenského 129, 396 01 Humpolec
zastoupený:	Jiřím Lukšíčkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Lukšíček
zástupce pro věci technické:	Jiří Lukšíček
IČ:	281 06 440
DIČ:	CZ28106440
zápis v obchodním rejstříku	vložka 17516 Krajský obchodní soud v Českých Budějovicích, oddíl C,

(dále jen „technický dozor stavebníka“)

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy o zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci: Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra uzavřené dne 13.11. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 4. 2021 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následující změně Smlouvy v souvislosti s prodloužením doby výstavby:

- V čl. 4 Smlouvy se odst. 4.1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 4.1.,**
který zní:
„4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši:

Cena celkem	1 825 180,08 Kč
DPH 21% pouze z částky 1 157 480,08 Kč	243 070,82 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 068 250,90 Kč

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH."

2. V článku 5 se odst. 5.1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 5.1., který zní:
„5.1. Předpokládaná doba realizace stavby: listopad 2019 - leden 2023“

3. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží technický dozor stavebníka a dva stavebník.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv,

4) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním

V Humpolci dne 10.10.22


V Jihlavě dne 10.10.22

Za technický dozor stavebníka:

Za stavebníka:



Jiří Lukšíček
YE Jednatelring s.r.o.
Měnskému 129, 396 01 Humpolec
IČ: 23106440, DIČ: CZ28106440
Tel.: 724 087 474 ②



Mgr. Karel Janoušek
člen rady Kraje Vysočina