

## Změnový list č. 1 ze dne 11.10.2022

Název stavby:	Městský hřbitov - areálové osvětlení - II. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	23/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most		Zhotovitel: REIMONT-ELEKTRO s.r.o. Dělnická 26 434 01 Most - Velebudice IČO: 47283025	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> kamerový systém v celé trase hlavní komunikace městského hřbitova			
<u>Nové řešení:</u> kamerový systém v trase vybudovaného veřejného osvětlení v rámci I. a II. etapy			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Rozpočet na kamerový systém byl ve výběrovém řízení komplet v celé trase, která ale prozatím není realizována. Proto se nerealizované dodávky a práce odečítají. Navíc dle požadavku správce TSmM a.s. jejich IT doplnil systém o zálohový zdroj a HDMI převodník pro možnost zobrazení výstupu kamer na displej TSmM a.s.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5 753 674,85 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-65 293,71 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>5 688 381,14 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2022
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

11. 10. 2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

11. 10. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): M

Datum:

12. 10. 2022

P

**T - ELEKTRO**  
**S.R.O.**  
501 Most - Velebudice  
DIČ: CZ47283028  
ROMONTÁŽE

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

12. 10. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

12. 10. 2022

Příloha změnového listu:

Výpočet

## Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Městský hřbitov - areálové osvětlení - II. etapa - CCTV

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
1	1	venkovní box hliník, IP 66	ks	3 420,56	10,00	7,00	-3,00	-10 261,68
3	3	2Mpx kompaktní IP kamera, IR80m, objektiv 2,8mm, PoE, napájení, venkovní provedení, AI funkce	ks	7 104,24	16,00	12,00	-4,00	-28 416,96
4	4	přídavný límeč kamery	ks	493,06	16,00	12,00	-4,00	-1 972,24
5	5	adaptér pro miz kamer na sloup	ks	499,93	16,00	12,00	-4,00	-1 999,72
6	6	PoE optický 4portový switch	ks	4 078,36	9,00	7,00	-2,00	-8 156,72
7	7	optický modul SFP(VDM)	ks	1 868,15	9,00	7,00	-2,00	-3 736,30
8	8	optický pigtail SM9/125um,konektor SC/PC 1m		49,19	18,00	14,00	-4,00	-196,76
9	9	spojka SC/PC single-mode simplex		22,88	42,00	38,00	-4,00	-91,52
10	10	optický patchcord SM9/125um,20m,duplex LC/PC-SC/PC		1 131,42	5,00	7,00	2,00	2 262,84
11	11	optická kazeta s víčkem a hřebínky pro 24 vláken		121,26	10,00	7,00	-3,00	-363,78
16	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V CYKY 3x2,5mm2	m	29,74	120,00	100,00	-20,00	-594,80
23	23	HDMI kabel High speed 5m	ks	447,30	1,00	0,00	-1,00	-447,30
24	24	Optický kabel 8/vláken 9/125 3,7mm LSOH Eca	m	16,70	1 080,00	930,00	-150,00	-2 505,00
26	26	Optický kabel 4 vláken 9/125 3,6mm LSOH Eca	m	12,58	380,00	180,00	-200,00	-2 516,00
41	41	optický patchcord SM 9/125um, 1m, duplex LC/PC-SC-PC	ks	46,90	12,00	10,00	-2,00	-93,80
47	47	odborné práce, zapojení, konfigurace	hod	915,20	100,00	90,00	-10,00	-9 152,00
		APC Power Saving BackUPS pro 900 eurozásuvky	ks	7 980,00	0,00	1,00	1,00	7 980,00
		HDMI převodník LAN/HDMI 100m vč. příslušenství	ks	6 300,00	0,00	1,00	1,00	6 300,00

změna ceny bez DPH	DPH %	změna ceny s DPH
-53 961,74	21	-65 293,71
-11 331,97		

Datum: 11.10.2022

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: