

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatelĚ 2022-0793/OMH
ze dne 25.7.2022

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník


„Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII – Boletice nad Labem“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatelĚ 2022-0793/OMH ze dne 25.7.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 465 821,49 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Při demontáži podlah bylo zjištěno narušení PZI desek ve spodku konstrukce. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto narušené části PZI desek vybourat, podšalovat a nově zabetonovat, včetně vložení armatury.


Veškeré vícepráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SoD č. 2022-0793/OMH bez DPH:	465 821,49 Kč
Cena víceprací – příloha č. 001	15 694,00 Kč


Celková cena díla bez DPH	481 515,49 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne:



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky č.2 Spojenců 209 Děčín Boletice

Číslo smlouvy objednatele:

P22V00000658

Pořadové číslo změnového listu:

001

Datum vyhotovení změnového listu:

19.9.2022

Číslo
(pod)objektu:

Název objektu:

Byt č. 2

Změny v provedení podlahových konstrukcí a přívodu el.proudu do bytu viz příloha.

CELKEM KE ZMĚNĚ:

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Při demontáži podlah bylo zjištěno narušení PZI desek ve spodku konstrukce. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto narušené části PZI desek vybourat podšalovat a nově zabetonovat včetně vložení armatury.

Dopady změny: do časového plánu: NE

do ceny: ANO

změna celkem bez DPH dle přílohy pro ZL 001

15 694,00

DPH 15%

2 354,10

změna celkem vč. DPH

18 048,10

Vyjádření zhotovitele: *Soch Paris*

Datum: *20.9.2022*

Razítko a
podpis:

Objednatel - sch

Datum: *10.10.2022*

Příloha změnový list č.001

Č.	Kód	Název	mj	cena/mj	množství	cena celkem	Cenová soustava
1	612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m ²	122	10,00	1 220,00	URS 2022/II
2	273351121	Zřízení bednění základových desek	m ²	503	6,00	3 018,00	URS 2022/II
3	273351122	Odstranění bednění základových desek	m ²	128	6,00	768,00	URS 2022/II
4	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropech	m ²	2550	1,00	2 550,00	URS 2022/II
5	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	49000	0,08	3 920,00	URS 2022/II
6	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm	m	114	10,00	1 140,00	URS 2022/II
7	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	513	6,00	3 078,00	URS 2022/II
		Celkem				15 694,00	

