

číslo smlouvy objednatele: SMLO-241/1073/OST/20/2021

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Silnice III/340 31, Mikulovice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **DSP a.s.**

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

tel. [REDACTED]

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-241/1073/OST/20/2021 a dne 28.4.2022 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/340 31, Mikulovice**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **31.07.2023**, PDPS do **31.08.2023**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 13.10.2022 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

V Kostěnicích dne :

V Pardubicích dne :

DSP a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. František
Haburaj,
Ph.D. Datum:
2022.10.14
08:43:13
+02'00'

Ing.
Miroslav
Němec Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec Datum: 2022.10.14
07:58:09 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.
předseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

DSP a.s.Kostěnice 111
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2022_10_13-0002

Dne: 13. 10. 2022

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**Doubravice 98
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031Věc: **Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Silnice III/34031 Mikulovice**, číslo smlouvy: SMLO-241/1073/OST/20/2021, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla**.Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla je **koordinace projekčních prací na opravách a vybudování nových chodníků v obci Mikulovice (investice vyvolaná obcí Mikulovice)**. Vlivem výše uvedených důvodů dojde ke zpoždění zpracování projektové dokumentace a celkovému zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 31. 07. 2023, PDPS do 31. 08. 2023.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František Haburaj, Ph.D. Datum:
2022.10.13
13:21:23 +02'00'