

# DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele:** 378/2022

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka  
[redacted], vedoucí technického střediska  
[redacted], vedoucí provozního střediska Plzeň  
[redacted], vedoucí provozního úseku Mže  
[redacted], říční dozorce provozního úseku Mže  
[redacted], referent technického střediska

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### **zhotovitel:**

**V&J Stavební, a.s.**

sídlo: Velký Bor, Jetenovice 48, PSČ 341 01

oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], člen představenstva

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], člen představenstva

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

bankovní spojení: ČSOB Klatovy

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1397

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 03. 2022 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Úterský potok, ř. km 22,55 – 22,7, Úterý, oprava úpravy**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo z důvodu změny sjednaného rozsahu díla spočívající v nutnosti provedení dodatečných prací specifikovaných v rámci uzavřeného dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo ve znění dodatku č.1 takto:

### **Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- b) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do **15.12.2022**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č. 2 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Jetenovicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
člen představenstva  
**V&J Stavební, a.s.**