

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) - dále jen „Smlouva“

**Číslo smlouvy objednatele:** 1579/2022  
**Číslo smlouvy zhotovitele:** 22051

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

**Obchodní jméno:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
**Sídlo:** Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**Statutární orgán:** RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 43594  
**Kontaktní adresa:** závod Berounka, Plzeň, Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00

Oprávněn jednat ve věcech:

- a) smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka  
b) technických a realizace: [redacted], vodohospodářský dispečer (323)  
[redacted], středisko technické (322)

**Bankovní spojení:** Komerční banka Plzeň-město  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**IČO:** 70889953  
**DIČ:** CZ70889953

a

### 1.2 Zhotovitel

**Obchodní jméno:** **Hydrosoft Veleslavín s.r.o.**  
**Sídlo:** U sadu 62/13, 162 00 Praha 6  
**Statutární zástupce:** Ing. Ivan Blažek  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43062

Oprávněn jednat ve věcech:

- a) smluvních: [redacted]  
b) technických: [redacted]

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**IČO:** 61061557  
**DIČ:** CZ61061557

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.08.2022 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Záplavové území Mže, ř. km 43,2 – 96,4, aktualizace**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení dodatečných víceprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena. Tyto změny vznikly v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. IV. odst. 1. a 3. smlouvy o dílo a to z důvodu změny sjednaného rozsahu díla spočívající v nutnosti provedení víceprací specifikovaných v rámci tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Rozsah veškerých změn vyplývá z přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek IV. „Doba plnění“ odstavec 1. se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

|   |            |
|---|------------|
| zahájení prací  | srpen 2022 |
| dokončení veškerých prací a předání kompletní dokumentace | 31.03.2023 |

### Článek VI. „Cena díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Na pevné smluvní ceně bez DPH za zhotovené dílo specifikované v článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na základě nabídek zpracovaných zhotovitelem, a to ve výši: **884 000,- Kč** (slovy: osmsetosmdesátčtyřtisíce korun českých).

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

### Článek VI. „Cena díla“ odstavec 3.2. se mění následovně:

Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí faktury za práce provedené do 31.12.2022, nejvýše však do rozsahu 85 % z ceny díla, kdy tento den bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktura bude vystavena a předána objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v

souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

Příloha č. 2 „Aktualizovaný harmonogram prací“.

V Plzni dne:

V Praze dne:

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
**Hydrosoft Veleslavín s.r.o.**