



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
Č. smlouvy: S-2057/00066001/2020
(dále jen „**KSÚS**“)

a

Město Lysá nad Labem

Sídlo: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zastoupená: Ing. Karlem Otavou, starostou města
IČ: 002 39 402
DIČ: CZ00239402
(dále jen „**Město Lysá nad Labem**“)

(**KSÚS a Město Lysá nad Labem** společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 242 04 005
DIČ: CZ24204005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva, a Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva
č. smlouvy: D4/45/2020



(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29. 07. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 3

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena díla bez DPH	59.431.895,26 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	79.478.656,76 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	79.478.656,76 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	82.687.810,80 Kč
DPH 21%	17.364.440,27 Kč
Cena Díla včetně DPH	100.052.251,07 Kč

Celková cena SO financovaných KSÚS:

Původní Cena díla bez DPH	24.23.805.98 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	25.463.870,49 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	25.463.870,49 Kč



Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	27.085.949,55 Kč
DPH 21%	5.688.049,41 Kč
Cena Díla včetně DPH	32.773.998,96 Kč

Celková cena SO financovaných městem Lysá nad Labem:

Původní Cena díla bez DPH	35.201.089,28 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	54.014.786,27 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	54.014.786,27 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	55.601.861,25 Kč
DPH 21%	11.676.390,86 Kč
Cena Díla včetně DPH	67.278.252,11 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 jsou Objednatelům odsouhlasené Změnové listy 9-29.

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV
9	Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení doby výstavby (KSUS)	0,00	486 324,34	486 324,34
10	Vedlejší rozpočtové náklady / Prodloužení doby výstavby (Město Lysá nad Labem)	0,00	125 794,05	125 794,05
11	Silnice II/272 / Doplnění autobusového zálivu. (KSUS)	- 519 277,76	897 501,17	378 223,41
12	Parkovací pruhy / Doplnění autobusového zálivu, sanace, vsakovací jímky (KSUS)	- 151 184,93	335 191,08	184 006,15
13	Přeložka plynovodu STL / Přeložka STL plynovodu, dodatečná ochrana (KSUS)	0,00	260 746,54	260 746,54
14	Chodníky a vjezdy / Stranový posun optických kabelů - kolize s obrubou (KSUS)	0,00	154 496,70	154 496,70



15	Hlavní stoka - ulice Československé armády / Kolize IS (Město Lysá nad Labem)	- 436 270,27	2 256 959,57	1 820 689,30
16	DIO / prodloužení doby výstavby (KSUS)	0,00	197 628,36	197 628,36
17	Vodovod - přípojky / zvětšení rozsahu díla - požadavek objednatele (Město Lysá nad Labem)	0,00	243 756,72	243 756,72
18	Odvodnění vpusti / zvětšení rozsahu díla - požadavek objednatele (Město Lysá nad Labem)	- 7 902,31	168 725,50	160 823,19
19	Silnice II/272 / méněpráce (KSUS)	- 10 583,04	0,00	- 10 583,04
20	Chodníky a vjezdy / méněpráce (KSUS)	- 20 398,80	0,00	- 20 398,80
21	Chodníky a vjezdy / méněpráce (Město Lysá nad Labem)	- 12 351,69	0,00	- 12 351,69
22	Vodovod - přípojky / méněpráce (Město Lysá nad Labem)	- 18 037,96	0,00	- 18 037,96
23	Vedlejší stoky / méněpráce (Město Lysá nad Labem)	- 9 958,36	0,00	- 9 958,36
24	Splašková kanalizace přípojky / méněpráce (Město Lysá nad Labem)	- 424 093,72	0,00	- 424 093,72
25	Veřejné osvětlení - přeložka / méněpráce (KSUS)	- 5 102,32	0,00	- 5 102,32
26	Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu / méněpráce (Město Lysá nad Labem)	- 771,69	0,00	- 771,69
27	Přeložka plynovodu STL / Méněpráce (KSUS)	- 3 262,28	0,00	- 3 262,28
28	Hlavní stoka - Československé armády / méněpráce (Město Lysá nad Labem)	- 186 309,53	0,00	- 186 309,53
29	Odvodnění vpusti / méněpráce (Město Lysá nad Labem)	- 112 465,33	0,00	- 112 465,33

Město Lysá nad Labem - ZBV č. 10, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28 a 29.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - ZBV č. 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 25 a 27.

2. Zhotovitel bude provádět následnou péči na SO 821 Sadové úpravy dle Doporučeného rozsahu následné dokončovací a rozvojové péče po dobu pěti let místo dvou let stanovených projektovou dokumentací.



Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu KSÚS.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že KSÚS tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Zdeněk Ludvík, předseda
představenstva

V Lysé nad Lbem dne

Město Lysá nad Labem
Ing. Karel Otava, starosta

Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Marek Steiner, místopředseda
představenstva