



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

č. smlouvy: S-2099/00066001/2021

Obec Nová Ves

se sídlem: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves

IČO: 002 37 132

DIČ: CZ00237132

zastoupená: Martinem Exnerem, starostou

KSÚS a Obec Nová Ves společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost: Nové Ouholice – Nová Ves, B E S – MI

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupená: Petrem Váňou, jednatelem

č. smlouvy: 16/21

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva, Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva

č. smlouvy: 21912237

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 07. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 15.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se, v souvislosti s nepředvídatelnými okolnostmi, které mohou mít dopad na termín plnění předmětu díla, dohodly na následujících úpravách smlouvy v následujících článcích:

Článek 4. Smlouvy

Doba a místo plnění

Doplňují se články 4.12. a 4.13., které znějí takto:

4.12. V závazném harmonogramu stavby, který je součástí tohoto dodatku, byly stanoveny tři závazné milníky stavby. Tyto milníky jsou definovány takto:

Milník 1 – dokončení do 30.9.2022 – SO 201 a SO 202 (most ev. č. 608-011 a 608-014) – dokončení mostních objektů mimo asfaltového souvrství (bude položeno společně s komunikací SO 101), včetně zásypů

Milník 2 – dokončení do 30.10.2022

SO 101 etapa Nová Ves staničení km 1,0 (včetně zprůjezdnění křižovatky 608 x nájezd na I/16) – 2,2 – kompletní dokončení komunikace vč. položení asfaltových vrstev, bez chodníků

Milník 3 – dokončení do 30.11.2022

Předání úseku komunikace a chodníků ve staničení km 1,00 – 2,2, včetně chodníku podél I/16 na severní straně a chodníku od křižovatky I/16 s II/608 po vjezd do areálu ŘSD do předčasného užívání

Pro zajištění plnění těchto termínů se smluvní strany dohodly na stanovení následujících smluvních pokut, které vychází z principu stanovení sankce za nesplnění dílčí části díla, která je uvedena v článku 12.1. b) uzavřené smlouvy o dílo a jsou uvedeny v novém odstavci 12.1. g)

Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram prací (příloha č. 1)

4.13. Milník 1 až Milník 3 se považuje za splněný, je-li v definovaném rozsahu díla (etapě nebo její části) umožněn bezpečný provoz vozidel a chodců po definitivních konstrukcích v souladu s realizační projektovou dokumentací díla, včetně případných souhlasů správních orgánů,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

pokud jsou k uvedení do provozu požadovány. O splnění Milníku 1 až Milníku 3 bude sepsán písemný protokol za účasti oprávněných zástupců všech smluvních stran a TDS.

Článek 12 Smlouvy

Smluvní sankce

Do článku 12 odstavce 12.1. Smlouvy o dílo se doplňuje na konec textu písmeno g), které zní takto:

g) za nesplnění Milníků stavby, které jsou specifikovány v bodě 4.12. Smlouvy o dílo jsou stanoveny smluvní sankce takto:

- za nesplnění Milníku 1 je stanovena sankce 20.000,- Kč za každý den prodlení s jeho splněním

- za nesplnění Milníku 2 je stanovena sankce 30.000,- Kč za každý den prodlení s jeho splněním

- za nesplnění Milníku 3 je stanovena sankce 40.000,- Kč za každý den prodlení s jeho splněním

Alokace případné smluvní pokuty v souladu s písm. g) tohoto odstavce je vzhledem ke skutečnosti, že jde o sdruženou investici stanovena takto: KSÚS 60 %, Obec Nová Ves 40 %.

Smluvní strany prohlašují, že tyto smluvní pokuty považují za přiměřené a souhlasí s nimi.

Článek 15 Smlouvy

Závěrečná ustanovení

Vzhledem ke změnám v statutárních orgánech smluvních stran se ruší článek 15.7. a 15.8. v celém rozsahu a nahrazuje se textem:

15.7. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: ve věcech smluvních za KSÚS:

*Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
e-mail:*

a Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupce ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

e-mail:

ve věcech smluvních za Obec Nová Ves:

Martin Exner, starosta

e-mail:

tel.:

ve věcech technických za

KSÚS: Ing. Petr Nádvorník

email:

tel.

ve věcech technických za Obec Nová Ves:

Ing. Lukáš Počík

mobil:

email:

ve věcech ekonomických a finančních za KSÚS:

Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:

ve věcech ekonomických a finančních za Obec Nová Ves:

Martin Exner, starosta

15.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

Ing. Jan Fidler, DiS, náměstek pro oblast investic

email:

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Freudl, jednatel

email:

tel.:

ve věcech technických: Ing. Aleš Sládek – výrobně

technický náměstek, email:

tel.:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

*ve věcech ekonomických a finančních: Petr Váňa –
jednatel, email:*

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu KSÚS.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že KSÚS tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

**Krajská správa a údržba Středočeského
kraje, p. o.**

Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

—
Ing. Marek Steiner, místopředseda
představenstva

V Nové Vsi dne _____

V Benešově dne _____

Obec Nová Ves
Martin Exner, starosta

B E S s.r.o.
Petr Váňa, jednatel

Harmonogram prací

Table with project details: Akce: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba, Objednatel: KSUS Středočeského kraje p.o., Doba realizace dle 66 týdnů od předání staveniště, Předání pracoviště -> 11.10.2021

Main Gantt chart table with columns for months (únor 2022 to květen 2023) and rows for various construction tasks (e.g., SO 101, SO 102 PD 2, SO 001, SO 101, SO 111, SO 102, SO 190, SO 251, SO 301, SO 302, SO 321, SO 322, SO 341, SO 342, SO 405, SO 406, SO 411, SO 501).

Summary table titled 'Předávací Ústředí (dále PU) SO 101_102_103_111,112_302-C-D_342_431' with columns for months and rows for specific tasks and milestones.