

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. kupujícího: 17001237222

která bude uzavřena podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, v účinném znění (dále též „občanský zákoník“ a nebo „OZ“)

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
94-716711/0710
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem
IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 223617075/0600
Telefon: XXXXXXXXXX
Zapsaný v Obchodním rejstříku u MS oddíl C, vložka 28166

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I – ÚČEL DODATKU

- I.1 Dodatek ke kupní smlouvě se uzavírá za účelem doplnění či změny kupní smlouvy dne 1. 8. 2022, jejímž předmětem je závazek prodávajícího předat na svůj náklad a na své nebezpečí věc kupujícímu řádně a včas, dle článku IV. odst. 2 písm. a) kupní smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Článek II – PŘEDMĚT A ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- II.1 Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání věci kupujícímu dle článku IV odst. 2 písm. a) kupní smlouvy.
- II.2 Důvodem posunu odevzdání věci kupujícímu je zakázková výroba kontejnerů a s ní spojená dodací lhůta. Podzemní kontejnery by měly být vyrobeny ve 42. týdnu a dopraveny na místo určení ve 43. týdnu (24.10.2022 - 30.10.2022), přičemž následné zemní práce, dláždění a usazení kontejnerů bude s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám realizováno do poloviny měsíce listopadu 2022.
- II.3 Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek III – ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

III.1 Dle kupní smlouvy měla být věc předána kupujícímu nejpozději do 14. 10. 2022. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na posunu termínu předání věci do 15.11.2022. Ustanovení čl. IV. odst. 2. písm. a) kupní smlouvy se tedy mění tak, že nově zní „*Prodávající odevzdá věci kupujícímu nejpozději do 15.11.2022 v lokalitě Dělnické náměstí, Třebíč. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět této smlouvy najednou, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím před uplynutím stanoveného termínu dohodnuto jinak (dodatkem smlouvy)*“.

Článek IV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1 Ostatní ujednání sjednaná v kupní smlouvě ze dne 1. 8. 2022 zůstávají beze změny.
- IV.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotovených, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- IV.3 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv.
- IV.4 Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- IV.5 O uzavření tohoto dodatku č.1 rozhodla Rada města Třebíče svým usnesením č. 36/20/RM/2022 ze dne 13.10.2022.

V Třebíči dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

KLEE s.r.o.

Mgr. Pavel Pacal
starosta

Bohuslav Klee
jednatel