

## 14. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

**Název akce:** Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba trasy I.D metra v Praze

**Číslo stavby:**

**Č. smlouvy objednatele:** 000333 00 10 – dodatek č. 000333 14 10

**Č. smlouvy zhotovitele:** MP 5440/2010 dodatek č. 19

### I. Smluvní strany:

**objednatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
zastoupená Ing. Petr Witowski, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva  
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11. 7. 1991,  
sp. zn. B 847  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

**zhotovitel METROPROJEKT Praha a.s.**  
se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  
zastoupená Ing. David Krása, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva  
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992,  
sp.zn. B 1418  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1  
číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

### 14. dodatek č. 000333 14 10 ke smlouvě o dílo,

která byla uzavřena mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 6. 2010, a to na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu - Výstavba trasy I.D metra v Praze (dále jen „**veřejná zakázka**“),

a kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

## Preambule

Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá na základě dohody smluvních stran o poskytování technické pomoci (dále „**TP**“) zhotovitele.

Časová náročnost TP je větší než bylo předpokládáno v dodatku č.13. V současné době je finanční limit uvedený v bodě č .2.13 vyčerpán. Vzhledem k potřebě vykonávat TP i nadále tak, aby byla zajištěna všechna potřebná legislativní povolení, majetkoprávní zajištění, koordinace projektových řešení jednotlivých investorů a městských částí dochází k jeho navýšení o 10.000 hodin, tj. 11 000 000,- Kč bez DPH. Tato změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZZVZ**“) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a hodnota změny je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti bezprostředně související s předmětem smlouvy o dílo a zároveň vzhledem k tomu, že zhotovitel je vlastníkem autorských práv dle §2 odst. 1 zákona č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nelze zadat dodatečný předmět plnění jinému subjektu.

Hodinová sazba je stanovena dle aktuálně platného ceníku UNIKA 2022/2023. Je stanovena průměrem z hodinových sazeb za vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce a velmi náročné a koncepční práce.

Na základě výše uvedeného smluvní strany mění znění smlouvy o dílo:

### V. Cena za dílo

Cena za poskytování služeb (plnění) dle bodu 2.13 se sjednává v hodinové sazbě:

<b>1 100 Kč / hod.</b> poskytovaných služeb,	
v úhrnném rozsahu maximálně do	<b>33 000 000 Kč</b>

Cena díla před uzavřením tohoto dodatku č. 14	<b>610 708 840 Kč</b>
---	-----------------------

Cena navýšená dle dodatku č. 14	<b>11 000 000 Kč</b>
---------------------------------	----------------------

Maximální cena díla při vyčerpání celého úhrnného rozsahu	<b>621 708 840 Kč</b>
---	-----------------------

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „**ZoRS**“). Dle ZoRS je Objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR, což Zhotovitel svým podpisem na závěr tohoto dodatku bere na vědomí a se zveřejněním tohoto dodatku souhlasí.

V Praze dne

**O B J E D N A T E L**

Dopravní podnik hl. m. Prahy

V Praze dne

**Z H O T O V I T E L**

METROPROJEKT Praha a.s.

akciová společnost

.....  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

.....  
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva