

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/4016/2022/LN

č. zhotovitele: 1921072/S37

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22938 Zbrašín-Touchovice“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Společnost RD na opravu silnic

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČ: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti

Janou Svatopolskou, jednatelkou společnosti (dva jednatele společně)

IČ: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČ: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

[REDAKCE]
za věcné plnění smlouvy odpovídá:

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu realizace nutných víceprací, objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu realizace díla, nezapříčiněných zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele

V/4016/2022/LN a č. zhotovitele 1921072/S37 uzavřené dne 14.07.2022, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice III/22938 Zbrašín-Touchovice“, a to následovně:

III. Cena díla

Z důvodu nutných změn nezapříčiněných zhotovitelem ani objednatelem, dochází k navýšení celkové ceny díla, a to o vícepráce vyvolané způsobenými propady stávajícího povrchu vozovky, kdy nebylo možno tyto propady vyrovnat frézováním, především propadlé kraje vozovky v celé délce předmětné úpravy. Z tohoto důvodu bylo nutné provést předmětné vyrovnání povrchu komunikace pomocí vyrovnávek z ACP 16+ 50/70, a to v celkovém množství 202,040 t.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena bez DPH dle Smlouvy:	5.554.391,80 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	496.068,81 Kč
Cena po Dodatku bez DPH:	6.050.460,61 Kč
DPH ve výši 21%:	1.270.596,73 Kč
Cena po Dodatku včetně DPH:	7.321.057,34 Kč

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....

za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.