



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
" III/1875 Průtah obcí Kramolín – oprava „

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000946

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006910

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 009/22/0448/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Kramolín

sídlo: Kramolín 57, 355 01 Nepomuk 1

zastoupená: Petrou Němečkovou, starostkou

IČO: 00256811 DIČ: CZ00256811

e-mail: [redacted]

datová schránka: v9tug3

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,
vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Janem Muzikou, ředitelem závodu Plzeň, na základě plné
moci
IČO: 45274924 DIČ: 45274924
telefon: [REDACTED]
datová schránka: bjpgdza
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:
EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 3.6.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1875 Průtah obcí Kramolín – oprava (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

II. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 001-oprava komunikace , SO 002 –přidružený prostor , SO 003 žlabovnice. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 993 421,27 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 252 626,86 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 6 363 645,99 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 740 794,41 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 8 104 440.40 Kč
 - 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 6 053 505,68 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 537 852,61 Kč bez DPH.
Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí pro objednatele
č. 1 : bez DPH: 7 591 358,29 Kč
 - 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 310 140,31 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 202 941,80 Kč bez DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí pro objednatele

č. 2 : bez DPH: 513 082,11 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše

uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň,
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Kramolín
Petra Němečková
starostka
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 15.9.2022

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/1875 Průtah obcí Kramolín - oprava			
Objekt:	SO 001-oprava komunikace, SO 002-přidružený prostor, SO 003 žlabovnice			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2:	Obec Kramolín, Kramolín 57, 335 01 Nepomuk			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
TDS:	QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec			
Projektant:	Jana Přibáňová, Karlovarská 82, 323 00 Plzeň			
<p>Popis změny: Z důvodu výškové a směrové upravy odvodňovacích žlabů sloužících k odvodnění komunikace došlo k nárůstu vyrovnávací vrstvy asfaltů, bude doloženo setinou dodacích lístků z obalovny. Došlo k rozšíření opravy obrusné vrstvy na začátku a konci úpravy, z důvodu poškození místním silničním provozem. Z důvodu nepoškození povrchu komunikace u starých odvodňovacích žlabů a tím zabránění nárůstu nákladů na opravy bylo provedeno zaříznutí povrchu. Odvodňovací žlaby a úpravy uličních vpustí byly provedeny v rozsahu dle skutečnosti při postupu prací, zápisy v SD. Byly navýšeny M3 dobetonávky u žlabů z důvodu zajištění nepoškození (vytlamování) - bude doloženo setinou dodacích lístků z betonárky. Na základě požadavku objednatel č.2 došlo k rozšíření zpevněných ploch přidruženého prostoru. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno a odsouhlaseno - záměna finálního povrchu ploch zámková dlažba za asfaltový povrch.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1, č.2		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD a KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1 a 2		
	náklady na změnu bez DPH	1 740 794,41 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	365 566,83 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	2 106 361,24 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 363 645,99 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	6 363 645,99 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	8 104 440,40 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	9 806 372,88 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-252 626,86 Kč	1 740 794,41 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 993 421,27 Kč		
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
	TDS:QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec			
	Projektant:Jana Přibáňová, Karlovarská 82, 323 00 Plzeň			
	Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			
	Objednatel č.2: Obec Kramolín			
Přílohy	Přílohy:			
	Rozpočty ke Změnovému listu č.1	335 01 Nepomuk		

Změnový list č. 1-objednatel č.1

Předmět díla:	III/1875 Průtah obcí Kramolín - oprava
Objekt:	SO 001-oprava komunikace, SO 003 žlabovnice
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
TDS:	QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
Projektant:	Jana Přibáňová, Karlovarská 82, 323 00 Plzeň

Popis změny: Z důvodu výškové a směrové upravy odvodňovacích žlabů sloužících k odvodnění komunikace došlo k nárůstu vyrovnávací vrstvy asfaltů, bude doloženo setinou dodacích listů z obalovny. Došlo k rozšíření opravy obrusné vrstvy na začátku a konci úpravy, z důvodu poškození místním silničním provozem. Z důvodu nepoškození povrchu komunikace u starých odvodňovacích žlabů a tím zabránění nárůstu nákladů na opravy bylo provedeno zaříznutí povrchu. Odvodňovací žlabů a úpravy uličních vpustí byly provedeny v rozsahu dle skutečnosti při postupu prací, zápisy v SD. Byly navýšeny M3 dobetonávky u žlabů z důvodu zajištění nepoškození (vytlamování) - bude doloženo setinou dodacích listů z betonárky.

údaje o změně

Změnu vyvolal:	objednatel č. 1
Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6
Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD a KD

údaje o ceně díla

ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1		
náklady na změnu bez DPH			1 537 852,61 Kč
Výše DPH sazba:	21%	322 949,05 Kč	
náklady na změnu vč. DPH			1 860 801,66 Kč
Cena díla bez DPH (dle SOD)			6 053 505,68 Kč
Cena po předchozích dodatcích bez DPH			6 053 505,68 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH			7 591 358,29 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH			9 185 543,53 Kč

Změny

Méněpráce celkem bez DPH	-232 061,07 Kč	1 537 852,61 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH	1 769 913,68 Kč		

Tremin

Vliv změny na termín dokončení díla:

žádný



Odsouhlasení změny

Změnu odsouhlasil:	datum
Zhotovitel:EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	
TDS:QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec	
Projektant:Jana Přibáňová, Karlovarská 82, 323 00 Plzeň	
Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	

správa
Plzeňsk
příspěv
Koterov
IČ: 7205

Přílohy

Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 VV001

Název díla:

III/1875 Průtah obcí Kramolín - oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - 001 oprava komunikace										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - 001										
3	R-položka	Beton asfalt. ACO 16+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 3 cm	m2	0,000	7280,000	7 280,000	177,78	862 825,60	1 294 238,400	1 294 238,40
10	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	25	755,000	730,000	98,13	2 453,250	74 088,150	71 634,90
4	577142112R00	Beton asfaltový ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	7330	7 656,000	326,000	295,66	2 167 187,800	2 263 572,960	96 385,16
6	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	14610	14 936,000	326,000	13,8	201 618,000	206 116,800	4 498,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 466 757,26
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 466 757,26

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 VV003

Název díla: III/1875 Průtah obcí Kramolín - oprava

MĚNĚPRÁCE


poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - 003 žlabovnice										
2	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	741,000	731,400	-9,600	120,31	89 149,71	87 994,73	-1 154,98
3	113106121R00	Rozebrání tvárnice z betonového rigolu	m2	741,000	731,400	-9,600	74,01	54 841,41	54 130,91	-710,50
14	894411020RA0	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem	kus	22,000	14,000	-8,000	7 386,00	162 492,00	103 404,00	-59 088,00
15	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	43,000	30,000	-13,000	4 583,25	197 079,75	137 497,50	-59 582,25
19	935112112R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek	m2	831,000	714,000	-117,000	433,55	360 280,05	309 554,70	-50 725,35
21	2	dodávka nových žlabů BEST žlab 1, 80/330/590 mm	ks	4 570,000	3930,000	-640,000	95,00	434 197,50	373 350,00	-60 800,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-232 061,07

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - 003										
12	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	34,500	69,000	34,500	390,04	13 456,38	26 912,76	13 456,38
13	631311121R00	Dobetonování u žlabů (budovy)	m3	1,200	43,990	42,790	4 429,39	13 456,38	194 848,87	189 533,60
18	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150 mm	m	22,000	44,000	22,000	2 363,02	51 986,44	103 972,88	51 986,44
R		Dozdění + osazení šachtového poklopu	ks	0,000	4,000	4,000	12 045,00	0,00	48 180,00	48 180,00
						0,000			0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										303 156,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										71 095,35

Změnový list č. 1-objednatel č.2

Předmět díla:	III/1875 Průtah obcí Kramolín - oprava		
Objekt:	SO 002-přidružený prostor		
Objednatel č. 2:	Obec Kramolín, Kramolín 57, 335 01 Nepomuk		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		
TDS:	QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec		
Projektant:	Jana Přibáňová, Karlovarská 82, 323 00 Plzeň		
Popis změny: Na základě požadavku objednatel č.2 došlo k rozšíření zpevněných ploch přidruženého prostoru. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno a odsouhlaseno - záměna finálního povrchu ploch zámková dlažba za asfaltový povrch.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č.2	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD a KD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 2	
	náklady na změnu bez DPH	202 941,80 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	42 617,78 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	245 559,58 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	310 140,31 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	310 140,31 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	513 082,11 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	620 829,35 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-20 565,79 Kč	202 941,80 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	223 507,59 Kč	
		Celková hodnota změny bez DPH	
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	[redacted]	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel:EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		[redacted]
	TDS:QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec		[redacted]
	Projektant:Jana Přibáňová, Karlovarská 82, 323 00 Plzeň		[redacted]
	Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		[redacted]
	Objednatel č.2: Obec Kramolín		[redacted]
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1		



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 VV002

Název díla:

III/1875 Průtah obcí Kramolín - oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - 002 přidružený prostor										
7	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	22,800	4,340	-18,460	263,71	6 012,59	1 144,50	-4 868,09
8	2	dodávka dlažby tl. 6 cm - přírodní	m2	22,301	4,340	-17,961	278,00	6 199,62	1 206,52	-4 993,10
10	721-17	chránička PVC otevíravá	m	9,000	0,000	-9,000	1 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
11	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubniku ABO 4 - 5 50/5/25	m	6,000	0,000	-6,000	284,10	1 704,60	0,00	-1 704,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-20 565,79

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - 001										
1	181050010RA0	Terénní modelace - úprava plochy	m2	147,300	285,000	137,700	80,00	11 784,00	22 800,00	11 016,00
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	22,000	30,000	8,000	120,88	2 659,36	3 626,40	967,04
4	597101040RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton,, včetně dodávky žlabu a roštu + vpust'	m	18,000	18,500	0,500	4 235,60	76 240,80	78 358,60	2 117,80
5	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	147,300	285,000	137,700	141,03	20 773,72	40 193,55	19 419,83
6	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	205,500	435,000	229,500	578,90	118 963,95	251 821,50	132 857,55
12	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	68,000	107,500	39,500	424,69	28 878,92	45 654,18	16 775,26
13	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,800	13,000	9,200	2 921,87	11 103,11	37 984,31	26 881,20
N	N	Přídlažba 10x20x10	m2	0,000	1,950	1,950	637,20	0,00	1 242,54	1 242,54
N	N	Poklop DN400 TBN Q - BEGU	ks	0,000	2,000	2,000	3 869,25	0,00	7 738,50	7 738,50
N	N	Výšková úprava poklopu	ks	0,000	1,000	1,000	4 449,93	0,00	4 449,93	4 449,93
20	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	115,920	145,250	29,330	1,43	165,77	207,71	41,94
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										223 507,59
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										202 941,80