

## Dodatek č. 3,

ke smlouvě o dílo č. 06/22 ze dne 26.4.2022

ke stavbě

## „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce ul. Santiniho“

### Čl. 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen **objednatel**)

#### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

#### **GREMIS, s.r.o.**

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

Michaela Králová, DiS., stavbyvedoucí

15544451

CZ15544451

Česká spořitelna, a.s., Velké Meziříčí

1621387329/0800

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893 dne 24.7.1991

### Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na sanaci zemní pláně (ve vymezeném prostoru), z důvodu nedostatečné únosnosti stavební zemní pláně pod konstrukční vrstvou chodníku a nutnosti opakování statických zátěžových zkoušek. Dále kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a na nich vázaných vlastnostech zabudovávaných materiálů se dohodly na uzavření Dodatku č.3 kterým se mění:

#### Termín dokončení stavby:

Původní termín dle SoD (vč. dodatku č.1 s č.2 této smlouvy o dílo) dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) byl max. do 15.10.2022.

Nově je stanoven termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) do 1.11.2022.

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.4. 2022 a jejich dodatků č. 2 a 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 06/22, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11.10.2022

Ve Velkém Meziříčí, dne 11.10.2022

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**GREMIS, s.r.o.**