

## Protokol o změně díla

## Změnový list číslo 03

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 – Libeň		
Objekt:	03 – Slaboproud, 04 – Silnoproud – specifikace, 07 – Ústřední vytápění		
Objednatel:	Domov sociálních služeb Vlašská		
Zhotovitel:	PROXIMA a.s., Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ 60916478		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Změny PROFESE – Slaboproud, Silnoproud, ÚT -viz příloha POPIS ZMĚNY			
Odůvodnění změny: Viz příloha POPIS ZMĚNY			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	xx
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	xx
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	xx
dokumentace skut. provedení			
Jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	155 787,51	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	161 603,50	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- 5 815,99	
	Výše DPH	sazba: 15 %	- 872,40
	náklady na změnu vč. DPH	- 6 677,39	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	06 – 09.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	0 dní	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Změnový rozpočet ZL 03, Popis změny		

