



KUJCP01N9E0Z

číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/252/21/1

číslo smlouvy zhotovitele: 01/22

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou – hejtnanem Jihočeského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: WAY project s.r.o.

Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 63906601

DIČ: CZ63906601

Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 0601117319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Šedivý – jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Hlom

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

dále jen zhotovitel.

2. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo SDL/ODSH/252/21 ze dne 11.1.2022 jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení ve stupni DUSP, PDPS včetně inženýrské činnosti, zajištění SP a autorského dozoru a na výkon funkce Koordinátora BOZP ve fázi přípravy na akci „**Silnice III/13525 Kardašova Řečice, ulice Tyršova**“ (ve staničení 0,000-0,561km) a „**Silnice III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ulice Husova**“ (ve staničení 0,004–0,515km)

Důvodem uzavření dodatku č.1 je změna řešení rekonstrukce kanalizace v Tyršově ulici – Silnice III/13525 ve staničení km 0,000 – km 0,561. Dle původního požadavku města Kardašova Řečice byla kanalizace v modernizovaném úseku řešena jako jednotná. Město mělo zpracovanou PD a ta byla podkladem pro zpracování PD zadávanou JČK. Po jednání dne 15.6.2022 byl vznesen požadavek ze strany města Kardašova Řečice řešit tuto kanalizaci odděleně – splašková, dešťová samostatně. Na základě tohoto si město Kardašova Řečice zadá samostatnou projektovou dokumentaci s tím, že po jejím zpracování ji předá zpracovateli PD modernizace komunikace. Dojde k úpravě technického řešení a koordinaci obou projektů. Dále je nutno upravit technické řešení komunikace v km 0,220 – 0,250 z důvodu nedohody s vlastníkem nemovitosti o odkupu části nemovitosti, z důvodu šířkového rozšíření komunikace dle normových parametrů.

Město Kardašova Řečice vzneslo též na jednání dne 15. 6. 2022 požadavek prodloužení kanalizace v ulici Husova o cca 140 m. Město Kardašova Řečice si zadá projekt na prodloužení kanalizace samostatně. V ulici Husova dojde též na základě požadavku speciálního stavebního úřadu MěÚ Jindřichův Hradec k přemístění autobusové zastávky. Na základě tohoto požadavku musí dojít k úpravě technického řešení modernizace komunikace III/12834.

Původně dle uzavřené SOD ze dne 11. 1. 2022 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace jako celku. Na základě výše uvedených zjištění je nutné projektovou dokumentaci rozdělit na dva samostatné celky o to samostatně silnici III/13525 ul. Tyršova a silnici III/12843 ul. Husova.

Výše uvedené si vyžádá prodloužení termínu plnění a navýšení ceny za dílo.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 2. Předmět smlouvy odst. 2.2 smlouvy o dílo, a to tak, že projektová dokumentace bude rozdělena na dvě samostatné části:

Předmětem zakázky je vypracování projektových dokumentací na akce:

- **Silnice III/13525 Kardašova Řečice, ulice Tyršova** (ve staničení 0,000-0,561km)“
- **Silnice III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ulice Husova** (ve staničení 0,004 – 0,515km)

Tímto doplněním je nahrazeno původní ustanovení smlouvy o dílo, které znělo:

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci „Silnice III/13525 Kardašova Řečice, ulice Tyršova“ a „Silnice III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ulice Husova“.

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 3. Doba plnění odst. 3.1 takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **Silnice III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ulice Husova** (ve staničení 0,004 – 0,515km) projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně projednání PD a zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické infrastruktury do 18. 10. 2022 dle uzavřené SOD.
- **Silnice III/13525 Kardašova Řečice, ulice Tyršova** – zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚSP) bude do 8 týdnů od protokolárního předání zpracované projektové dokumentace na oddělenou kanalizaci v Tyršově ulici.

Tímto doplněním je nahrazeno původní ustanovení smlouvy o dílo, které znělo:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- a) *Projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně projednání PD a zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické infrastruktury – do 40 týdnů ode dne v němž tato smlouva nabude účinnosti*

Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. Cena díla odst. 5.1

Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

Silnice III/13525 Kardašova Řečice, ulice Tyršova (PD1)

DUSP – cena bez DPH	352 000,- Kč
PDPS – cena bez DPH	248 000,- Kč
Výkon funkce Koordinátora BOZP – cena bez DPH	10 000,- Kč
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 60 hodin) - cena bez DPH (hodinová sazba AD: 500,- Kč bez DPH, tj. 605,- Kč vč. DPH)	30 000,- Kč
Smluvní cena pro projekt PD1 bez DPH	640 000,- Kč
DPH 21 %	134 400,- Kč
Smluvní cena pro projekt PD1 vč. DPH	774 400,- Kč

Silnice III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ulice Husova (PD2)

pro projekt Silnice III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ulice Husova	
DUSP – cena bez DPH	680 000,- Kč
PDPS – cena bez DPH	269 000,- Kč
Výkon funkce Koordinátora BOZP – cena bez DPH	10 000,- Kč
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 80 hodin) - cena bez DPH (hodinová sazba AD: 500,- Kč bez DPH, tj. 605,- Kč vč. DPH)	40 000,- Kč
Smluvní cena pro projekt PD2 bez DPH	999 000,- Kč
DPH 21 %	209 790,- Kč
Smluvní cena pro projekt PD2 vč. DPH	1 208 790,- Kč

Smluvní cena díla (PD1 + PD2) bez DPH	1 639 000,- Kč
DPH 21 %	344 190,- Kč
Smluvní cena díla (PD1 + PD2) vč. DPH	1 983 190,- Kč

Tímto doplněním je nahrazeno původní ustanovení smlouvy o dílo, které znělo:

Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

DUSP – cena bez DPH	954 000,- Kč
PDPS – cena bez DPH	475 000,- Kč
Výkon funkce Koordinátora BOZP – cena bez DPH	15 000,- Kč
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 60 hodin) - cena bez DPH (hodinová sazba AD: 500,- Kč bez DPH, tj. 605,- Kč vč. DPH)	50 000,- Kč
Smluvní cena pro projekt PD1 bez DPH	1 494 000,- Kč
DPH 21 %	313 740,- Kč
Smluvní cena pro projekt PD1 vč. DPH	1 807 740,- Kč

Celkové náklady na zpracování projektové dokumentace DUSP a PDPS budou na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 11. 2021 městu Kardašova Řečice přeúčtovány v poměru realizačních nákladů na stavební objekty, jejichž budou investory do 60 dnů po odevzdání PDPS bez vad a nedodělků.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č.1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu.

V Českých Budějovicích dne

V Jindřichově Hradci dne

.....
objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
zhotovitel

Josef Šedivý
jednatel společnosti