

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 110/2022/ODIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

**I.1. Objednatel:**

**MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

**I.2. Zhotovitel:**

**MŠ STAV s.r.o.**

Adresa: Dušejov 143  
588 05 Dušejov

zástupce pro věci smluvní: Ján Mahút

zástupce pro věci technické: Ján Mahút

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

IČO: 49452100

DIČ: CZ49452100

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12846/KSBR

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

### Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

#### „PŘÍJEMKY – CHODNÍK NA PROPOJENÍ ČÁSTI OBCE“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Důvodem úpravy ceny díla, bylo:
  - o úprava měněné kanalizace dle skutečnosti (doplnění o stávající přípojky, které nebyly součástí projektové dokumentace)
  - o Na žádost souseda vybudování 2 sjezdů na sousední pozemky

### Článek 3 – Termín plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1. ke smlouvě o dílo nemění.

### Článek 4 – Cenové ujednání

4.2. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací nemění.

<b>Celková cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>2.818.492,10 Kč</b>
<b>Změna ceny díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>49.803,58 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2.868.295,68 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3.470.637,77 Kč</b>

Změna ceny díla je podrobně specifikována ve změnovém listu č.1., který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 2540 RM, dne 21.09.2022.*

V Chotěboři dne: 15. 10. 2022

V Dušejově dne: 23.09.2022

Za objednatele:  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města



Za zhotovitele:  
Ján Mahút  
jednatel společnosti.

## Dodatek č.1

Stavba: Příjemky - Chodník na propojení částí obce

Objekt: 101 Pol

Část: Chotěboř - Příjemky

Objednatel: Město Chotěboř, Trčkův z Lipy 69, 583 01 Chotěboř

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o., Dušejov 143, 588 05 Dušejov

Místo: Chotěboř - Příjemky chodník na propojení částí obce

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 23. 09. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 5 Komunikace pozemní

**2 957,08**

1	R	554851111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhuštění tloušťky 15 cm Komunikace horní vrstva	m3	0,084	376,80	31,65
2	R	5924511910R	Dlažba betonová bez zkosené hrany 20x20x8 cm přírodní Lemování hmatné dlažby	m2	6,400	284,90	1 823,36
3	R	59245264R	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x8 Chodník	m2	6,400	533,61	3 415,10
4	R	592452655R	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 Vjezd	m2	7,200	286,44	2 062,37
5	592	59245110R	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 cm Chodník	m2	-20,000	281,14	-5 622,80
6	R	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 3 cm Chodník	m2	-20,000	251,79	-5 035,80
7	R	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm Vjezd	m2	20,000	314,15	6 283,20

### 8 Trubní vedení

**46 131,94**

8	286	28614828	koleno 90° SDR17 PE 100 PN10 D 125mm	kus	2,000	408,00	816,00
9	R	02.KPL.2	Zaliti stávajícího potrubí betonovou mazarínou	kpl.	1,000	3 390,00	3 390,00
10	R	03.KPL.3	Vyburání stávající kanalizace	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
11	R	28611260AR	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,000	284,90	284,90
12	R	28651773AR	Odbočka kanalizační KGE A 400/160/87° PVC	kus	2,000	2 464,00	4 928,00
13	286	28615555	odbočka HTEA úhel 45° DN 160/110	kus	2,000	912,00	1 824,00
14	286	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 KGE M Trubka DN 200/1000, pínostěnná SN10 EN 1401-1	kus	2,000	1 440,00	2 880,00
15	OSM	OSM.223110		kus	1,000	856,43	856,43
16	286	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	1,000	51,70	51,70
17	286	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	1,000	54,20	54,20
18	286	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	1,000	62,80	62,80
19	286	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	72,20	72,20
20	286	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	2,000	241,00	482,00
21	286	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	3,000	259,00	777,00
22	286	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	2,000	314,00	628,00
23	286	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	1,000	153,00	153,00
24	286	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000	215,00	430,00
25	286	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000	85,60	171,20
26	286	28611966	přesuvka kanalizační PP KG DN 110	kus	2,000	73,20	146,40
27	286	28611972	přesuvka kanalizační PP KG DN 200	kus	2,000	349,00	698,00
28	OSM	OSM.226430	KGE A 87st odbočka DN 400/200 SN8	kus	2,000	6 836,34	13 672,68
29	R	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,000	117,81	353,43
30	271	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého pínostěnného SN 10 DN 200	m	2,000	161,00	322,00
31	271	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pínostěnného kolen DN 100	kus	7,000	205,00	1 442,00
32	271	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pínostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	4,000	206,00	824,00
33	271	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pínostěnného odboček DN 150	kus	2,000	411,00	822,00
34	271	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pínostěnného kolen DN 200	kus	7,000	266,00	1 862,00
35	271	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pínostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	4,000	266,00	1 064,00
36	271	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pínostěnného odboček DN 400	kus	4,000	891,00	3 564,00

### Doplňující konstrukce a práce 91 pozemních komunikací, letišť a ploch

**714,56**

37	R	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	-16,000	130,13	-2 082,08
38	R	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	12,000	121,66	1 459,92
39	R	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	4,000	334,18	1 336,72

**Celkem**

**49 803,58**