

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „CHYTRÉ A BEZPEČNÉ KŘÍŽOVATKY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ HAVÍŘOV“

Smluvní strany:

Statutární město Havířov

se sídlem: Havířov, Město, Svornosti 86/2

IČO: 00297488, DIČ: CZ00297488

zastoupeno: Ing. Bohuslavem Niemiecem, náměstkem primátora pro investice a chytré město

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-810791/0710

pro hrazení nezpůsobilých výdajů je možno využít tyto účty:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy *Objednatele*: _____

a

CROSS Zlín, a.s.

se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

IČO: 60715286, DIČ: CZ60715286

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

spisová značka B 6274

zastoupená: Ing. xxx, předsedu představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5014504632/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy *Zhotovitele*: _____

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.2obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

1. IDENTIFIKACE PŮVODNÍ SMLOUVY

Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov (číslo objednavatele 267/OÚR/21, číslo zhotovitele SMLP-2021-902-000006), , ve znění dodatku č. 1 (číslo objednatele 422/OÚR/D1/22) ze dne 12.5.2022, (dále jen „původní smlouva“)

2. ZMĚNA OBSAHU PŮVODNÍ SMLOUVY

2.1 Vypouští se čl. 2 – „PŘEDMĚT SMLOUVY“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě stavební práce, a to:

- v rámci jiné stavby bylo již na křižovatkách 451, 453 a 460 provedeno částečně nové vodorovné dopravní značení, proto bylo od jeho provedení odstoupeno
- není nutné dodávat nový rack, když lze v serverově ve stávajícím racku umístit hardwar chytrých a bezpečných křižovatek
- z důvodu nedostatku prostoru pro umístění velkoplošného baneru bylo odstoupeno od jeho dodávky

V rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

2.2 Rozšiřuje se čl. 2 – „PŘEDMĚT SMLOUVY“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce, a to:

- na základě požadavku budoucího správce bude pro mobilní obsluhování křižovatek dodán notebook

V rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

2.3 Mění se ustanovení čl. 4 – „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ podle závazného rozpočtu odst. 4.1. původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

4.1. Celková cena za provedení Díla činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 267/OÚR/21	21.722.300,00 Kč	4.561.683,00 Kč	26.283.983,00 Kč
Dodatečné stanovení práce dle Dodatku č. 1	629.095,50 Kč	132.110,06 Kč	761.205,56 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-718.915,35 Kč	-150.972,22 Kč	-869.887,57 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	21.632.480,15 Kč	4.542.820,83 Kč	26.175.300,99 Kč
Dodatečné stanovení práce dle Dodatku č. 2	39.840,00 Kč	8.366,40 Kč	48.206,40 Kč

Měněpráce dle Dodatku č. 2	-229.678,54 Kč	-48.232,49 Kč	-277.911,03 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	21.442.641,61 Kč	4.502.954,74 Kč	25.945.596,35 Kč

3. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města Havířov, dne 26. 9. 2022 usnesením č. 4688/94RM/2022.
- 3.2 Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky Zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
- 3.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří Příloha č. 1: Změnové listy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Havířově dne 14.10.2022

Ve Zlíně dne 14.10.2022

v. r.

v. r.

Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice
a chytré město

xxx
předseda představenstva