

DODATEK č. 5 k SOD č. 215-21-07-22

reg.č. 215-21-07-22/5

na provedení stavby

„Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLOUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1589742/0800
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. Zn. B-1136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica
- b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22 ze dne 22.07.2021 na realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov- Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“.

Dodatek č. 5 k realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 19. 09. 2022, usnesením RM č. 771/2022

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č. 5 je Změnový list č. 8, který řeší změnu týkající se dispozičního řešení související a dodávkou stavebních výplní.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Dodatku č. 5 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 8.

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 8 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4:

- cena celkem bez DPH 35 454 871,47 Kč
- vyčíslení DPH 21 % 190 562,63 Kč (v platné výši)
- vyčíslení DPH 15 % 5 182 114,56 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 40 827 548,66 Kč**

Dodatek č. 5

- cena bez DPH – změnový list č. 8 1 622 992,34 Kč
- vyčíslení DPH 15% 243 448,85 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 1 866 441,19 Kč**

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č. 5:

- **cena celkem bez DPH 37 077 863,81 Kč**
- **vyčíslení DPH 21 % 190 562,63 Kč (v platné výši)**
- **vyčíslení DPH 15 % 5 425 563,41 Kč (v platné výši)**
- **Cena celkem vč. DPH 42 693 989,85 Kč**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 5 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 8

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Anton Jurica
předseda správní rady