

Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 24.2.2022

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I.

V souladu se zněním původní Smlouvy o dílo ze dne 24. 2. 2022 se níže uvedené smluvní strany dohodly na změně původního znění Smlouvy o dílo a dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2022 v souladu s článkem IX. ZMĚNA SMLOUVY, bodem 1.

(1)

Objednatel: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Se sídlem: Kostelní 129, 34815 Planá
IČO: 48326437
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 10737401/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Josef Mára, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Josef Mára, ředitel
Telefon: +420 374 750 519
E-mail: mara@sszplana.cz

(2)

Zhotovitel: DRAKISA s.r.o.

Registrován v OR u: KS v Ústí nad Labem, C 32509
Se sídlem: Varvažov 210, 403 38 Telnice
Statutární zástupce: Ing. Pavel Koníř, jednatel
IČO: 22802258
DIČ: CZ22802258
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2500367406/2010
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Koníř
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: René Kubricht
Telefon: 777 784 910
E-mail: pavel.konir@drakisa.cz

II.

Tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo obě smluvní strany mění znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 tohoto článku, a to z důvodu, které v průběhu plnění předmětné Smlouvy o dílo nemohly být předvídané a které současně znemožňovaly Zhotoviteli realizovat svou činnost pro Objednatele a musel plnění svých prací dočasně pozastavit. Tímto nepředvídatelným důvodem bylo jednání s dotčenými orgány v rámci stavebního řízení, jejichž zásahy a termíny zásahů několikrát způsobily, že Zhotovitel musel své práce na plnění zakázky dočasně pozastavit a nemohl tak dostat původně předpokládaný časový prostor pro zhotovení kompletního předmětu plnění původní Smlouvy o dílo ze dne 24.2.2022. Z tohoto důvodu

se proto obě smluvní strany v souladu s čl. IX, body 1-3 dohodly na změně znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 a prodloužení termínu dokončení plnění následovně:

Původní znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ:

(1)

Dodání kompletní projektové dokumentace: do 31.8.2022

Nové znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ:

(1)

Dodání kompletní projektové dokumentace: do 30.11.2022

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.2.2022 zůstávají beze změny.

IV.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.

Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

V Plané dne 24.8.2022

V Plané dne 24.8.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Pavel Koníř
jednatel
DRAKISA s.r.o.

Mgr. Josef Mára
ředitel
Střední škola živnostenská a Základní škola,
Planá