

## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. S943/2021/512 ze dne 20. 12. 2021**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

korespondenční adresa: OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, Jihlava 586 01

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**KOINVEST, s.r.o.**

se sídlem Třebíč, Demlova 1011, PSČ 674 01

IČO: 255 89 679

DIČ: CZ25589679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36348

zastoupená Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S943/2021/512 ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „dodatek“):

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Dne 20. 12. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. S943/2021/512 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele

vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „**Neuhauserův rybník**“ na vodním toku Bítovský potok , k. ú. Velký Dešov a Chvalatice (dále jen „**dílo**“), a to za podmínek ve Smlouvě ujednaných.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění – lhůty dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby z důvodu časové náročnosti zajištění majetkoprávního vypořádání dotčeného pozemku, který je ve vlastnictví KSÚS Jihomoravského kraje.
2. V souladu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění, jak následuje:
  - čl. II. odst. 1 věta druhá zní nově takto:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do 31. 5. 2023.
  - čl. II. je doplněn o odst. 4. zní takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, se zhotovitel zavazuje provést a objednateli předat **v termínu do 31. 5. 2023**, s výjimkou následujících dílčích plnění, pro které smluvní strany sjednávají tyto termíny:

    - Geodetické a kartografické výkony do **31. 10. 2022**
    - Práce průzkumné (sondy, vrty, geotechnika, apod.) do **31. 10. 2022**
    - Práce projektové do **31. 10. 2022**
    - Přírodovědný výzkum do **31. 10. 2022**
    - Zpracování GP stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení KÚ do **31. 10. 2022**
    - Návrh manipulačního řádu do **31. 10. 2022**
  - čl. III. odst. 1. zní nově takto:

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 307 000 Kč bez DPH, slovy tři sta sedm tisíc korun českých bez DPH.

Z celkové ceny za dílo činí cena za jednotlivé části díla (dílčí plnění):

    - Geodetické a kartografické výkony ..... 27 000,- Kč bez DPH
    - Práce průzkumné (sondy, vrty, geotechnika, apod.) ... 78 000,- Kč bez DPH
    - Práce projektové .....99 000,- Kč bez DPH
    - Inženýrská činnost (zajištění dokladové část) .....47 000,- Kč bez DPH
    - Přírodovědný výzkum .....25 000,- Kč bez DPH
    - Zpracování GP stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení KÚ  
15 000,- Kč bez DPH

- Návrh manipulačního řádu ..... 16 000,- Kč bez DPH

➤ čl. III odst. 4 věta druhá zní nově takto:

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle čl. II. odst. 4 smlouvy.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Jihlavě, dne .....

V Třebíči, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s. p.

.....  
Ing. Blahoslav Kopeček

jednatel

KOINVEST, s.r.o.