

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě
„Bytový dům Akciz“**

číslo smlouvy objednatele: SML 120/2018

MO: Praha - Dablice
30.09.2022 15:04
1
1
SML 120/2018
SML 120/2018



uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
IČO: 00231266
DIČ: CZ 00231266
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
zastoupená Ing. Milošem Ružičkou, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

MgA. Ing. arch. Michal Fišer

[redacted]
IČO: 672 15 254
DIČ: CZ 7302222477
zapsána: v obchodním rejstříku
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

ČI. I Úvodní ustanovení

Městská část Praha-Ďáblice a pan MgA. Ing. arch. Michal Fišer uzavřeli dne 25.9.2018 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Bytový dům Akciz“ (dále Smlouva).

ČI. II. Předmět Dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č 1 (dále Dodatek) jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu:

- **Rozsah plnění autorského dozoru**

(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):

Rozsah výkonu autorského dozoru při realizaci stavby se zvyšuje s ohledem na prodlouženou dobu realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem a množstvím schválených změn a úprav projektové dokumentace vyvolaných během realizaci stavby

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí:

Změna č	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Zvýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o max. 90 hodin, při zachování smluvní sazby 750,- Kč dle odst. 5.2 Smlouvy, fáze III- výkon autorského dozoru	67.500,-	81.675,-

2.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 1.647.500,- Kč,

slovy: „jedenmilionšestsetčtyřicetsedmtisíc pětsetkorun českých“,

tj. celková cena včetně 21% DPH: 1.993.475,- Kč,

slovy: „jedenmiliondevětsetdevadesát tři tisíce čtyřistasedmdesát pět korun českých“.


2.4. Úprava a posun termínu dokončení díla

V přímé souvislosti s dodatečnými pracemi na výše uvedených změnách dochází k prodloužení termínu dodání prací souvisejících se Smlouvou do 30.11.2022.

Čl. III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na dukaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen RMČ č. 104 dne 5.9.2022.

V Praze dne 15. 09. 2022




Objednatel

V Praze dne: 15. 9. 2022



Zhotovitel



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

104. jednání
5.9.2022

USNESENÍ č. 1083/22/RMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – MgA. Ing. arch. Michal Fišer

Rada po projednání

I. schvaluje


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s MgA. Ing. arch. Michalem Fišerem, se sídlem: Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČO: 67215254, týkající se investiční akce: „Bytový dům Akcíz v Praze-Ďáblicích“.

II. souhlasí


- a) s navýšením rozsahu výkonu autorského dozoru o max. 90 hodin, za částku 750.- Kč/1 hodina, tj. max. 67.500.- Kč bez DPH.
- b) s posunem termínu dokončení díla do 30.11.2022.

III. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, který je přílohou tohoto usnesení.



Ing. Jan Hrdlička
místostarosta



Ing. Miloš Ružička
starosta

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Bytový
dům Akcíz“**

číslo smlouvy objednatele: SML 120/2018

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
IČO 00231266,
DIČ CZ 00231266
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
zastoupená: Ing. Milošem Růžičkou, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

MgA. Ing. arch. Michal Fišer

ICO: 672 15 254
DIČ: CZ 7302222477
zapsána: v obchodním rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Městská část Praha-Ďáblice a pan MgA. Ing. arch. Michal Fišer uzavřeli dne 25.9.2018 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Bytový dum Akcíz“ (dále Smlouva).

Čl. II. Předmět Dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále Dodatek) jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu:

- **Rozsah plnění autorského dozoru**

(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Rozsah výkonu autorského dozoru při realizaci stavby se zvyšuje s ohledem na prodlouženou dobu realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem a množstvím schválených změn a úprav projektové dokumentace vyvolaných během realizaci stavby

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí :

Změna č	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Zvýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o max. 90 hodin, při zachování smluvní sazby 750,- Kč dle odst. 5.2 Smlouvy, fáze III- výkon autorského dozoru	67.500,-	81.675,-

2.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 1.647.500,- Kč.

slovy: „jedenmilionšestsetčtyřicetsedmtisícpětsetkorunčeských“.

tj. celková cena včetně 21% DPH: 1.993.475.- Kč.

slovy: „jedenmiliondevětsetdevadesátřítisícečtyřístasedmdesátčtyřikorunčeských“.

2.4. Úprava a posun termínu dokončení díla

V přímé souvislosti s dodatečnými pracemi na výše uvedených změnách dochází k prodloužení termínu dodání prací souvisejících se Smlouvou do 30.11.2022.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.
5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo byl schválen RMČ č.104 dne 5.9.2022.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

KONTROLNÍ LIST SMLOUVY

nebo jiných právních dokumentů, které mají za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy. Slouží jako předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku

Není třeba vyplňovat pro předkládané nájemní smlouvy, u kterých výše pronájmu nepřesahuje **jednorázovou částku 50 tis. Kč** bez DPH nebo u dlouhodobých nájemních smluv částku **20 tis Kč za měsíc**.

Předkladatel: Ing. Hrdlička	Vedoucí odboru:
------------------------------------	------------------------

Smluvní partner: M. A. Ing. arch. Miroslav Fiala

Název / typ smlouvy: Pronájem pozemku a bytových prostorů
např. nájemní - pozemek; nájemní - bytové prostory; nájemní - nebytové prostory; kupní; smlouva o dílo; příkazní; darovací; o přijaté dotaci / příspěvku; o poskytnuté dotaci u příspěvku; o věcném břemeni; o právu stavby; o půjčce; aj

Předmět smlouvy: Převzetí práva užívání pozemku a bytových prostorů
--

Právní kontrola: <input type="checkbox"/> standardní / typová <input type="checkbox"/> nestandardní	Schváleno právníkem/tajemníkem: [redacted]
--	---

Předpokládaná hodnota předmětu smlouvy: částka bez DPH: 7.000 Kč částka s DPH:	V případě VZ - Postup dle Směrnice č. 8/2020 (ZZMR): <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Jiný postup:
---	--

Poznámky:

Tajemník úřadu:
Povinnost vyvěsit záměr na úřední desce <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO na ÚD vyvěšeno od do
Finální verze odsouhlasena se smluvní stanou <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Schválení je v kompetenci RMČ? <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE, nutno předložit na ZMČ [redacted]
V případě realizace veřejné zakázky - soulad se Směrnicí 8/2020 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
podpis: dne: 22. 9. 2022

Správce rozpočtu (FIO):
Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existenci zdroje potřebných na uskutečnění.
Omezující podmínky <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO - jaké? [redacted]
podpis: dne: 22. 9. 2022

Pověřený příkazce operace (starosta/místostraosta příp. tajemník):
Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. [redacted]
podpis: dne: 22. 09. 2022