



MHMPP0500T7C

Stejnopis č.: 1



DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby č. 8950 TV Praha 15 etapa 0012 – Parkování Sáňkařská a přeložka
kabelů NN číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000316/2016

číslo smlouvy zhotovitele: -----

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ISTAR, s r.o.

na základě objednávky MHMP/1359426/2016, ze dne 8.8.2016 a dle plné moci ze dne 10.10.2016

sídlem Perucká 2482/7, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00



zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 24662

zastoupené: Ing. Zdeňkem Frelichem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Valtrum s.r.o.

se sídlem: Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10
IČO: 01809636
DIČ: CZ01809636
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212070
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Vít Blecha, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

B. 7 Blecha

[Handwritten signature]

I.

V souladu s postupem prací a s odvoláním na paragraf 222 zákona č. 134/2016 Sb. se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje čl. 2 bod. 2.1. a mění se následující čl. Smlouvy o dílo takto:

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

v bodě 2. 1 se za první větu vkládá věta, která zní:

Zajištění přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy kabelů NN dle specifického požadavku PREdistribuce, a.s. jako povinnou subdodávku firmou JEZL elektro s.r.o., jejíž cenová nabídka je součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD v ulici Sáňkařská, Praha 15, číslo parcely 2761/10 v k.ú. Hostivař.

II.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu s výše citovanou změnou původního předmětu plnění o dodatečné stavební práce, se mění se cena díla specifikovaná v čl. 5 Cena díla a platební podmínky. odst.1 Smlouvy o dílo, takto:

1. se na základě změny předmětu plnění mění takto:

Základní cena SoD bez DPH	475 450,00 Kč
DPH	99 844,00 Kč
Cena SoD včetně DPH	575 294,00 Kč

Cena vícepráce	103 480,00 Kč
DPH	21 730,80 Kč
Cena méněpráce	-21 461,60 Kč
DPH	- 4 506,93 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem	82 018,40 Kč
DPH	17 223,86 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	99 242,26 Kč

Nová celková cena bez DPH	557 468,40 Kč
DPH	117 068,36 Kč
Nová cena včetně DPH	674 536,76 Kč

Dle § 222 odst. 9 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 je 17,25 % a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.


III.

Dále se a mění Příloha č. 3 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů, dle nového znění přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

IV.

Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha."
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel a jeden mandatář.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2469 ze dne 11.10.2016 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.



Přílohy:

- příloha č. 1 - specifikace a kalkulace ceny
- příloha č. 2 - specifikace a kalkulace cen dle správců

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 10.5.2017

ZHOTOVITEL

Valtrum s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Vít Blecha

Funkce: jednatel Valtrum s.r.o.

Datum:

Handwritten signature

Příloha č. 1 k dodatku č.1

Cenová kalkulace na přeložení stávající distribuční sítě 1 kV dle požadavku PRE distribuce, a.s. na adrese Sáňkařská č.par. 2761/10, Praha 15 - Hostivař.

kabel AYKY 3x240+120	66m/285,-	18 810,00
kabelová spojka Cellpack 120-240	4ks/2560,-	10 240,00
zákrytové desky PVC PRE	60ks/18,-	1 080,00
inženýrská činnost - skutečné provedení, nahlášení vypínání atd.		7 500,00
geodetické zakreslení GDSP nového stavu sítě PRE		6 000,00
geometrické zakreslení - věcné břemeno		5 500,00
příkaz B do TS 2782 - výjezd poruchové služby PRE		4 500,00
výchozí revizní zpráva PRE		2 600,00
práce elektro		12 400,00
práce výkopové - příprava kabelové trasy	65m/380,-	24 700,00
likvidace asfaltu a betonu	35m/250,-	8 750,00
doprava		1 400,00
celkem bez DPH		103 480,00

Zhotovitel: Valtrum s.r.o.
Vítěz Blěcha - jednatel



Příloha č. 2 k dodatku č. 1

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000316/2016

Číslo stavby: 8950

Název stavby: TV Praha 15

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo etapy : 0012

Název etapy: Parkování Sánkařská
a přeložka kabelů NN

Zhotovitel: Valtrum s.r.o.

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů		
		Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy	PREdistribuce a.s.	Celkem
1	2	3	4	5
Parkování Sánkařská	475 450,00	475 450,00		475 450,00
Přeložka kabelů NN	82 018,40		82 018,40	82 018,40
Celkem zákl.cena	557 468,40	475 450,00	82 018,40	557 468,40
DPH 15%				
DPH 21%	117 068,36	99 844,50	17 223,86	117 068,36
Cena stavby vč. DPH	674 536,76	575 294,50	99 242,26	674 536,76

Zhotovitel: Valtrum s.r.o.

Vít Blecha, jednatel

jméno, podpis, datum

Mandatář: ISTAR s.r.o.

Ing. Zdeněk Frelich, jednatel

jméno, podpis, datum

JEZL

ELEKTRO s.r.o.

nám. Na Lužinách 157/1
155 00 Praha 5
IČO:27137210
DIČ:CZ27137210
tel/fax:284 810 134
e-mail: hynek@elektrojezl.cz

ISTAR s.r.o.
Petr MATĚJKA

Cenová kalkulace na přeložení stávající distribuční sítě 1 kV dle požadavku PRE distribuce, a.s.
na adrese Sáňkařská č.par. 2761/10, Praha 15 - Hostivař.

kabel AYKY 3x240+120	66m/285,-	18 810,00
kabelová spojka Cellpack 120-240	4ks/2560,-	10 240,00
zákrytové desky PVC PRE	60ks/18,-	1 080,00
inženýrská činnost - skutečné provedení, nahlášení vypínání atd.		7 500,00
geodetické zakreslení GDSP nového stavu sítě PRE		6 000,00
geometrické zakreslení - věcné břemeno		5 500,00
příkaz B do TS 2782 - výjezd poruchové služby PRE		4 500,00
výchozí revizní zpráva PRE		2 600,00
práce elektro		12 400,00
práce výkopové - příprava kabelové trasy	65m/380,-	24 700,00
likvidace asfaltu a betonu	35m/250,-	8 750,00
doprava		1 400,00

celkem bez DPH

103 480,00

Hynek Černý
jednatel
Tel.: 736 753 105

V Praze dne 9.1.2017