



MHMPP0500T6H

Stejnopis č.: 1



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 8950 „TV Praha 15 etapa 0009 – výstavba spojovacího chodníku
Horolezecká x Bělinského“ číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000318/2016

číslo smlouvy zhotovitele: -----

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ISTAR, s r.o.

na základě objednávky OTV/OBJ/255/16 ze dne 4.8.2016 a dle plné moci ze dne 10.10.2016
sídlem Perucká 2482/7, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 24662

zastoupené: Ing. Zdeňkem Frelichem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a


2. Vladař a synové s.r.o.


se sídlem: Praha 8- Ďáblice, Šenovská 705/45, 182 00

IČO: 247 96 531

DIČ: CZ 247 96 531

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
174927

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupena: Danielem Vladařem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



I.

V souladu s postupem prací a s odvoláním na paragraf 222 zákona č. 134/2016 Sb. se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje čl. 2 bod. 2.1. a mění se následující čl. Smlouvy o dílo takto:

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

v bodě 2. 1 se za první větu vkládá věta, která zní: Změna trasy západního bezbariérového chodníku (v projektové dokumentaci pod ozn. B - B) z důvodu ochrany stávajících vzrostlých stromů na parc. č. 2741/40. Snížení dna výkopu chodníku z důvodu nižší hodnoty modulu přetvárnosti pláně než bylo požadováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení.

II.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu s výše citovanou změnou původního předmětu plnění o dodatečné stavební práce, se mění se cena díla specifikovaná v čl. 5 Cena díla a platební podmínky. odst.1 Smlouvy o dílo, takto:

1. se na základě změny předmětu plnění mění takto:

Původní cena..... 468 409,- Kč

DPH 21 % 98 366,- Kč

Původní cena s DPH 566 775,- Kč

Cena dle Dodatku č. 1 71 890,- Kč

DPH 21% 15 097,- Kč

Cena dle Dodatku č. 1 s DPH 86 987,- Kč

Nová cena..... 540 299,- Kč

DPH 21 % 113 463,- Kč

Nová cena s DPH 653 762,- Kč

Dle § 222 odst. 9 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 je 15,35 % a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

III.

Dále se a mění Příloha č. 3 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů, dle nového znění přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha."
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel a jeden mandatář.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2469 ze dne 11.10.2016 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy:

- příloha č. 1 - specifikace a kalkulace ceny
- příloha č. 2 - specifikace a kalkulace cen dle správců

Objednatel

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 10.5.2017

Zhotovitel

Vladař a synové, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Daniel Vladař

Funkce: jednatel

Datum:

Příloha č. 1 dodatku č. 1
stavba č. 8950 "TV Praha 15, etapa 0009 - výstavba spojovacího chodníku Horolezecká x Bělinského"

Chodníky	Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO01: Horolezecká-Bělinského				15 097	86 986
001: Zemní práce		19 791		4 156	23 947
003: Svislé konstrukce		14 239		2 990	17 229
005: Komunikace		22 350		4 694	27 044
009: Ostatní konstrukce a práce		-			
099: Přesun hmot HSV		7 211		1 514	8 725
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		8 299		1 743	10 041
Celkem (bez DPH)		71 890			
DPH		15 097			
DPH 21 % ze základny: 71 889		15 097			
Celkem (včetně DPH)		86 987 CZK			

Zhotovitel: Vladař a synové s.r.o.
zastoupena: Danielem Vladařem, jednatelem



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Poř. Typ	Kód	Popis	Mj. výměra bez zt. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl	
SO01: Horolezecká-Bálsinského																	
001: Zemní práce																	
1.	H	001-hu-01	m ³	5,00	325,00	1.65000	1.65000	1.65000	1.65000	1.65000	21	4.156	86.986	23.847	SO01	001	
				47,25													
001: Zemní práce																	
dodání zárodkůní schopné zeminy hu=0,15																	
2.	H	00572410	kg	-	110,25	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	21	-	-	SO01	001		
3.	SP	113107162	m ²	-	35,20	0,23500	0,23500	0,23500	0,23500	0,23500	21	-	-	SO01	001		
Odstranění podkladu pi přes 50 do 200 m ² z kamenná drceného il 200 mm																	
4.	SP	122302201	m ³	22,5	389,25	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	21	1.839	10.597	10.597	SO01	001	
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4																	
(1,9, 7x1, 9x0,3) * 2																	
5.	SP	162701105	m ³	22,5	250,00	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025	21	1.181	6.806	6.806	SO01	001	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypány z humny tř. 1 až 4																	
6.	SP	171201211	1	41,6	130,00	5.408	5.408	5.408	5.408	5.408	21	1.136	6.544	6.544	SO01	001	
Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkovné) 41,6 x 1,85																	
7.	SP	181006122	m ²	-	44,80	-	-	-	-	-	21	-	-	SO01	001		
Rozprostření zemini l vrstvy do 0,15 m schopných zárodkůní ve sítonu přes 1,5 hu																	
8.	SP	181102302	m ²	315,0	22,50	-	-	-	-	-	21	-	-	SO01	001		
Úprava píleš v zářezech se zhutněním																	
9.	SP	181411121	m ²	72,6	17,10	-	-	-	-	-	21	-	-	SO01	001		
Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 hu																	
10.	SP	184813121	ks	315,0	550,00	-	-	-	-	-	21	-	-	SO01	001		
Ochrana dřevni při provádění zemních prací																	
003: Svislé konstrukce																	
11.	SP	339921112	ks	29,0	210,00	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090	21	1.279	7.869	7.869	SO01	003	
Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1 m																	
12.	H	892G2084-09	ks	29,0	281,00	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149	21	1.711	9.860	9.860	SO01	003	
Palisáda betonové Best Masiv dl.120cm																	
005: Komunikace																	
13.	SP	564851111	m ²	150,0	149,00	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350	21	4.694	27.044	27.044	SO01	005	
Podklad ze šléřkovité šD tl 150 mm(2 vrstvy) 15 x 2 150,0																	
14.	H	59245180	m ²	-	215,22	-	-	-	-	-	21	-	-	SO01	005		
Dlažba zánkové UNI 6 20x16,5x6 cm šedá																	
15.	SP	596211131	m ²	-	203,00	-	-	-	-	-	21	-	-	SO01	005		
Kladení zánkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pi do 100 m ²																	
008: Ostatní konstrukce a práce																	
16.	SP	009-R01	kus	-	890,00	-	-	-	-	-	21	-	-	SO01	009		
obalování poklopu																	
17.	H	59217490	ks	2,00	95,80	-	-	-	-	-	21	-	-	SO01	009		
Ohrubník betonový chodníkový 80/250/1000																	
				99,8													
				66,0													
				18,5													
ch1ob																	
B-Er,19,5																	

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zt	Zkratě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
18.	SP	016231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	--	--	225,50	--	0,12000	--	--	--	21	--	--		SO01	009
			chloub		99,8													
			ch2ob		66,0													
			E--E7,19,5		18,5													
19.	SP	065041341	Bourání pokličky pod dlažby nebo mazanin škvárcobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	--	--	2 045,00	--	--	1,60000	--	--	21	--	--		SO01	009
			betonová plecha:112,5*0,2		22,5													
20.	SP	097221611	099: Přesun hmot HSV											1 514	8 725		SO01	099
21.	SP	097221615	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vedorovnou dopravu	t	--	--	395,20	--	--	--	--	--	21	--	--		SO01	099
22.	SP	097241531	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (ekskluzivně)	t	--	--	585,00	--	--	--	--	--	21	--	--		SO01	099
			Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	62,438		1 022,00						21				SO01	099
23.	SP	098229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažebním na vzdálenost do 50 m	t	43,7	--	165,00	7 211	43,7	--	--	--	21	1 514	8 725		SO01	099
24.	ON	04	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,5	--	63 591,00	954	1,5	--	--	--	21	1 743	10 041		SO01	VRN
25.	ON	07	Mimostaveništní doprava	%	0,9	--	63 591,00	572	0,9	--	--	--	21	200	1 154		SO01	VRN
26.	ON	13	Zařízení stavenišť	%	0,9	--	63 591,00	572	0,9	--	--	--	21	120	693		SO01	VRN
			Silniční provoz	%	0,9	--	63 591,00	572	0,9	--	--	--	21	120	693		SO01	VRN
			Geologické práce	kpl	1,0	--	6 200,00	6 200	1,0	--	--	--	21	1 302	7 502		SO01	VRN

Příloha č. 2 k dodatku č. 1

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000318/2016

Číslo stavby: 8950

Název stavby: TV Praha 15

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo etapy : 0009

Název etapy: výstavba spojovacího chodníku

Zhotovitel: Vladař a synové s.r.o.

Horolezecká x Bělinského

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů
1	2	MČ Praha 15
Chodníky	540 299,00	3
		540 299,00
Celkem zákl.cena	540 299,00	540 299,00
DPH 15%		
DPH 21%	113 463,00	113 463,00
Cena stavby vč. DPH	653 762,00	653 762,00

Zhotovitel: Vladař a synové s.r.o.

Daniel Vladař, jednatel

jméno, podpis, datum

Mandatář: ISTAR s.r.o.

Ing. Zdeněk Frelich, jednatel

jméno, podpis, datum