

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Zhotovitel: xxx. xxxxxx xxxxxx

IČO: 880 67 483

se sídlem: xxxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx

na straně jedné (v dohodě dále jen jako **Zhotovitel**)

a

Objednatel: Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

IČO: 002 53 14, DIČ: CZ00253014

zastoupené Ing. Eliškou Pospíšilovou, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

na straně druhé (v dohodě dále jen jako **Objednatel**)

se dohodly na změně smlouvy o dílo (č. objednatele SD/00658/2021) takto:

Čl. I. Předmět díla, odstavec 2 se upravuje takto:

2. Předmět díla, plnění veřejné zakázky, je specifikováno takto:

Zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby, soupisu prací, plánu BOZP, vyřízení všech podkladů potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro akci objednatele s názvem „**Rozšíření parkování v ulici Náchodská v Táboře, severní část – etapa 1“ a „Rozšíření parkování v ulici Náchodská v Táboře, severní část – etapa 2“**. (dále jen „Projektová dokumentace“). Koncepce návrhu, jakož i rozsah dotčeného území budou vycházet ze „Studie Rozšíření parkování v ulici Náchodská v Táboře“ zpracované Ing. Jakubem Valešem, a to pro severní část území řešenou ve studii.

Čl. II. Doba a místo plnění se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v následujících termínech:

Etapa 1:

Koncept dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení:

do 28. 2. 2022

Úplná dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně potřebných dokladů k žádosti o společné povolení a podání žádosti o společné povolení příslušnému stavebnímu úřadu

do 60 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo od předání posledních připomínek objednatele

Etapa 2:

Koncept dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení:

do 28. 2. 2022

Úplná dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně potřebných

dokladů k žádosti o společné povolení a podání žádosti o společné povolení příslušnému stavebnímu úřadu

do 60 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelům nebo od předání posledních připomínek objednatelům, projednání nutného kácení kolizních dřevin a majetkového vypořádání (záborový elaborát).

Čl. III. Cena díla, odstavec 1 a 4 se mění takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti je navýšena z původních 92 000,- Kč bez DPH na **99 000,- Kč bez DPH**.

Zhotovitel není plátcem DPH

Slovy: Devadesát devět tisíc korun českých.

4. Celková cena díla je členěna následujícím způsobem:

Zaměření polohopisu a výškopisu 19 800 Kč

Etapa 1

Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení stavby 19 500 Kč
částka je splatná po odevzdání projektové dokumentace objednateli a podání žádosti o společné povolení

Soupis prací a plán BOZP 9 750 Kč
částka je splatná po předání soupisu prací a plánu BOZP

Výkon inženýrské činnosti 12 850 Kč
částka je splatná po nabytí právní moci stavebního povolení

Etapa 2

Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení stavby 14 500 Kč
částka je splatná po odevzdání projektové dokumentace objednateli a podání žádosti o společné povolení

Soupis prací a plán BOZP 9 750 Kč
částka je splatná po předání soupisu prací a plánu BOZP

Výkon inženýrské činnosti 12 850 Kč
částka je splatná po nabytí právní moci stavebního povolení

Odůvodnění:

Z důvodu urychlení povolení a následné realizace části stavby (etapa 1) byl původní rozsah stavby rozdělen do dvou etap. Tento dodatek rozděluje předmět plnění, dobu plnění a cenu na 2 etapy dle výše uvedených změnových ustanovení a současně navyšuje cenu za inženýrskou činnost z důvodu nutnosti dvojího projednání.

V Táboře dne: 18.10.2022

V Táboře dne: 18.10.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Eliška Pospíšilová
Město Tábor
vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

xxx. xxxxxx xxxxxx