

Číslo smlouvy objednatele: 4/2017/SSRR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění autorského dohledu

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce letního kina v Prachaticích“ – autorský dohled

I. Smluvní strany

1. město Prachatice

Zastoupené: starostou města Ing. Martinem Malým
Se sídlem: Velké náměstí 3, 38301 Prachatice,
IČO: 00250627
Bankovní spojení: GE MB, a. s. Praha, jednatelství Prachatice
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2.obchodní společnost Mimosa architekti, s. r. o.

Zastoupena: jednatel Ing. arch. Petrem Moráčkem
Se sídlem: Vyšehradská 320/49, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha,
IČ: 24660108,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Karlovo nám. 4,
Č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2017 smlouvu o provádění autorského dohledu č. 4/2017/SSRR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provádění autorského dohledu nad realizací stavby „Rekonstrukce letního kina v Prachaticích“.

2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je rozšíření předmětu díla o dodatečné práce, které jsou specifikovány v soupise víceprací v příloze č.1 ze dne 9.9.2022

III. Změna ustanovení smlouvy o provedení autorského dohledu

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

čl. II Předmět smlouvy o následující text:

„Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v soupise víceprací v příloze č.1 ze dne 9.9.2022

čl. III Cena za provádění autorského dohledu – se upravuje v čl.III bodě 2 písm. d) takto:

Původní cena za výkon autorského dohledu nad prováděním stavby uvedená v bodě d) ve výši 24 000,00 Kč vč. DPH

se navyšuje o částku 170. 880,00 Kč vč. DPH

Zhotovitel je plátcem DPH

Cena uvedená v bodě d) po navýšení činí 161 058,00 Kč bez DPH
DPH 21 %33 822,00 Kč
Cena uvedená v bodě d) po navýšení činí 194 880,00 Kč vč. DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní články původní SOD 4/2017/SSRR uzavřené dne 25.05.2017 zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy je příloha č.1 soupis víceprací

V Prachaticích dne 13.10.2022

V Praze dne 13.10.2022

.....
Za město Prachatice:
Ing. Martin Malý, starosta

.....
Za Mimosa architekti, s. r. o.:
Ing. arch. Petr Moráček, jednatel společnosti

Příloha č. 1

Soupis víceprací AD dodatek č.1 ke SOD č. 4/2017/SSRR ze dne 25.5.2017

Celkem 267 hod á 640,-Kč /hod tj 170 880,-Kč bez DPH

Exportováno 09. 09. 2022 00:16

Čas celkem 267:20:46 tj. 267 hod

Název	Čas celkem	V hodinách	Čas začátku	Čas konce	Projekt
vady a nedodělky	03:34:52	3.58	21.07.2022 23:03	22.07.2022 02:38	Letní kino Prachatice - ATD
vady a nedodělky	01:22:50	1.38	21.07.2022 17:45	21.07.2022 19:08	Letní kino Prachatice - ATD
úprava ztužitel kce SO.O2	00:39:13	0.65	12.07.2022 22:25	12.07.2022 23:04	Letní kino Prachatice - ATD
KD - agenda	01:04:08	1.07	03.07.2022 22:01	03.07.2022 23:05	Letní kino Prachatice - ATD
KD	09:30:00	9.5	01.07.2022 07:00	01.07.2022 16:30	Letní kino Prachatice - ATD
popis variant konstrukce membrány	01:35:29	1.59	27.06.2022 23:13	28.06.2022 00:48	Letní kino Prachatice - ATD
membrána pro a proti - kontis/ fajman/ fojtl	04:57:31	4.96	27.06.2022 11:00	27.06.2022 15:57	Letní kino Prachatice - ATD
grafika kontrola úpravy	00:32:46	0.55	24.06.2022 16:26	24.06.2022 16:59	Letní kino Prachatice - ATD
grafika - velikosti a umístění symbolů	00:19:02	0.32	22.06.2022 14:10	22.06.2022 14:29	Letní kino Prachatice - ATD
grafika - velikosti a umístění symbolů	00:36:49	0.61	22.06.2022 11:40	22.06.2022 12:16	Letní kino Prachatice - ATD

Název	Čas celkem	V hodinách	Čas začátku	Čas konce	Projekt
grafika korekce	01:37:55	1.63	21.06.2022 14:15	21.06.2022 15:53	Letní kino Prachatice - ATD
podklady grafika	01:13:14	1.22	20.06.2022 15:09	20.06.2022 16:22	Letní kino Prachatice - ATD
podklady grafika, pozice vybavení ODYS, detaily stavba	01:52:00	1.87	20.06.2022 14:45	20.06.2022 16:37	Letní kino Prachatice - ATD
KD	07:45:00	7.75	17.06.2022 07:00	17.06.2022 14:45	Letní kino Prachatice - ATD
agenda grafika	00:21:23	0.36	13.06.2022 17:06	13.06.2022 17:27	Letní kino Prachatice - ATD
agenda OK kce	00:55:12	0.92	13.06.2022 15:52	13.06.2022 16:47	Letní kino Prachatice - ATD
značení - grafika, agenda	01:28:22	1.47	09.06.2022 11:15	09.06.2022 12:43	Letní kino Prachatice - ATD
značení - grafika	00:45:00	0.75	09.06.2022 00:30	09.06.2022 01:15	Letní kino Prachatice - ATD
označení místností_grafika	00:30:44	0.51	06.06.2022 16:46	06.06.2022 17:17	Letní kino Prachatice - ATD
KD	08:30:00	8.5	03.06.2022 07:00	03.06.2022 15:30	Letní kino Prachatice - ATD
bufet - truhlářské výrobky - aktualizace, zámečnické výrobky - nápis ulice	02:00:20	2.01	30.05.2022 16:38	30.05.2022 18:38	Letní kino Prachatice - ATD
kontrola DD Dekmetal, agenda, nápis LKP	01:28:55	1.48	30.05.2022 11:37	30.05.2022 13:06	Letní kino Prachatice - ATD
detaily stavba (ZV, značení apod.)	04:18:15	4.3	26.05.2022 14:58	26.05.2022 19:16	Letní kino Prachatice - ATD
varianty membrána + schůzka p. Feiman	03:30:00	3.5	26.05.2022 09:00	26.05.2022 12:30	Letní kino Prachatice - ATD

Název	Čas celkem	V hodinách	Čas začátku	Čas konce	Projekt
úpravy membrány - skici	02:06:38	2.11	25.05.2022 22:00	26.05.2022 00:06	Letní kino Prachatice - ATD
KD - stavba - jednání membrána - stavba	08:00:00	8.0	23.05.2022 10:00	23.05.2022 18:00	Letní kino Prachatice - ATD
kontrola ZP	01:00:12	1.0	12.05.2022 00:10	12.05.2022 01:10	Letní kino Prachatice - ATD
zařizovací předměty kontrola ODYS	00:16:56	0.28	09.05.2022 11:38	09.05.2022 11:54	Letní kino Prachatice - ATD
KD	09:00:00	9.0	06.05.2022 07:00	06.05.2022 16:00	Letní kino Prachatice - ATD
alternativní ztužení	01:05:33	1.09	24.04.2022 21:57	24.04.2022 23:03	Letní kino Prachatice - ATD
alternativní ztužení SO03	01:20:33	1.34	23.04.2022 21:56	23.04.2022 23:16	Letní kino Prachatice - ATD
KD	07:58:00	7.97	22.04.2022 07:00	22.04.2022 14:58	Letní kino Prachatice - ATD
úpravy výměník	01:04:43	1.08	13.04.2022 13:41	13.04.2022 14:46	Letní kino Prachatice - ATD
úprava parapetů	00:51:15	0.85	12.04.2022 10:37	12.04.2022 11:29	Letní kino Prachatice - ATD
vrata změna	00:28:30	0.48	11.04.2022 19:53	11.04.2022 20:22	Letní kino Prachatice - ATD
schody pro OK	01:47:49	1.8	10.04.2022 22:04	10.04.2022 23:51	Letní kino Prachatice - ATD
KD + Hluboká n. VI. ing. Fojtl	09:30:00	9.5	08.04.2022 07:00	08.04.2022 16:30	Letní kino Prachatice - ATD
alternativy brány a vrat, branka, agenda	02:38:28	2.64	29.03.2022 10:22	29.03.2022 13:01	Letní kino Prachatice - ATD

Název	Čas celkem	V hodinách	Čas začátku	Čas konce	Projekt
agenda KD	01:50:31	1.84	28.03.2022 23:04	29.03.2022 00:55	Letní kino Prachatice - ATD
agenda KD	01:34:12	1.57	28.03.2022 17:38	28.03.2022 19:12	Letní kino Prachatice - ATD
zpracování KD - úprava gastro bufet_poznámky elektro	02:54:34	2.91	25.03.2022 22:46	26.03.2022 01:41	Letní kino Prachatice - ATD
KD	09:49:13	9.82	25.03.2022 07:15	25.03.2022 17:05	Letní kino Prachatice - ATD
schodiště SO.03, agenda KD	02:20:09	2.34	15.03.2022 20:56	15.03.2022 23:16	Letní kino Prachatice - ATD
posun VO, ZP	01:12:43	1.21	15.03.2022 00:55	15.03.2022 02:08	Letní kino Prachatice - ATD
KD	08:30:00	8.5	11.03.2022 07:00	11.03.2022 15:30	Letní kino Prachatice - ATD
agenda schody, spárovací hmota atd.	01:19:13	1.32	04.03.2022 11:25	04.03.2022 12:45	Letní kino Prachatice - ATD
agenda betony apod.	00:23:18	0.39	03.03.2022 21:52	03.03.2022 22:16	Letní kino Prachatice - ATD
agenda a detaily KD	04:05:18	4.09	28.02.2022 13:28	28.02.2022 17:33	Letní kino Prachatice - ATD
KD + agenda	10:30:21	10.51	25.02.2022 07:15	25.02.2022 17:45	Letní kino Prachatice - ATD
agenda dekmetal a další detaily	01:27:41	1.46	24.02.2022 21:06	24.02.2022 22:34	Letní kino Prachatice - ATD
agenda doprava	01:08:25	1.14	16.02.2022 23:01	17.02.2022 00:10	Letní kino Prachatice - ATD
dekmetal - pozn dd	00:35:40	0.59	16.02.2022 17:04	16.02.2022 17:40	Letní kino Prachatice - ATD

Název	Čas celkem	V hodinách	Čas začátku	Čas konce	Projekt
detaily fasáda, zpevněné plochy apod.	02:34:29	2.57	08.02.2022 10:27	08.02.2022 13:02	Letní kino Prachatice - ATD
zpevněné plochy atd. dle KD	03:13:23	3.22	07.02.2022 22:15	08.02.2022 01:28	Letní kino Prachatice - ATD
agenda KD, detaily fasáda	01:08:00	1.13	07.02.2022 14:57	07.02.2022 16:05	Letní kino Prachatice - ATD
KD	08:56:18	8.94	04.02.2022 07:00	04.02.2022 15:56	Letní kino Prachatice - ATD
dlažby parkování	01:04:59	1.08	01.02.2022 14:18	01.02.2022 15:23	Letní kino Prachatice - ATD
agenda ZV Luspol	01:28:27	1.47	28.01.2022 12:46	28.01.2022 14:14	Letní kino Prachatice - ATD
skici ZV	02:15:00	2.25	27.01.2022 10:30	27.01.2022 12:45	Letní kino Prachatice - ATD
agenda	02:06:20	2.11	20.01.2022 09:31	20.01.2022 11:37	Letní kino Prachatice - ATD
detaily repro, ZV	02:10:01	2.17	20.01.2022 01:03	20.01.2022 03:13	Letní kino Prachatice - ATD
perforace cetris	00:36:34	0.61	13.01.2022 10:33	13.01.2022 11:10	Letní kino Prachatice - ATD
skici krytů repro	00:40:20	0.67	11.01.2022 14:20	11.01.2022 15:01	Letní kino Prachatice - ATD
pozice repro x spárořez Cetris	01:18:05	1.3	06.01.2022 22:13	06.01.2022 23:32	Letní kino Prachatice - ATD
pozice repro x spárořez Cetris	02:28:34	2.48	06.01.2022 09:46	06.01.2022 12:14	Letní kino Prachatice - ATD
stěna cetris	02:07:26	2.12	30.12.2021 23:31	31.12.2021 01:38	Letní kino Prachatice - ATD

Název	Čas celkem	V hodinách	Čas začátku	Čas konce	Projekt
materiál plocha podia	01:00:37	1.01	09.12.2021 00:11	09.12.2021 01:11	Letní kino Prachatice - ATD
kontrola OK, agenda, spárořez cetris za plátnem	01:12:00	1.2	08.12.2021 15:48	08.12.2021 17:00	Letní kino Prachatice - ATD
kontrola OK, agenda, spárořez cetris za plátnem	01:04:39	1.08	08.12.2021 11:08	08.12.2021 12:13	Letní kino Prachatice - ATD
agenda KD	00:43:30	0.73	07.12.2021 14:00	07.12.2021 14:43	Letní kino Prachatice - ATD
úpravy statika	01:39:12	1.65	06.12.2021 10:43	06.12.2021 12:22	Letní kino Prachatice - ATD
KD - čas včetně cesty	07:50:16	7.84	03.12.2021 07:10	03.12.2021 15:00	Letní kino Prachatice - ATD
hlediště, prodloužení stupňů	00:23:20	0.39	27.11.2021 15:51	27.11.2021 16:15	Letní kino Prachatice - ATD
odvodnění SO.02, sedačky, agenda	01:04:23	1.07	26.11.2021 23:11	27.11.2021 00:15	Letní kino Prachatice - ATD
hlediště obrubníky, agenda	02:09:53	2.16	26.11.2021 14:28	26.11.2021 16:38	Letní kino Prachatice - ATD
kontrola ocelové kce, plechy specifikace	03:45:42	3.76	23.11.2021 21:42	24.11.2021 01:27	Letní kino Prachatice - ATD
kontrola ocelové kce	01:29:34	1.49	23.11.2021 17:32	23.11.2021 19:02	Letní kino Prachatice - ATD
KD 13	08:10:29	8.17	19.11.2021 07:05	19.11.2021 15:16	Letní kino Prachatice - ATD
agenda, plechy apod.	01:37:23	1.62	16.11.2021 15:36	16.11.2021 17:14	Letní kino Prachatice - ATD
změna výšky - úpravy a agenda	04:30:24	4.51	11.11.2021 22:01	12.11.2021 02:32	Letní kino Prachatice - ATD

Název	Čas celkem	V hodinách	Čas začátku	Čas konce	Projekt
barva sedaček, hlediště, agenda	00:48:51	0.81	10.11.2021 15:19	10.11.2021 16:07	Letní kino Prachatice - ATD
spoje ocelových kcí	00:34:19	0.57	08.11.2021 10:15	08.11.2021 10:50	Letní kino Prachatice - ATD
KD	07:00:19	7.01	05.11.2021 07:00	05.11.2021 14:00	Letní kino Prachatice - ATD
spárořezy desek	03:00:15	3.0	04.11.2021 09:08	04.11.2021 12:08	Letní kino Prachatice - ATD
poznámky KD (členění pohledu, návrh boční stěna atd.)	03:11:36	3.19	03.11.2021 22:52	04.11.2021 02:03	Letní kino Prachatice - ATD
poznámky KD (členění pohledu, návrh boční stěna atd.)	00:46:53	0.78	03.11.2021 16:09	03.11.2021 16:56	Letní kino Prachatice - ATD
pozice sloupy, agenda	01:02:44	1.05	20.10.2021 16:14	20.10.2021 17:17	Letní kino Prachatice - ATD
detaily střech - potvrzení revize GING, pozice sloupů	02:12:21	2.21	14.10.2021 14:00	14.10.2021 16:12	Letní kino Prachatice - ATD
detaily střech - potvrzení revize GING, pozice sloupů	00:17:12	0.29	14.10.2021 12:22	14.10.2021 12:40	Letní kino Prachatice - ATD
agenda, sloupy VO	00:31:07	0.52	11.10.2021 23:18	11.10.2021 23:49	Letní kino Prachatice - ATD
agenda	00:53:02	0.88	04.10.2021 11:48	04.10.2021 12:41	Letní kino Prachatice - ATD
agenda	01:00:37	1.01	04.10.2021 10:47	04.10.2021 11:48	Letní kino Prachatice - ATD
popis vzorků	01:25:49	1.43	25.09.2021 14:33	25.09.2021 15:59	Letní kino Prachatice - ATD
seznam vzorků	00:44:12	0.74	05.09.2021 23:02	05.09.2021 23:46	Letní kino Prachatice - ATD

Název	Čas celkem	V hodinách	Čas začátku	Čas konce	Projekt
ověření rampa, svody a žlaby	02:34:17	2.57	01.09.2021 13:22	01.09.2021 15:57	Letní kino Prachatice - ATD
doplnění ke KD	03:33:42	3.56	30.08.2021 14:22	30.08.2021 17:55	Letní kino Prachatice - ATD
KD	08:00:37	8.01	27.08.2021 07:00	27.08.2021 15:00	Letní kino Prachatice - ATD
příprava KD	02:46:27	2.77	25.08.2021 12:28	25.08.2021 15:14	Letní kino Prachatice - ATD
pozice světel - komentář návrh Smsselektro	01:00:30	1.01	21.07.2021 13:55	21.07.2021 14:55	Letní kino Prachatice - ATD
kontrola světla Elektrosms	01:47:43	1.8	20.06.2021 22:44	21.06.2021 00:32	Letní kino Prachatice - ATD