

DODATEK Č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ, UZAVŘENÉ DLE § 536 OBCHOD. ZÁKONÍKU,
ZE DNE 11.01.2011

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : Podniky města Šumperka a.s.
Sídlo : Slovanská 21
Zastoupení : Mgr. Tomáš Spurný, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1224

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Tomáš Spurný, předseda představenstva
b) ve věcech technických : Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel společnosti

IČO : 65138163
DIČ : CZ65138163
Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu : 164424256/0600

Tel. : 720 993 189
E-mail : reditel@pms-spk.cz

Zhotovitel : Ing. arch. Jaroslav Ševčík, ARCH.Z.STUDIO
Sídlo : Štefánikova 167, 760 30 Zlín
IČO : 41578007
DIČ : CZ6310022312
Bankovní spojení :
Číslo účtu : 379043573/0300
Tel. / Fax : 603473207
E-mail : info@archzstudio.cz

Tímto dodatkem shora označené smluvní strany upravují původní smlouvu o dílo o rozšíření předmětu díla v návaznosti na provedené úpravy dispozičního řešení objektu a nové architektonické a designové řešení vnitřního i vnějšího prostoru. Za tímto účelem se mění čl. II (Předmět smlouvy) a čl. V (Cena díla). Dále se dle dosavadního průběhu zpracovávání projektové dokumentace mění v souladu se zápisy z výrobních výborů čl. IV. (Doba plnění).:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY :

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat způsobem, v rozsahu dle nabídky ze dne 11.09.2016 a ze dne **07.04.2017** za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat dílo:

Projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky

na akci

**„Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
-Šumperk č.p. 2819, Lidická 81“**

2. Zhotovitel se v rámci zpracovávání výše uvedené projektové dokumentace zavazuje vést konzultace s jednotlivými profesemi na vypracování standardů pro jednotlivé části díla (PD) a účastnit se pracovních schůzek.
3. **V návaznosti na provedené úpravy dispozičního řešení objektu a nové architektonické a designové řešení vnitřního i vnějšího prostoru se zhotovitel zavazuje zpracovat nové vizualizace (3D pohledy) investičního záměru, které budou zahrnovat jak úpravu prostorového řešení interiéru (bazénové haly, výukového bazénu a whirlpool), tak i exteriéru.**

IV. DOBA PLNĚNÍ :

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí dílčích částí díla v následujících termínech:

- a) zpracování PD **- nejpozději do 30.06.2017**
(konzultace s profesemi nad zpracování tabulek standardů, generel interiéru)
- b) zpracování vizualizací (3D pohledů) dle čl. II. odst. 3 **- nejpozději do 30.06.2017**

V. CENA DÍLA :

1. Cena za provedení díla uvedeného v čl. II smlouvy, je dohodnuta smluvními stranami jako maximální, celková a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky a činí:

- a) za zpracování PD dle čl. II. odst. 1 a 2 **231.500,- Kč (bez DPH)**
/předpoklad časové náročnosti architekta 240 hod./
- b) za zpracování vizualizací (3D pohledů) dle čl. II. odst. 3 **37.250,- Kč (bez DPH)**
/předpoklad časové náročnosti architekta 25 hod. a digitálního grafika 60 hod./

DPH (21%) 56.438,-Kč

VČ. DPH 325.188,-Kč

Cena je stanovena na základě maximálního počtu hodin, vycházejícího z rozsahu a ze zkušeností při projektování staveb obdobného objemu a obsahu. Při fakturaci bude předložen skutečný počet hodin, na základě kterého bude fakturovaná částka upravena dle skutečnosti, ale nepřekročí výše uvedenou cenu.

Rozpis ceny :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) Architektonická část, konzultace a standardy | - 156.500,- Kč bez DPH /650 Kč/hod/ |
| b) Generel interiéru | - 75.000,- Kč bez DPH |
| c) Nové vizualizace interiéru a exteriéru | - 37.250,- Kč bez DPH |
| d) Autorský dozor | - 650 Kč/hod |

2. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky.

Články VI. až IX. původní smlouvy o dílo ze dne 11.01.2011 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválilo představenstvo společnosti Podniky města Šumperka a.s. na svém zasedání dne 21.04.2017.

V Šumperku dne 02.05.2017

Ve Zlíně dne

Mgr. Tomáš Spurný
předseda představenstva
Podniky města Šumperka a.s.

Ing. arch. Jaroslav Ševčík
ARCH.Z.STUDIO