

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina Mgr. Silvie
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj
Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Jan Štefl, odborný rada, Pobočka Jihlava,
KPÚ pro Kraj Vysočina
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon: 727 956 453, 727 956 386
E-mail : j.cermak@spucr.cz, j.stefl@spucr.cz z49per3
ID DS: Česká národní banka
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 013 12 774
IČO: CZ01312774 - není plátce DPH
DIČ:

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: **AGROPOZ CB s.r.o. (reprezentant)**
Sídlo: Staroměstská 1504/1,
370 04 České Budějovice
Účastníci společnosti (sdružení):
1. AGROPOZ CB, s.r.o.
Sídlo: Staroměstská 1504/1,
370 04 České Budějovice
IČO: 281 48 916
DIČ: CZ 28148916
2. GEOPOZEM CB, s.r.o.
Sídlo: Staroměstská 1504/1,
370 04 České Budějovice
IČO: 022 55 073
DIČ: CZ 02255073
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: ccgn9ex
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 209648967/0600
IČO: 281 48 916
DIČ: CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Českých Budějovicích,
vedeném: oddíl C, vložka 21429

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 233-2020-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.4.5 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ , 3.5.1 „vypracování plánu společných zařízení“ a 3.6 „Mapové dílo“. Ve smlouvě je uveden počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u všech výše uvedených dílčích fakturačních celků 517 MJ. Tímto dodatkem se počet MJ mění u všech uvedených dílčích fakturačních celků 516 MJ (snížení o 1 MJ).
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu výpočtu výměry obvodu komplexních pozemkových úprav po zjišťování průběhu hranic.

Článek II.

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla

- 2.1 Text v odstavci 6.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. Rekapitulace ceny:*

<i>Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH</i>	<i>1 501 200,00 Kč</i>
<i>Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH</i>	<i>609 500,00 Kč</i>
<i>Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH</i>	<i>103 200,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>2 213 900,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>464 919,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>2 678 819,00 Kč</i>

2.2 V ostatních ustanoveních zůstává Článek VI. smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 233-2020-520201 ze dne 6. 10. 2020 a její Dodatek č. 1 ze dne 14. 4. 2021 beze změny.
- 3.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 k tomuto dodatku přečetli, že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě 18. 10. 2022

V Českých Budějovicích 13. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel
AGROPOZ CB, s.r.o.

Za správnost:

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čenkov u Třešti

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 5)	Cena bez DPH celkem v Kč 5)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	2 000,00	48 000,00	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 000,00	21 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	517	890,00	460 130,00	29.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	148	1 650,00	244 200,00	30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	303	1 550,00	469 650,00	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	517	220,00	113 740,00	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	516	280,00	144 480,00	30.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 501 200,00	30.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	516	500,00	258 000,00	30.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	35	1 000,00	35 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	800,00	48 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	2 000,00	40 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	425	500,00	212 500,00	31. 1. 2024 4)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	8 000,00	16 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					609 500,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	516	200,00	103 200,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					103 200,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 501 200,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	609 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	103 200,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 213 900,00
DPH 21% v Kč	464 919,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 678 819,00

- 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 5) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.