

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 0163/2022/OR „Oprava pozemních komunikací Újezd“ uzavřené dne 12. 05. 2022**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupený: [redacted] zmocněnci PORR a.s.
(společně)
- Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 1091107720/5500
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **12. 5. 2022** smlouvu o dílo č. 163/2022/OR, jejímž předmětem je „**Oprava pozemních komunikací Újezd**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. s názvem Předmět a místo plnění díla, a článku III. Cena díla takto:

- a) článek II. Předmět a místo plnění díla se upravuje tak, že dochází k navýšení rozsahu díla o vícepráce, jež spočívají zejména ve zvýšeném rozsahu opravy živičných ploch,
- b) článek III. odst. 1 Cena díla nově zní:

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy a při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy se sjednává cena jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	1 468 147,28Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	632 517,80Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 100 665,08Kč
	DPH 21 %	441 139,67Kč
	Celkem s DPH	2 541 804,75Kč

Účtovány budou skutečně provedené výměry. V případě, že se prováděné výměry poníží o více jak 5 %, budou upravené jednotkové ceny prací dohodou smluvních stran.

c) článek IV. Doba provedení díla odst. 1 se mění z důvodu požadavku objednatele na vícepráce spojených s dodávkou a montáží obrubníků, zámkové dlažby a dešťových vpustí, odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:
 - Termín zahájení prací: **01. 06. 2022**
 - Termín dokončení prací: **30. 09. 2022**

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **10. 10. 2022** usnesením **č. 2848/121/RM/2022**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis prací

V Mohelnici dne 17.10.2022.....

V Olomouci dne

.....
Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Zhotovitel

zmocněnci PORR a.s.