

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2205-01

## „Most ev. č. 440 – 035, Hranice - projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupen: **Ing. Petrem Foltynkem**, ředitelem organizace  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK** [REDACTED]

**Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Ing. Lubomír Možíšek, krajský mostmistr** [REDACTED]

**Jiří Vlček – mostní technik SÚ Jih** [REDACTED]

IČO: **70960399**

DIČ: **CZ 70960399**

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **ATRENO Mosty s.r.o.**

se sídlem: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84699**

zastoupen: Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka

IČO: **09895221**

DIČ: **CZ09895221**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **FIO banka a.s.**

Číslo účtu: **2901934416/2010**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

-

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka, Ing. Petr Mojžík - jednatel**

V průběhu plnění zakázky „Most ev. č. 440 – 035, Hranice“ proběhlo dne 08. 09. 2022 jednání TDK, kde bylo zástupci Objednatele rozhodnuto o změně základní koncepce mostu ev. č. 440-035. Na základě této skutečnosti dochází ke změně či úpravě plnění původní smlouvy takto:

## 1. Předmět smlouvy

### Nové znění:

4. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení geologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektové dokumentace DÚR a DSP v rozsahu PDPS. Jednotlivá dílčí plnění jsou blíže identifikována a oceněna v nabídkovém listu a v cenové nabídce NV 007/22 ze dne 30.09.2022, jenž jsou neoddelitelnými závaznými přílohami této smlouvy.
9. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3, PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracován v 6 vyhotoveních.
10. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 3x CD/DVD nosičích s následujícím obsahem:
  - 1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí včetně dokladové části,
  - 2x CD s:
    - Složka A - s PD (DSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)),
    - Složka B - s PD (DSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4, bez podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části),
    - Složka C - s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměrování díla.

## 2. Doba plnění

### Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
  - a) projektovou dokumentaci ve stupni DÚR pro účely zahájení inženýrské činnosti nejpozději do **15.01.2023**
  - b) podání žádosti o územní rozhodnutí nejpozději do **15.04.2023**
  - c) projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu PDPS + soupis prací nejpozději do **5-ti kalendářních měsíců** od vydání pravomocného územního rozhodnutí

### 3. Cena díla

#### Nové znění:

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 smlouvy č. zhotovitele 2205-01.
3. **Nejvýše přípustná cena díla** je ujednána ve výši **758.500,- Kč bez DPH**, resp. 917.758,- Kč s DPH a je dána jako **součet** původní ceny **517.500,- Kč bez DPH**, resp. 626.175,- Kč s DPH. a ceny **241.000,- Kč bez DPH**, resp. 291.610,- Kč s DPH za zvětšení rozsahu PD dle cenové nabídky NV 007/22 ze dne 30.09.2022.

Skutečná hrazená cena díla Objednatelům se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem ze 07.07.2022 a cenovou nabídkou Zhotovitele NV 007/22 ze dne 30.09.2022**, jež jsou neoddělitelnými závaznými přílohami této smlouvy.

### 4. Platební podmínky

#### Nové znění:

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání částí díla Objednateli:
  - geologického průzkumu,
  - geodetických prací,
  - projektové dokumentace DÚR
  - projektové dokumentace DSP+PDPS
  - výkon inženýrské činnosti – 50% po vydání pravomocného územního rozhodnutí, 50% po vydání pravomocného stavebního povolení

**Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 2205-01 ze dne 08.07.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 2205-01 ze dne 08.07.2022 je vyhotoven v elektronické podobě podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

Ing. Lenka  
Zapletalová

 Digitálně podepsal Ing. Lenka  
Zapletalová  
Datum: 2022.10.18 08:40:53 +02'00'

-----  
ATRENO Mosty s.r.o.  
Ing. Lenka Zapletalová  
jednatelka

# Nabídkový list

Poř.čís.	Předmět činnosti	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Geologický průzkum	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
2	Geodetické práce	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
3	Inženýrská činnost	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
4	DÚR	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
5	DSP v rozsahu PDPS	357 500,00 Kč	432 575,00 Kč
6	DÚSP v rozsahu PDPS	390 000,00 Kč	471 900,00 Kč

Položky poř. čís. 1, 2 a 3 nebudou již dále započítávány do žádného ze stupňů PD !!!

<b>Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)</b> Cena je tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 5	<b>517 500,00 Kč</b>	<b>626 175,00 Kč</b>
--	----------------------	----------------------

**Poznámka:**

- a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
- b) Dodavatel nacení všechny položky i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
- c) Cena DÚSP musí být vždy nižší, než součet ceny DÚR + DSP !!!

V Olomouci dne 07.07.2022

Ing. Lenka  
Zapletalová

Digitálně podepsal Ing.  
Lenka Zapletalová  
Datum: 2022.07.07  
11:03:57 +02'00'

.....  
ATRENO Mosty s.r.o.  
Ing. Lenka Zapletalová  
jednatelka



Správa silnic Olomouckého kraje, p.  
Ing. Ivo Cerný  
Lipenská 753/120  
77900 Olomouc

č.j.: NV 007/22

Vyřizuje: Ing. Lenka Zapletalová

**Cenová nabídka dle poptávky ze dne 8.9.2022**

**Rozšíření rozsahu PD dle zápisu č. 1-2022 z jednání TDK dne 8.9.2022 v souvislosti s požadavkem na celkovou přestavbu mostu s minimalizací jeho šířky a délky (zkrácení na 1 mostní pole):**

- SO 101 - Úprava silničního řešení
- SO 402 - Přeložka kabelů VO
- rozšíření SO 401 - Přeložka sdělovacích kabelů CETIN
- související geodetické práce

Popis činnosti	Cena v Kč
Geodetické práce (doměření úseku silnice II/440 směrem k centru města po sjezd na I/47)	7 000,00
<b>Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)</b>	
SO 101 Úprava silničního řešení (návrh nového směrového uspořádání, napojení na stávající navazující úseky sil. II/440 a projektovaný vjezd do areálu nového obchodního centra, projednání se zástupci objednatele a města Hranice, zpracování DÚR)	78 000,00
SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN (rozšíření o přeložku kabelů pod mostem podél sil. I/47, které v případě 3-polového mostu zůstaly nedotčeny)	42 000,00
SO 402 Přeložka kabelů VO (přeložka kabelů VO vedených pod mostem oboustranně podél I/47, jež v případě 3-polového mostu nebyly dotčeny)	32 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>152 000,00</b>
<b>Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</b>	
SO 101 Úprava silničního řešení	82 000,00
<b>DSP+PDPS celkem</b>	<b>82 000,00</b>
<b>Celková cena za projektové práce v Kč bez DPH</b>	<b>241 000,00</b>
DPH 21 %	50 610,00
<b>Celková cena za projektové práce v Kč vč. DPH</b>	<b>291 610,00</b>

Termín plnění: Provedení geodetického zaměření do 15.10.2022  
Návrh silničního řešení - projednání s obj. do 31.10.2022  
Projednání se zástupci města Hranice za do 15.11.2022  
účasti objednatele  
DÚR - pro zahájení IČ do 15.01.2023  
Podání žádosti o územní rozhodnutí do 15.04.2023  
DSP v rozsahu PDPS (vč. podání žádosti o do 5-ti měsíců od vydání pravomocného  
stavební povolení) územního rozhodnutí

Platnost nabídky: **do 15.10.2022**

V Olomouci dne 30.09.2022

Ing. Lenka Zapletalová  
jednatelka