

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0392/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technický:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

Martin Urban

Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín





73257958

CZ7810305844



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Oprava MK Strmá včetně chodníku
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	3.400.000,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 12924/2022

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. 07. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0392/2022, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla (viz. příloha číslo 1), úprava ceny díla a úprava doby plnění. Důvodem úpravy doby plnění je neočekávané prodloužení délky stavebních prací z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).

Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), technickým dozorem investora, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení díla.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. Cena díla, odstavec 1 mění takto:

Text	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena dle SOD	3 030 447,17	636 393,91	3 666 841,08
Vícepráce	517 622,27	108 700,68	626 322,95
Méněpráce	315 158,88	66 183,36	381 342,24
Celkem dodatek č.1	202 463,39	42 517,32	244 980,71
Celkem	3 232 910,56	680 381,22	3 911 821,78

3. Provedení dodatečných stavební prací, které si vyžádal investor, je zpevnění podkladu komunikace pomocí KZC. Toto zpevnění bude provedeno i z důvodu nevyhovující statické zkoušky. Provedením vrstvy z KZC se docílí požadované únosnosti podkladu pod dlažbu z dlažebních kostek. Další stavební úpravy si vyžádala firma Technické služby města Vsetína příspěvková organizace, která požaduje výměnu odvodňovacího betonového žlabu. Diakonie ČCE Vsetín si zažádala o vybudování nové uliční vpusti před sjezdem na jejich pozemek. Uliční vpust má při velkých deštích zachytit stékající vodu z komunikace, která se jinak dostává do objektu DIAKONIE ČCE Vsetín.

Z důvodu těchto dodatečných stavebních prací bylo dohodnuto se zhotovitelem prodloužení termínu předání díla do 31. 10. 2022.

Článek III. odst. 3 se mění a nově zní takto:

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31. 10. 2022.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 5. 10. 2022, pod číslem usnesení 27/102/RM/2022.
4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- 1) Rekapitulace VCP + MP
- 2) Žádost o prodloužení termínu a úpravy ceny díla

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne



starosta

