

Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0022/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:**Město Vsetín**

Adresa:

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Zastoupeno:

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted] starosta města
- ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru

IČ:

00304450

DIČ:

CZ00304450

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)**a****Zhotovitel:****F.E.D. s.r.o.**

se sídlem:

Hřebíčková 1320, Malenovice, 763 02 Zlín

Zastoupena:

[redacted] jednatel

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technický:

IČ:

03994601

DIČ:

CZ703994601

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, pol. 87718

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín – projektová dokumentace, autorský dozor
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	2.471.400,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 25345/2020

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 16. 02. 2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0022/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené

stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Ke smlouvě o dílo byl dne 17.12.2021 uzavřen dodatek č. 1.

2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace díla. S ohledem na to, že příčinou prodloužení termínu jsou závažné objektivní, průkazné překážky, které nebyly prokazatelně způsobeny ze strany Zhotovitele ani Objednatele, ani vlivem nesprávných kroků Zhotovitele. Zároveň tyto překážky ani jeden subjekt nemohl předem předpokládat a tím jim předejít. V důsledku těchto překážek byl zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Z tohoto důvodu je aplikována změna závazku dle čl. IV odst. 3 smlouvy ve smyslu § 222 odst. 2 dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odst. 1 bod d) se doplňuje následovně:
 - d) Termín dokončení inženýrsko – projektových prací fáze B, C, D, E, F, G – se prodlužuje o 150 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.


Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 05.10.2022, pod číslem usnesení 26/102/RM/2022.
4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za objednatele:


Ve Vsetíně, dne



starosta

Za zhotovitele:

Ve, dne



jednatel