

# DODATEK Č. 11 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 2020/82, č. zak. 549 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Projektová dokumentace pro stavební povolení,  
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM

#### Projektční společnost - Čekací stání na Vltavě

Správce společnosti: **PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společník společnosti: **Vodní cesty, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: XXXXXXXXXX předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4 ze dne 17. 12. 2021, DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022, DODATKU č. 6 ze dne 25. 5. 2022, DODATKU č. 7 ze dne 10. 6. 2022, DODATKU č. 8 ze dne 14. 7. 2022, DODATKU č. 9 ze dne 28. 7. 2022 a DODATKU č. 10 ze dne 25. 8. 2022, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„d) <b>bod B – 2) PK Štěchovice</b> .....	<b>do 15.10.2022,</b>
<i>bod B – 2) PK Vrané</i> .....	<i>do 17.12.2021,</i>
<b>bod B – 2) PK Modřany</b> .....	<b>do 31.10.2022,</b>
<b>bod B – 2) PK Podbaba</b> .....	<b>do 31.10.2022,</b>
<i>bod B – 2) PK Roztoky</i> .....	<i>do 18.03.2022,</i>
<i>bod B – 2) PK Dolánky</i> .....	<i>do 18.03.2022,</i>
<b>bod B – 2) PK Měřejovice</b> .....	<b>do 31.10.2022,</b>
<b>bod B – 2) PK Hořín</b> .....	<b>do 31.10.2022,</b>
e) <b>bod C) PK Štěchovice</b> .....	<b>do 29.12.2022,</b>
<i>bod C) PK Vrané</i> .....	<i>do 30.09.2022,</i>
<b>bod C) PK Modřany</b> .....	<b>do 11.01.2023,</b>
<b>bod C) PK Podbaba</b> .....	<b>do 13.01.2023,</b>
<i>bod C) PK Roztoky</i> .....	<i>do 31.10.2022,</i>
<i>bod C) PK Dolánky</i> .....	<i>do 31.10.2022,</i>
<b>bod C) PK Měřejovice</b> .....	<b>do 13.01.2023,</b>
<b>bod C) PK Hořín</b> .....	<b>do 13.01.2023,</b>

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) <b>bod B – 2) PK Štěchovice</b> .....	<b>do 30.11.2022,</b>
<i>bod B – 2) PK Vrané</i> .....	<i>do 17.12.2021,</i>
<b>bod B – 2) PK Modřany</b> .....	<b>do 30.11.2022,</b>
<b>bod B – 2) PK Podbaba</b> .....	<b>do 30.11.2022,</b>
<i>bod B – 2) PK Roztoky</i> .....	<i>do 18.03.2022,</i>
<i>bod B – 2) PK Dolánky</i> .....	<i>do 18.03.2022,</i>
<b>bod B – 2) PK Měřejovice</b> .....	<b>do 30.11.2022,</b>
<b>bod B – 2) PK Hořín</b> .....	<b>do 30.11.2022,</b>
e) <b>bod C) PK Štěchovice</b> .....	<b>do 13.02.2023,</b>

**bod C) PK Vrané ..... do 30.09.2022,**  
**bod C) PK Modřany ..... do 13.02.2023,**  
**bod C) PK Podbaba ..... do 13.02.2023,**  
**bod C) PK Roztoky ..... do 30.11.2022,**  
**bod C) PK Dolánky ..... do 30.11.2022,**  
**bod C) PK Měřejovice ..... do 13.02.2023,**  
**bod C) PK Hořín ..... do 13.02.2023,“**

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4, DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022 DODATKU č. 6 ze dne 25. 5. 2022, DODATKU č. 7 ze dne 10. 6. 2022, DODATKU č. 8 ze dne 14. 7. 2022, DODATKU č. 9 ze dne 28. 7. 2022 a DODATKU č. 10 ze dne 25. 8. 2022, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě						
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 11</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	11.10.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Úprava dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice a Hořín a dílčích termínů plnění bodu C) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice, Hořín, Roztoky a Dolánky						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/015/P/SoD/2018						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					11.10.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Projektční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.</p> <p>U dílčích plnění dle bodu B.-2) Inženýrská činnost u lokalit PK Miřejovice, PK Hořín, PK Podbaba, PK Modřany a PK Štěchovice i přes neustálé urgencye Povodí Vltavy, s.p., jako účastník řízení a správce toku, nevydalo své stanovisko a není tak možné dokončit činnosti dle tohoto bodu. U všech těchto lokalit navrhuje prodloužení termínu plnění do 30. 11. 2022.</p> <p>V případě plnění dle bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK Hořín žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C) čistopis PD a zajištění stavebního povolení odpovídající prodloužení termínu plnění dle bodu B.-2), tj. o 1 měsíc. do 13. 2. 2023.</p> <p>V případě plnění dle bodu C) u lokalit PK Roztoky a Dolánky byla dne 10. 6. 2022 podána žádost o stavební povolení. Příslušný orgán státní správy však k datu zjištění změny dle tohoto změnového listu stavební povolení nevydal. Z toho důvodu žádáme o prosloužení termínu plnění o 1 měsíc, tj. do 30. 11. 2022.</p> <p>Všechny výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Tímto posunem termínu nedochází ke změně ceny díla.</p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.</p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní.</i></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.</b></p>							
<p><b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</b></p>							
<p><b>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</b></p>							
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</b></p>							
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>							
<p><b>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.</b></p>							
<p><b>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.</b></p>							

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		4.534.700,00 Kč
Cena SoD po změně		4.534.700,00 Kč
jedná se o změnu o 0,0 %		0
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice, PK Miřejovice a PK Hořín a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK Hořín, PK Roztoky a PK Dolánky. Celkový termín se nemění.		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
Nebyl sjednán		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
Není relevantní		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
Není relevantní		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčích termínů plnění bodů B - 2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice, PK Miřejovice a PK Hořín a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK Hořín, PK Roztoky a PK Dolánky. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba PK Miřejovice PK Hořín PK Modřany PK Štěchovice C. PK Štěchovice PK Modřany PK Podbaba PK Miřejovice PK Hořín C. PK Roztoky PK Dolánky	142.296,00 Kč       128.260,00 Kč       62.920,00 Kč	12/2022       3/2023       12/2022
garant smlouvy: [redacted]	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	