

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 390/SOD/22/53

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Hlavní město Praha**
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:

CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13
IČ: 18628966
DIČ: CZ 18628966
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupena: [redacted] vedoucí SSN, na základě plné moci
zástupce pro smluvní a technická jednání: [redacted] vedoucí SSN,
[redacted]
technický dozor investora: [redacted]
[redacted]

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: obchodní společnost
Grimax s.r.o.
sídlo/bydliště Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem, PSČ: 41301
IČ 250 38 699, DIČ CZ250 38 699
Zapsána v OR vedený Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 14112
zastoupena: [redacted]
bankovní spojení [redacted]
zástupce pro smluvní jednání: [redacted]
zástupce pro technická jednání: [redacted]

dále jen **zhotovitel**.

Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy **Opravy teras a lodžii v bytovém domě v majetku HMP – Irvingova 689/1, Praha 14 – Černý Most** v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také „**Smlouva**“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 2 246 240 Kč bez DPH.
2. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla na základě Smlouvy na opravy teras a lodžii v bytovém domě v majetku HMP – Irvingova 689/1, Praha 14 – Černý Most. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznikla potřeba zrealizovat zednické opravy ploch čel a podhledů balkonů a teras, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě.

3. Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

II. Předmět dodatku

1. **Původní znění Článku IV., odstavce 1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:**

„Cena díla je stanovena tak, že k celkové ceně uvedené v cenové nabídce ze dne 12.4.2022, která je Přílohou č.1 Dodatku č.1 k této smlouvě, se přičtou vícepráce dle oceněného rozpočtu uvedeného v Příloze č.2 Dodatku č.1 k této smlouvě.

Konečná cena díla dle této smlouvy a dle Dodatku č.1 k této smlouvě činí:

cena celkem bez DPH 2 500 698,80 Kč

slovy: dva miliony pět set tisíc šest set devadesát osm korun českých a osmdesát haléřů

sazba DPH: 15 %

2. **Původní soupis Příloh Smlouvy se rozšiřuje o Přílohu č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele na dodatečné práce, která se po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stává novou přílohou č. 3 Smlouvy a zároveň Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.**
3. **Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 390/SOD/22/53 ze dne 29. 4. 2022 zůstávají beze změny, jak byly původně sjednány.**

III. Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.4.2022

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele na provedení dodatečných prací

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

.....
jednatelka společnosti
Grimax s.r.o.

.....
za objednatele

.....
CENTRA a.s.
na základě plné moci
i.s. hlavní město Praha