

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2021-0016/OMI

ke smlouvě na akci: „**REKONSTRUKCE A ZKAPACITNĚNÍ VDJ LYSÁ NAD LABEM**“ – TDS +BOZP“

objednatelem:

Město Lysá nad Labem

se sídlem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ:

00239402

DIČ:

CZ00239402

bankovní spojení:

zastoupené:

Ing. Karel Otava, starosta města

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TES Consulting, s.r.o.

se sídlem

V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:

17059071

DIČ:

CZ17059071

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a. s., č. ú. [redacted]

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365965

zastoupeným:

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti

e-mail:

info@tesconsulting.cz

tel:

+420 775 427 700

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Tomáš Zikmund

e-mail:

t [redacted]

tel:

+ [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2021 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na akci „REKONSTRUKCE A ZKAPACITNĚNÍ VDJ LYSÁ NAD LABEM“ – TDS+BOZP (dále jen „Smlouva“).
1. Při zajišťování činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále jen TDS+BOZP) došlo k nečekanému prodloužení stavby nad rámec do smluveného termínu 31. 7. 2022. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. VI. Smlouvy a to tak, že z důvodu prodloužení doby výstavby, tj. z důvodu potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se navýší rozsah poskytovaných služeb, jejichž úplata bude dle měsíční fakturace s výší 91 250,00 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy a to tak, že úplata za výkon činnosti se navýší o:

	DPH 21%	Cena s DPH
Cena bez DPH		
182 500,00	38 325,00	220 825,00

Původní cena smlouvy vč. dodatku č.1 1 460 000,00 Kč bez DPH, 1 766 600,00 Kč vč. DPH se tak upraví na novou úplatu:

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1 642 500,00	344 925,00	1 987 425,00

3. Smluvní strany se také dohodly na změně odst. V. Smlouvy a to tak, že se termín ukončení plnění prodlužuje do 30. 9. 2022.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila rada města Lysá nad Labem dne 9. 8. 2022, usnesením Č. 455.

V Praze, dne

V Praze, dne

Město Lysá nad Labem
Ing. Karel Otava
starosta města

TES Consulting, s.r.o.
Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti