

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.6.2022, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 273
e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 739 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: NELL PROJEKT s.r.o.
sídlo: Zarámí 428, 760 01 Zlín
zastoupení: Zuzanou Kuchařovou
IČO: 29209081
DIČ: CZ29209081
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65738
bankovní spojení: FIO banka
č. účtu: 2100227156/2010
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Karel Kuchař
tel. oprávněné osoby: 606 738 627
e-mail: karel.kuchar@nellprojekt.cz
mobilní číslo: 606 738 627

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.6.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti**“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla, ceny díla a lhůty pro dokončení dle smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a následném uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně dochází v průběhu realizace díla z důvodu zjištění skutečného stavu na předmětné stavbě v průběhu zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude řešit komunikace a chodníky jako vsakovací plochy v rámci operačního programu Životního prostředí. Dále je rozsah prací navýšen o slepou ulici na parcele 597/6 v k.ú. Uherské Hradiště. Z důvodu navýšení rozsahu prací se prodlužuje lhůta dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ se odstavec 4.3.1. upravuje o nové znění odstavců 4.3.1.2. a 4.3.1.3, a to následovně:

4.3.1.2 Projektová dokumentace pro společné povolení a stavební řízení (DUR + DSP)

Projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů a propočtu ceny bude vyhotovena a předána Objednateli nejpozději do 15.1.2023.

4.3.1.3 Dokumentace provedení stavby (DPS)

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli 30.3.2023.

V článku 5. „CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA“ se odstavec 5.1. a odstavec 5.1.2. a 5.1.3. mění tak, že nově zní následovně:

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH	940 000,- Kč
Výše DPH	197 400,- Kč
Cena včetně DPH	1 137 400,- Kč

5.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)

Cena bez DPH	770 000,- Kč
Výše DPH	161 700,- Kč
Cena včetně DPH	931 700,- Kč

5.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	130 000,- Kč
Výše DPH	27 300,- Kč
Cena včetně DPH	157 300,- Kč

Cenová úprava dle dodatku č. 1

Cena dle SOD ze dne 13.6.2022 765 000,- bez DPH

Navýšení podle dodatku č. 1 175 000,- bez DPH

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1362/90/RM/2022 ze dne 30.05.2022.

V Uherském Hradišti dne 17-10-2022

v 26.10


dne 6.10.2022



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis



A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.