


Dodavatel  PaPP, spol. s r.o. Za Trati 1154 686 01 Uherské Hradiště ČR Bankovní spojení Sberbank CZ, a.s. Zlín Číslo účtu IBAN SWIFT	IČO 00207608 DIČ CZ00207608 Smlouva číslo : 3810 Středisko : 23	Druh dodávky Konstantní symbol 0308 Smlouva-objednávka 3810
	Odběratel IČO 70883521 DIČ CZ70883521 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T.G.Masaryka 5555 760 01 Zlín	Datum splatnosti 06.03.2022 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 04.02.2022 Den uskutečnění zdan. plnění 31.01.2022

Zakázka:
Fakturujeme Vám za stavební práce 01/2022 na akci "UTB - Modernizace a rekonstrukce objektu UH1 - II"

Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena	Přirážka [%]	Sleva [%]	Částka bez daně	Sazba daně [%]	DPH	Cena s daní CZK
Stavební práce	1,000	Kč	3 267 160,75	3 267 160,75	0,00	0	3 267 160,75	21		3 267 160,75
			Rekapitulace DPH	Cena bez DPH			DPH	Cena celkem		
			Základní sazba	3 267 160,75						
							Faktura celkem bez DPH:	CZK	3 267 160,75	
							Přijaté zálohy:	CZK	0,00	
							Celková částka k úhradě:	CZK	3 267 160,75	

Zdanitelné plnění podle § 92 e - stavební a montážní práce, kód předmětu plnění 4.
 Režim přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Telefon: E-mail: Dne: 04.02.2022	Fax: / www.pappuh.cz V Uherském Hradišti	
---	--	--

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích a dodávkách

Číslo 1

Sledované období : měsíc **leden**

rok **2022**

Počet příloh 1

ZHOTOVITEL	0 0 2 0 7 6 0 8	(IČO)	
Název a sídlo	PaPP, spol. s r.o. , Za Trati 1154, Uherské Hradiště		
Provádějíci středisko	střed. 23		

OBJEDNATEL	7 0 8 8 3 5 2 1	(IČO)	
Název a sídlo	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, Zlín		
Smlouva o dílo číslo	38-10		

Název stavby	UTB – Modernizace a rekonstrukce objektu UH1 - II
Název fakturačního celku	
Místo stavby	Uh.Hradiště

Smluvní cena 3,293.014,-- Kč bez DPH

Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sled.měsíce (sl. 2 + 3)
1.	2.	3.	4.
Vystavené daňové doklady	0,-- Kč	3,267.160,75 Kč	3,267.160,75 Kč
Z toho stavební práce a dodávky	0,-- Kč	3,267.160,75 Kč	3,267.160,75 Kč
Z toho platba předem	0,-- Kč	0,-- Kč	0,-- Kč
Pozastávka %			

PROHLÁŠENÍ


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaných v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné smlouvě o dílo a že ceny odpovídají cenám dle smlouvy o dílo. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů.

Za zhotovitele :

Jméno



Podpis



PaPP spol. s r. o. 08
Za Trati 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Datum **31.01.2022**
zdanitelného plnění

Za objednatele :

Jméno



Podpis



Datum **31.01.2022**
zdanitelného plnění

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 10.12.2021 do 31.1.2022

Stavba : 38-10

UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE

Zhotovitel : PaPP, spol. s r. o.
Za Tratí 1154
68601 Uherské Hradiště

IČO : 00207608
DIČ : CZ00207608

Objednatel : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO : 70883521
DIČ : CZ70883521

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %	3 293 013,75	0,00	3 267 160,75	25 853,00
DPH 21 %	691 532,89		686 103,76	5 429,13
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu	3 984 546,64	0,00	3 953 264,51	31 282,13

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.1.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Za zhotovitele

PaPP spol. s r. o. 08
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 53 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	35 000,00	0,00	28 300,00	6 700,00
00	VRN	35 000,00	0,00	28 300,00	6 700,00
01	Modernizace 4.np a rekonstrukce	3 258 013,75	0,00	3 238 860,75	19 153,00
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	1 174 307,55	0,00	1 174 307,55	0,00
D.1.4	Technika prostředí staveb - elek	169 427,20	0,00	166 859,20	2 568,00
D.1.4	Technika prostředí staveb - vzd	1 914 279,00	0,00	1 897 694,00	16 585,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	Zařízení 1 - Větrání m.č.403	804 759,00	0,00	798 874,00	5 885,00
_2	Zařízení C1 - chlazení přívodního	109 479,00	0,00	108 409,00	1 070,00
_3	Zařízení 2 - Větrání m.č.406	798 434,00	0,00	792 549,00	5 885,00
_4	Zařízení C2 - chlazení přívodního	109 479,00	0,00	108 409,00	1 070,00
_5	Zařízení C3 - úprava stávajícího c	33 058,00	0,00	30 383,00	2 675,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	221 004,00	0,00	221 004,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	416 331,00	0,00	416 331,00	0,00
712	Povlakové krytiny	3 229,14	0,00	3 229,14	0,00
767	Konstrukce zámečnické	356 169,66	0,00	356 169,66	0,00
784	Malby	9 202,00	0,00	9 202,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	16 445,00	0,00	16 445,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	48 016,00	0,00	48 016,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	54 513,15	0,00	54 513,15	0,00
99	Staveništní přesun hmot	32 854,65	0,00	32 854,65	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	16 542,95	0,00	16 542,95	0,00
E.01	KABELY A VODIČE	69 158,00	0,00	69 158,00	0,00
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	20 577,20	0,00	20 577,20	0,00
E.05	REVIZE A HZS	28 028,00	0,00	25 460,00	2 568,00
E.06	Uzemnění a bleskosvod	21 058,00	0,00	21 058,00	0,00
E.07.01	ROZVÁDĚČ RVZ04	27 759,00	0,00	27 759,00	0,00
E.07.02	ROZVÁDĚČ RH	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00
M99	Ostatní práce "M"	59 070,00	0,00	59 070,00	0,00
ON	Ostatní náklady	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	30 000,00	0,00	23 300,00	6 700,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	00	VRN		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
VN	Vedlejší náklady			30 000,00	0,00	23 300,00	6 700,00
	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	8 000,00	8 000,00 1,00000	0,00 0,00000	8 000,00 1,00000	0,00 0,00000
	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	10 000,00	10 000,00 1,00000	0,00 0,00000	9 000,00 0,90000	1 000,00 0,10000
	005122010R Provoz objednatele	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	4 500,00 0,90000	500,00 0,10000
	005124010R Koordinační činnost	Soubor	2 000,00	2 000,00 1,00000	0,00 0,00000	1 800,00 0,90000	200,00 0,10000
ON	Ostatní náklady			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	R_3675068 Dílenská (výrobní) dokumentace OK	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
3	Svislé a kompletní konstrukce			221 004,00	0,00	221 004,00	0,00
	R_3675575	m2	5 262,00	221 004,00	0,00	221 004,00	0,00
	D+M akustický stěnový panel			42,00000	0,00000	42,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			416 331,00	0,00	416 331,00	0,00
	416022121R00	m2	715,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00
	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvo			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
	416026122R00	m2	924,00	193 116,00	0,00	193 116,00	0,00
	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvo			209,00000	0,00000	209,00000	0,00000
	714211111RTX	Soubor	2 584,00	219 640,00	0,00	219 640,00	0,00
	Montáž akustického podhledu z miner.panelů, včetně dodávky			85,00000	0,00000	85,00000	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy			16 445,00	0,00	16 445,00	0,00
	941955002R00	m2	55,00	16 445,00	0,00	16 445,00	0,00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy pře			299,00000	0,00000	299,00000	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			48 016,00	0,00	48 016,00	0,00
	952901111R00	m2	123,50	39 520,00	0,00	39 520,00	0,00
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstav			320,00000	0,00000	320,00000	0,00000
	953981103R00	kus	181,50	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 m			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
	953981104R00	kus	233,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 m			24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
96	Bourání konstrukcí			54 513,15	0,00	54 513,15	0,00
	963016151R00	m2	165,00	15 420,27	0,00	15 420,27	0,00
	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez mi			93,45618	0,00000	93,45618	0,00000
	R_3675561	kpl	165,00	825,00	0,00	825,00	0,00
	Odstranění sdk podhledu lemujícího chladicí jednotky			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
	R_3675563	m2	83,00	6 364,44	0,00	6 364,44	0,00
	Odstranění akustického podhledu - přišroubovaný k sdk podhledu			76,68000	0,00000	76,68000	0,00000
	R_3675564	m2	110,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00
	Odstranění akustického podhledu - včetně nosného roštu			14,40000	0,00000	14,40000	0,00000
	R_3675565	kus	2 475,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00
	Demontáž požárního výlezu (ponechán ke zpětné montáži v jiném místě)			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
	R_3675566	kpl	11 040,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
	Vybourání otvorů ve stropní a střešní konstrukci pro VZT			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
	R_3675567	m2	110,00	3 289,44	0,00	3 289,44	0,00
	Odstranění kazetového podhledu sdk			29,90400	0,00000	29,90400	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			32 854,65	0,00	32 854,65	0,00
	999281151R00	t	8 208,00	32 854,65	0,00	32 854,65	0,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadn			4,00276	0,00000	4,00276	0,00000
712	Povlakové krytiny			3 229,14	0,00	3 229,14	0,00
	712378007R00	m	295,00	3 097,50	0,00	3 097,50	0,00
	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, F			10,50000	0,00000	10,50000	0,00000
	998712203R00	%	4,25	131,64	0,00	131,64	0,00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m			30,97500	0,00000	30,97500	0,00000
767	Konstrukce zámečnické			356 169,66	0,00	356 169,66	0,00
	767995101R00	kg	118,00	3 020,80	0,00	3 020,80	0,00
	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5			25,60000	0,00000	25,60000	0,00000
	767995103R00	kg	102,00	9 057,60	0,00	9 057,60	0,00
	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes			88,80000	0,00000	88,80000	0,00000
	767995106R00	kg	96,00	168 301,44	0,00	168 301,44	0,00
	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes			1 753,14000	0,00000	1 753,14000	0,00000
	R_3675067	kg	27,00	39 204,00	0,00	39 204,00	0,00
	Žárové zinkování OK			1 452,00000	0,00000	1 452,00000	0,00000
	55300002.AR	kg	64,00	128 821,76	0,00	128 821,76	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	profil ocelový konstrukční			2 012,84000	0,00000	2 012,84000	0,00000
	998767203R00	%	1,00	3 484,06	0,00	3 484,06	0,00
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky d			3 484,05600	0,00000	3 484,05600	0,00000
	171156460900R	Sh	1 070,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00
	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
784	Malby			9 202,00	0,00	9 202,00	0,00
	784442021RT2	m2	43,00	9 202,00	0,00	9 202,00	0,00
	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobar			214,00000	0,00000	214,00000	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			16 542,95	0,00	16 542,95	0,00
	979094211R00	t	454,00	1 347,90	0,00	1 347,90	0,00
	Nakládání nebo překládání vybourané sutí			2,96894	0,00000	2,96894	0,00000
	979011211R00	t	646,00	1 917,94	0,00	1 917,94	0,00
	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad zá			2,96894	0,00000	2,96894	0,00000
	979011219R00	t	395,00	2 345,47	0,00	2 345,47	0,00
	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další			5,93789	0,00000	5,93789	0,00000
	979990143R00	t	1 980,00	5 878,50	0,00	5 878,50	0,00
	Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů			2,96894	0,00000	2,96894	0,00000
	979087311R00	t	361,00	1 071,79	0,00	1 071,79	0,00
	Vodorovně přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovně přemíst			2,96894	0,00000	2,96894	0,00000
	979087391R00	t	149,00	3 981,35	0,00	3 981,35	0,00
	Vodorovně přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každý			26,72049	0,00000	26,72049	0,00000

Zjišťovací protokol č	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.4	Technika prostředí staveb - elektroinstalace		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
E.01	KABELY A VODIČE			69 158,00	0,00	69 158,00	0,00
	210100002R00	kus	42,00	840,00	0,00	840,00	0,00
	Ukončení vodičů Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
	210100003R00	kus	41,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	Ukončení vodičů Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
	210100005R00	kus	86,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	Ukončení vodičů Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
	210220321RT1	kus	82,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	Montáž svorky hromosvodové Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pás			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
	210800549RT1	m	76,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00
	Montáž vodiče Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně včetně dodáv			55,00000	0,00000	55,00000	0,00000
	210800649RT1	m	115,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
	Montáž vodiče Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně včetně dodáv			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
	210810048RT2	m	121,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00
	Montáž kabelu Kabel CYKY-m 750 V 3 žíly 6 až 16 mm,pevně uložený v			38,00000	0,00000	38,00000	0,00000
	210810057RT2	m	140,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00
	Montáž kabelu Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený vč			62,00000	0,00000	62,00000	0,00000
	PC2104531020	m	691,00	41 460,00	0,00	41 460,00	0,00
	Kabel CYKY-m 1 kv 5x35 pevně uložený včetně dodávky kabelu			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL			20 577,20	0,00	20 577,20	0,00
	210010013RT1	m	120,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
	Montáž trubky Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 29 mm vč			45,00000	0,00000	45,00000	0,00000
	210020651RT1	kus	191,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
	Montáž ocelové konstrukce Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
	210020912R00	m2	5 951,00	1 190,20	0,00	1 190,20	0,00
	Montáž požární ucpávky Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 c			0,20000	0,00000	0,20000	0,00000
	220301023R00	m	39,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
	Lišta elektroinstalační L 70			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
	PC210020345	m	114,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
	Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s vikem vč.uchycení a výložníků			15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
	28395002R	kus	316,00	632,00	0,00	632,00	0,00
	Promat Promastop-S polštář protipožární 320x120x25 malý			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
	34572130R	m	93,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00
	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 70x40			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
	PC553473989	m	297,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00
	žlab kabelový 62/50 mm vč. vika, spojek, kolen, výložníků a uchycení s			15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
E.05	REVIZE A HZS			28 028,00	0,00	25 460,00	2 568,00
	900 005 R00	h	268,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00
	Úprava stávajícího zařízení			35,00000	0,00000	35,00000	0,00000
	900 006 R00	h	268,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00
	Stavební výpomocí(sekání drážek, nika pro rozvaděč, vrtání, zapravení, r			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
E.06	Uzemnění a bleskosvod			21 058,00	0,00	21 058,00	0,00
	210220101RT4	m	142,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00
	Montáž svodového vodiče Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +po			55,00000	0,00000	55,00000	0,00000
	210220301RT2	kus	124,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00
	Montáž svorky hromosvodové Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, S			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
	210220302RT5	kus	118,00	944,00	0,00	944,00	0,00
	Montáž svorky hromosvodové Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
	210220211RT21	kus	1 104,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00
	Tyč jímací JT3.0 s upevněním v betonovém podstavci včetně dodávky jír			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
E.07.0	ROZVADĚČ RVZ04			27 759,00	0,00	27 759,00	0,00
	210120421R00	kus	40,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	Montáž Jistič jednopólový modulární			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.4	Technika prostředí staveb - elektroinstalace		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	210120441R00	kus	74,00	222,00	0,00	222,00	0,00
	Montáž Jistič třípólový modulární			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
	35822001044R	kus	360,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-40C-1			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
	35822002316R	kus	726,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00
	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
	35838362T	kus	21 023,00	21 023,00	0,00	21 023,00	0,00
	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3N-MZS typ			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	PC21045301302	kus	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00
	Rozvodnice 36 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	PC31045313	kus	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00
	vypínač 125A			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	PC354 41977	ks	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00
	ekvipotenciální svorkovnice			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
E.07.0: ROZVÁDĚČ RH				2 847,00	0,00	2 847,00	0,00
	210120441R00	kus	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
	Montáž Jistič třípólový modulární			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	35822002338R	kus	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00
	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-80C-3			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zařízení 1 - Větrání m.č.403			804 759,00	0,00	798 874,00	5 885,00
1,1	ks		427 519,00	427 519,00	0,00	427 519,00	0,00
	Vzduchotechnická jednotka skladebná dle PŘÍLOHY 2 dodávka klimatiz			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,1	m		1 002,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těs			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
1,11	m		751,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těs			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
1,12	ks		954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těs			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,13	ks		681,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těs			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
1,14	ks		483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těs			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,15	ks		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těs			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,16	ks		606,00	606,00	0,00	606,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těs			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,17	ks		1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,18	ks		316,00	632,00	0,00	632,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
1,19	ks		229,00	229,00	0,00	229,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,2a	1,2b	ks	11 984,00	23 968,00	0,00	23 968,00	0,00
	textilní vyústka půlkruhová Ø500-9000 se směrovou mikroperforací, horn			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
1,3	ks		6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00
	tlumič hluku buňkový 600x500-1000 (3x buňka 200x500-1000) hyg. prově			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,4	ks		1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00
	protidešťová žaluzie pozinkovaný plech 600x600, sito 10x10			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
1,5	ks		4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00
	stěnová/ stropní mřížka 1200x600 UR, RAL9003			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol_0017	ks		482,00	482,00	0,00	482,00	0,00
	dodávka regulace			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol_0037	m2		570,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00
	VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přir			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
Pol_0038	m2		668,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00
	VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přir			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
Pol_0041	m2		1 027,00	66 755,00	0,00	66 755,00	0,00
	VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových polyuretanových panelů s hliníko			65,00000	0,00000	65,00000	0,00000
Pol_0042	m2		1 284,00	17 976,00	0,00	17 976,00	0,00
	VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových polyuretanových panelů s hliníko			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
Pol_0045	m2		375,00	13 875,00	0,00	13 875,00	0,00
	protipožární izolace potrubí EI30 rohož z kamenné vlny tl.40 mm, kašírov			37,00000	0,00000	37,00000	0,00000
Pol_0046	m2		54,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00
	příplatek za montáž protipožární izolace - ztížené podmínky			37,00000	0,00000	37,00000	0,00000
Pol_0047	m2		524,00	12 576,00	0,00	12 576,00	0,00
	izolace venkovního potrubí deskami z minerální vlny 65 kg/m3 ALS tl.100			24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
Pol_0048	m2		107,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00
	montáž izolace na upevňovací trny, vodotěsné přelepení spojů Al páskou			24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
Pol_0049	m2		589,00	13 547,00	0,00	13 547,00	0,00
	vodotěsné přelepení venkovního potrubí samolepicí folii Al/PP/Al dle m			23,00000	0,00000	23,00000	0,00000
Pol_0051	ks		104 860,00	104 860,00	0,00	104 860,00	0,00
	montáž potrubí včetně lešení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Pol__0052	ks	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00
	montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže.práce jeřábem, mont			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0055	ks	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00
	montáž ovladačů a čidel vč. elektropropojení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0050	ks	18 190,00	18 190,00	0,00	18 190,00	0,00
	montážní a pomocný materiál pro potrubí			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	Zařízení C1 - chlazení přívodního vzduchu zařízení 1			109 479,00	0,00	108 409,00	1 070,00
	C1	ks	74 729,00	74 729,00	0,00	74 729,00	0,00
	kondenzační jednotka chlazení , chladivo R32 , provozní teplota chlazení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0061	ks	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00
	konzola nosnost 150kg			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0064	m	125,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tv			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
	Pol__0065	m	199,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00
	potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tv			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
	Pol__0067	m	39,00	234,00	0,00	234,00	0,00
	nizkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysoký			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
	Pol__0068	m	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	nizkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysoký			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
	Pol__0069	m	535,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00
	montáž měděného potrubí a izolace vč. materiálu (67-72) D+M			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
	Pol__0071	kg	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
	chladivo R32			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0072	ks	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00
	montáž chladicí jednotky včetně příslušenství, napuštění chladiva			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0060	ks	8 474,00	8 474,00	0,00	8 474,00	0,00
	řídící jednotka chlazení pro připojení VZT			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0070	m	257,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00
	instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a md			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
3	Zařízení 2 - Větrání m.č.406			798 434,00	0,00	792 549,00	5 885,00
	2,1	ks	427 519,00	427 519,00	0,00	427 519,00	0,00
	Vzduchotechnická jednotka skladebná dle PŘÍLOHY 3 dodávka klimatiz			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	2,1	m	1 002,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
	2,11	m	751,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
	2,12	ks	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	2,13	ks	681,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
	2,14	ks	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	2,15	ks	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	2,16	ks	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	2,17	ks	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	2,18	ks	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	2,19	ks	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00
	potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM tě			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
2.2a	2.2b	ks	11 984,00	23 968,00	0,00	23 968,00	0,00
	textilní vyústka půlkruhová O500-9000 se směrovou mikroperforací, horn			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
2,3		ks	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00
	tlumič hluku buňkový 600x500-1000 (3x buňka 200x500-1000) hyg. prove			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2,4		ks	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00
	protidešťová žaluzie pozinkovaný plech 600x600, sito 10x10			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2,5		ks	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00
	stěnová/ stropní mřížka 1200x600 UR, RAL9003			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0078		ks	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00
	dodávka regulace			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0098		m2	570,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00
	VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přír			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
Pol__0099		m2	668,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00
	VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přír			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
Pol__0102		m2	1 027,00	66 755,00	0,00	66 755,00	0,00
	VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových polyuretanových panelů s hliníko			65,00000	0,00000	65,00000	0,00000
Pol__0103		m2	1 284,00	17 976,00	0,00	17 976,00	0,00
	VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových polyuretanových panelů s hliníko			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
Pol__0106		m2	375,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
	protipožární izolace potrubí EI30 rohož z kamenné vlny tl.40 mm, kašírov			30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
Pol__0107		m2	54,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
	příplatek za montáž protipožární izolace - ztížené podmínky			30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
Pol__0108		m2	524,00	12 576,00	0,00	12 576,00	0,00
	izolace venkovního potrubí deskami z minerální vlny 65 kg/m3 ALS tl.100			24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
Pol__0109		m2	107,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00
	montáž izolace na upevňovací trny, vodotěsné přelepení spojů Al páskou			24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
Pol__0111		ks	18 190,00	18 190,00	0,00	18 190,00	0,00
	montážní a pomocný materiál pro potrubí			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0112		ks	104 860,00	104 860,00	0,00	104 860,00	0,00
	montáž potrubí včetně lešení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0113		ks	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00
	montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, práce jeřábem, mont			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0116		ks	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00
	montáž ovladačů a čidel vč. elektropropojení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0110		m2	589,00	13 547,00	0,00	13 547,00	0,00
	vodotěsné přelepení venkovního potrubí samolepicí folii Al/PP/Al dle m			23,00000	0,00000	23,00000	0,00000
4	Zařízení C2 - chlazení přívodního vzduchu zařízení 2			109 479,00	0,00	108 409,00	1 070,00
C2		ks	74 729,00	74 729,00	0,00	74 729,00	0,00
	kondenzační jednotka chlazení, chladivo R32, provozní teplota chlazení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0121		ks	8 474,00	8 474,00	0,00	8 474,00	0,00
	řídící jednotka chlazení pro připojení VZT			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0122		ks	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00
	konzola nosnost 150kg			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Pol__0125		m	125,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tv			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
Pol__0126		m	199,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00
	potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tv			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
Pol__0128		m	39,00	234,00	0,00	234,00	0,00
	nizkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysok			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
Pol__0129		m	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	nizkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysok			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
Pol__0131		m	257,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	10.12.2021	31.1.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a m			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
	Pol__0132	kg	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
	chladiivo R32			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0133	ks	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00
	montáž chladicí jednotky včetně příslušenství, napuštění chladiva			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0130	m	535,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00
	montáž měděného potrubí a izolace vč. materiálu (67-72) D+M			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
5	Zařízení C3 - úprava stávajícího chlazení			33 058,00	0,00	30 383,00	2 675,00
	C3	ks	4 280,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00
	kazetová jednotka VRF systému - odpojení, demontáž a zpětná montáž			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
	Pol__0141	m	241,00	723,00	0,00	723,00	0,00
	potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tv			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
	Pol__0143	m	44,00	132,00	0,00	132,00	0,00
	nizkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysok			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
	Pol__0144	m	60,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	nizkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysok			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
	Pol__0145	m	375,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00
	montáž měděného potrubí a izolace vč. materiálu (67-72) D+M			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
	Pol__0146	ks	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00
	odsáti chladiva, tlaková zkouška, doplnění chladiva do chladicího systé			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0147	kg	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00
	chladiivo 410A			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0140	m	152,00	456,00	0,00	456,00	0,00
	potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tv			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
M99	Ostatní práce "M"			59 070,00	0,00	59 070,00	0,00
	R_3675048	kpl	41 730,00	41 730,00	0,00	41 730,00	0,00
	Mimostaveništní doprava 4,7%			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	R_3675049	kpl	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00
	Stavební výpomoc 1,6%			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Variabilní symbol: 240060

Dodavatel  PaPP, spol. s r.o. Za Trati 1154 686 01 Uherské Hradiště ČR Bankovní spojení Sberbank CZ, a.s. Zlín Číslo účtu IBAN SWIFT	IČO 00207608 DIČ CZ00207608	Druh dodávky Konstantní symbol 0308 Smlouva-objednávká 3810
	Odběratel IČO 70883521 DIČ CZ70883521 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T.G.Masaryka 5555 760 01 Zlín	
 QR Platba	Smlouva číslo : 3810 Středisko : 23	Datum splatnosti 19.03.2022 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 17.02.2022 Den uskutečnění zdan. plnění 09.02.2022

Zakázka:

Fakturujeme Vám za stavební práce 02/2022 na akci "UTB - Modernizace a rekonstrukce objektu UH1 - II."

Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena	Přirážka [%]	Sleva [%]	Částka bez daně	Sazba daně [%]	DPH	Cena s daní CZK
Stavební práce	1,000	Kč	25 853,00	25 853,00	0,00	0	25 853,00	21		25 853,00
Cenové vyrovnání	1,000	Kč	0,25	0,25	0,00	0	0,25	21		0,25

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Základní sazba	25 853,25		
	Faktura celkem bez DPH:	CZK	25 853,25
	Přijaté zálohy:	CZK	0,00
	Celková částka k úhradě:	CZK	25 853,25

Zdanitelné plnění podle § 92 e - stavební a montážní práce, kód předmětu plnění 4.

Režim přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Telefon: E-mail: Dne: 17.02.2022	Fax: / www.pappuh.cz V Uherském Hradišti	 PaPP spol. s r. o. Za Trati 1154 686 01 UH. HRADIŠ tel.: 572 55 11 60 fax: 572 55 11 56 DIČ: CZ00207608
---	--	--

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

Zápis v OR KOS Brno - oddíl C, vložka 269

Fakturováno programem KOF firmy GORDIC

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích a dodávkách

Číslo 2

Sledované období : měsíc únor

rok 2022

Počet příloh 1

ZHOTOVITEL	0 0 2 0 7 6 0 8	(IČO)
Název a sídlo	PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, Uherské Hradiště	
Provádějící středisko	střed. 23	

OBJEDNATEL	7 0 8 8 3 5 2 1	(IČO)
Název a sídlo	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, Zlín	
Smlouva o dílo číslo	38-10	

Název stavby	UTB – Modernizace a rekonstrukce objektu UH1 - II
Název fakturačního celku	
Místo stavby	Uh.Hradiště

Smluvní cena 3,517.584,72 Kč bez DPH

Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sled.měsíce (sl. 2 + 3)
1.	2.	3.	4.
Vystavené daňové doklady	3,267.160,75 Kč	25.853,25 Kč	3,293.014,00 Kč
Z toho stavební práce a dodávky	3,267.160,75 Kč	25.853,25 Kč	3,293.014,00 Kč
Z toho platba předem	0,-- Kč	0,-- Kč	0,-- Kč
Pozastávka %			

PROHLÁŠENÍ


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné smlouvě o dílo a že ceny odpovídají cenám dle smlouvy o dílo. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů.

Za zhotovitele :

Jméno



Podpis

Datum 09.02.2022
zdanitelného plnění

PaPP spol. s r. o. 08
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 11 60
fax: 572 55 11 56
D.Č.: CZ00207608

Za objednatele :

Jméno



Podpis

Datum 09.02.2022
zdanitelného plnění

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.2.2022 do 9.2.2022

Stavba : 38-10

UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE

Zhotovitel : PaPP, spol. s r. o.
Za Trati 1154
68601 Uherské Hradiště

IČO : 00207608
DIČ : CZ00207608

Objednatel : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO : 70883521
DIČ : CZ70883521

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 293 013,75	3 267 160,75	25 853,00	0,00
DPH	21 %	691 532,89	686 103,76	5 429,13	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		3 984 546,64	3 953 264,51	31 282,13	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 9.2.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

PaPP spol. s r. o. 08
Za Trati 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	35 000,00	28 300,00	6 700,00	0,00
00	VRN	35 000,00	28 300,00	6 700,00	0,00
01	Modernizace 4.np a rekonstrukce	3 258 013,75	3 238 860,75	19 153,00	0,00
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	1 174 307,55	1 174 307,55	0,00	0,00
D.1.4	Technika prostředí staveb - elek	169 427,20	166 859,20	2 568,00	0,00
D.1.4	Technika prostředí staveb - vzd	1 914 279,00	1 897 694,00	16 585,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	Zařízení 1 - Větrání m.č.403	804 759,00	798 874,00	5 885,00	0,00
_2	Zařízení C1 - chlazení přívodního	109 479,00	108 409,00	1 070,00	0,00
_3	Zařízení 2 - Větrání m.č.406	798 434,00	792 549,00	5 885,00	0,00
_4	Zařízení C2 - chlazení přívodního	109 479,00	108 409,00	1 070,00	0,00
_5	Zařízení C3 - úprava stávajícího c	33 058,00	30 383,00	2 675,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	221 004,00	221 004,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	416 331,00	416 331,00	0,00	0,00
712	Povlakové krytiny	3 229,14	3 229,14	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	356 169,66	356 169,66	0,00	0,00
784	Malby	9 202,00	9 202,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	16 445,00	16 445,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	48 016,00	48 016,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	54 513,15	54 513,15	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	32 854,65	32 854,65	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 542,95	16 542,95	0,00	0,00
E.01	KABELY A VODIČE	69 158,00	69 158,00	0,00	0,00
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	20 577,20	20 577,20	0,00	0,00
E.05	REVIZE A HZS	28 028,00	25 460,00	2 568,00	0,00
E.06	Uzemnění a bleskosvod	21 058,00	21 058,00	0,00	0,00
E.07.01	ROZVÁDĚČ RVZ04	27 759,00	27 759,00	0,00	0,00
E.07.02	ROZVÁDĚČ RH	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00
M99	Ostatní práce "M"	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	30 000,00	23 300,00	6 700,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	1.2.2022	9.2.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	00	VRN		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
VN	Vedlejší náklady			30 000,00	23 300,00	6 700,00	0,00
	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	10 000,00	10 000,00 1,00000	9 000,00 0,90000	1 000,00 0,10000	0,00 0,00000
	005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000
	005122010R Provoz objednatele	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	4 500,00 0,90000	500,00 0,10000	0,00 0,00000
	005124010R Koordinační činnost	Soubor	2 000,00	2 000,00 1,00000	1 800,00 0,90000	200,00 0,10000	0,00 0,00000



Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	1.2.2022	9.2.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.4	Technika prostředí staveb - elektroinstalace		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
E.05	REVIZE A HZS			28 028,00	25 460,00	2 568,00	0,00
905	R01	h	321,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize				8,00000	0,00000	8,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	1.2.2022	9.2.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	D.1.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
_1	Zařízení 1 - Větrání m.č.403			804 759,00	798 874,00	5 885,00	0,00
	Pol__0053	ks	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00
	zaregulování, provozní zkoušky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0054	ks	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00
	zprovoznění jednotky autorizovanou firmou, nastavení programu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
_2	Zařízení C1 - chlazení přívodního vzduchu zařízení 1			109 479,00	108 409,00	1 070,00	0,00
	Pol__0073	ks	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
	vedení do provozu, zaškolení obsluhy			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
_3	Zařízení 2 - Větrání m.č.406			798 434,00	792 549,00	5 885,00	0,00
	Pol__0114	ks	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00
	zaregulování, provozní zkoušky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
	Pol__0115	ks	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00
	zprovoznění jednotky autorizovanou firmou, nastavení programu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
_4	Zařízení C2 - chlazení přívodního vzduchu zařízení 2			109 479,00	108 409,00	1 070,00	0,00
	Pol__0134	ks	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
	vedení do provozu, zaškolení obsluhy			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
_5	Zařízení C3 - úprava stávajícího chlazení			33 058,00	30 383,00	2 675,00	0,00
	Pol__0148	ks	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00
	vedení do provozu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Variabilní symbol: **240062**

Dodavatel  PaPP, spol. s r.o. Za Trati 1154 686 01 Uherské Hradiště ČR Bankovní spojení Sberbank CZ, a.s. Zlín Číslo účtu IBAN SWIFT	IČO 00207608 DIČ CZ00207608	Druh dodávky Konstantní symbol 0308 Smlouva-objednávka 3810
	Odběratel IČO 70883521 DIČ CZ70883521 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T.G.Masaryka 5555 760 01 Zlín	Datum splatnosti 19.03.2022 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 17.02.2022 Den uskutečnění zdan. plnění 09.02.2022
 QR Platba	Smlouva číslo : 3810 Středisko : 23	

Zakázka:

Fakturujeme Vám konečnou fakturou za stavební práce 02/2022 na akci "UTB - Modernizace a rekonstrukce objektu UH1 - II"

Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena	Přirážka [%]	Sleva [%]	Částka bez daně	Sazba daně [%]	DPH	Cena s daní CZK
Změna stavebních prací - ZL č.1	1.000	Kč	111 574,40	111 574,40	0,00	0	111 574,40	21		111 574,40
Změna stavebních prací - ZL č.2	1.000	Kč	18 188,14	18 188,14	0,00	0	18 188,14	21		18 188,14
Změna stavebních prací - ZL č.3	1.000	Kč	94 808,18	94 808,18	0,00	0	94 808,18	21		94 808,18

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Základní sazba	224 570,72		

Faktura celkem bez DPH: CZK 224 570,72

Přijaté zálohy: CZK 0,00

Celková částka k úhradě: CZK 224 570,72

Zdanitelné plnění podle § 92 e - stavební a montážní práce, kód předmětu plnění 4.

Režim přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.

Vystavil:		Fax:		 PaPP spol. s r. o. Za Trati 1154 686 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 11 60 fax: 572 55 11 56 IČO: 00207608	08
Telefon:		/ www.pappuh.cz			
E-mail:		V Uherském Hradišti			
Dne:	17.02.2022				

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

Zápis v OR KOS Brno - oddíl C, vložka 269

Fakturováno programem KOF firmy GORDIC

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích a dodávkách

Číslo 2

Sledované období : měsíc únor

rok 2022

Počet příloh 1

ZHOTOVITEL	0 0 2 0 7 6 0 8	(IČO)
Název a sídlo	PaPP, spol. s r.o., Za Trati 1154, Uherské Hradiště	
Provádějící středisko	střed. 23	

OBJEDNATEL	7 0 8 8 3 5 2 1	(IČO)
Název a sídlo	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, Zlín	
Smlouva o dílo číslo	38-10	

Název stavby	UTB – Modernizace a rekonstrukce objektu UH1 - II
Název fakturačního celku	
Místo stavby	Uh.Hradiště

Smluvní cena 3,517.584,72 Kč bez DPH

Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sled.měsíce (sl. 2 + 3)
1.	2.	3.	4.
Vystavené daňové doklady	3,293.014,00 Kč	224.570,72 Kč	3,517.584,72 Kč
Z toho stavební práce a dodávky	3,293.014,00 Kč	224.570,72 Kč	3,517.584,72 Kč
Z toho platba předem	0,-- Kč	0,-- Kč	0,-- Kč
Pozastávka %			

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné smlouvě o dílo a že ceny odpovídají cenám dle smlouvy o dílo. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů.

Za zhotovitele :

Jméno



Podpis



PaPP spol. s r. o. 08
Za Trati 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 11 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ0207608

Datum 09.02.2022
zdanitelného plnění

Za objednatele :

Jméno



Podpis

Datum 09.02.2022
zdanitelného plnění

Nabídka číslo: NAB-VM22003

Název: PaPP, spol. s r.o. - UTB UH - VCP - Výměna stropních svítidel v učebnách 4.06 a 4.03

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	15 490,75	15 490,75
2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	6 518,05	6 518,05
3. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	6 315,54	6 315,54
4. MATERIÁL	79 285,80	79 285,80
5. Podružný materiál	3 964,26	3 964,26
CELKEM URN	111 574,40	111 574,40
Σ REKAPITULACE CELKEM	111 574,40	111 574,40

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	111 574,40 Kč	23 430,62 Kč	135 005,02 Kč
Celkem:	111 574,40 Kč	23 430,62 Kč	135 005,02 Kč

vypracovala:
dne:


9.2.2022

PaPP spol. s r. o. **08**
Za Tratf 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210201018	svítidlo zářivkové stropní mřížkové 4x18W IP20	118,51	55,00 ks	6 518,05
Demontáž celkem:					6 518,05 Kč
2	210010603	montáž svorky WAGO	4,43	165,00 ks	730,95
3	210201018	svítidlo zářivkové stropní mřížkové 4x18W IP20	236,99	55,00 ks	13 034,45
4	216010331	krabice instalační VDT MINI	31,37	55,00 ks	1 725,35
Montáž celkem:					15 490,75 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 22 008,80 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 22 008,80 Kč

Celkem: 22 008,80 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
1	10.622.581	SPELSBERG Krabice Mini 25 IP55	29,03	55,00 KS	0,00	1 596,65
2	10.940.985	WAGO Svorka 221-413 spojovací Compact páčková, transparentní	11,41	165,00 KS	0,00	1 882,65
3	15419	NEDES SM FRAME 600X600/VH-MS121	249,83	55,00 KS	0,00	13 740,65
4	24668	EMOS ZR1433 - LED PANEL V.P+ 60x60 40W 3700LM UGR CRI>95	1 128,47	55,00 ks	0,00	62 065,85
Základ 21,00% DPH:					79 285,80 Kč	

Celkem za materiály:

Cena: 79 285,80 Kč

Recyklační příspěvek: 0,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 79 285,80 Kč

Celkem: 79 285,80 Kč

Nabídka číslo: NAB-VM22016

Název: PaPP, spol. s.r.o. - UTB UH - VCP - Montáž nových stropních svítidel ve 4.NP + demontáž - chodba

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	5 331,56	5 331,56
2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	1 296,75	1 296,75
3. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1 029,52	1 029,52
4. MATERIÁL	10 028,87	10 028,87
5. Podružný materiál	501,44	501,44
CELKEM URN	18 188 14	18 188 14
Σ REKAPITULACE CELKEM	18 188 14	18 188 14

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	18 188,14 Kč	3 819,51	22 007,65
Celkem:	18 188,14 Kč	3 819,51	22 007,65

vypracovala:
dne:



Za Tratí 1154
 686 01 UH. HRADIŠTĚ
 tel.: 572 55 13 60
 fax: 572 55 11 56
 DIČ: CZ00207608

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210201047	svítidlo zářivkové stropní mřížkové 2x36W IP20	99,75	13,00 ks	1 296,75
					1296,75
2	210010603	montáž svorky WAGO	4,43	39,00 ks	172,77
3	210201047	svítidlo LED stropní 24W	330,00	13,00 ks	4 290,00
4	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm ² 750V (PU)	17,73	26,00 m	460,98
5	216010331	krabice instalační VDT MINI	31,37	13,00 ks	407,81
					5331,56

Celkem za ceník:

Cena: 6628,31 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 6 628,31 Kč

Celkem: 6 628,31 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
1	10.051.448	CYKY -J 3x1,5 (3Cx 1,5)	17,71	26,00 M	0,00	460,46
2	10.622.581	SPELSBERG Krabice Mini 25 IP55	29,03	13,00 KS	0,00	377,39
3	10.940.985	WAGO Svorka 221-413 spojovací Compact páčková, transparentní	11,41	39,00 KS	0,00	444,99
4	81748388	EMOS SVÍTIDLO LED PANEL S 24W CW IP20, STROP. VEST. ČTVER., ZD2152	671,00	13,00 KS	0,00	8 723,00
					Základ 21,00% DPH:	10 005,84 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 10 005,84 Kč

Recyklační příspěvek: 0,00 Kč

Základ 21,00%

Prořez 23,03 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 10 028,87 Kč

Celkem: 10 028,87 Kč

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.2.2022 do 9.2.2022

Stavba : 38-10

UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE

Zhotovitel : PaPP, spol. s r. o.
Za Trati 1154
68601 Uherské Hradiště

IČO : 00207608
DIČ : CZ00207608

Objednatel : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO : 70883521
DIČ : CZ70883521

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	94 808,18	0,00	94 808,18	0,00
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	94 808,18	0,00	94 808,18	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 9.2.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

 **PaPP** spol. s r. o. **08**
Za Trati 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Modernizace 4.np a rekonstrukce	94 808,18	0,00	94 808,18	0,00
01	Změna stavebních prací č.1	94 808,18	0,00	94 808,18	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00
712	Povlakové krytiny	24 422,88	0,00	24 422,88	0,00
767	Konstrukce zámečnické	30 653,50	0,00	30 653,50	0,00
M21	Elektromontáže	6 790,80	0,00	6 790,80	0,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.2.2022	9.2.2022
Stavba:	38-10	UH1 - MODERNIZACE 4.NP A REKONSTRUKCE		
Objekt:	01	Modernizace 4.np a rekonstrukce		
Rozpočet:	01	Změna stavebních prací č. 1		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
9 Ostatní konstrukce, bourání				2 982,00	0,00	2 982,00	0,00
1	1.IX Provizorní zabezpečení prostupů střechou proti zatečení	kpl	497,00	2 982,00 6,00000	0,00 0,00000	2 982,00 6,00000	0,00 0,00000
712 Povlakové krytiny				24 422,88	0,00	24 422,88	0,00
2	712-01 Izolace střešních prostupů pro OK a VZT folii fatrafol	kpl	1 460,00	23 360,00 16,00000	0,00 0,00000	23 360,00 16,00000	0,00 0,00000
3	998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	4,55	1 062,88 233,60000	0,00 0,00000	1 062,88 233,60000	0,00 0,00000
767 Konstrukce zámečnické				30 653,50	0,00	30 653,50	0,00
4	767-01 Prostupy v beton.překladu pro montáž vnitřní OK	kpl	2 310,00	4 620,00 2,00000	0,00 0,00000	4 620,00 2,00000	0,00 0,00000
5	767-02 Změna vnitřní ocel.kce	kpl	-750,00	-1 500,00 2,00000	0,00 0,00000	-1 500,00 2,00000	0,00 0,00000
6	767-03 D+M stojek jackl 100x100x5mm+P10 pro OK na střeše	kus	2 543,00	25 430,00 10,00000	0,00 0,00000	25 430,00 10,00000	0,00 0,00000
7	767-04 Úpravy stávající konstrukce	kus	900,00	1 800,00 2,00000	0,00 0,00000	1 800,00 2,00000	0,00 0,00000
8	998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,00	303,50 303,50000	0,00 0,00000	303,50 303,50000	0,00 0,00000
M21 Elektromontáže				6 790,80	0,00	6 790,80	0,00
9	M21- Úprava rozvodů elektro, viz.samostatná příloha	kpl	6 790,80	6 790,80 1,00000	0,00 0,00000	6 790,80 1,00000	0,00 0,00000
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				29 959,00	0,00	29 959,00	0,00
10	1,1 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním	m	1 002,00	3 006,00 3,00000	0,00 0,00000	3 006,00 3,00000	0,00 0,00000
11	1,11 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním	m	751,00	2 253,00 3,00000	0,00 0,00000	2 253,00 3,00000	0,00 0,00000
12	1,12 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním	ks	954,00	1 908,00 2,00000	0,00 0,00000	1 908,00 2,00000	0,00 0,00000
13	1,14 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním	ks	483,00	1 932,00 4,00000	0,00 0,00000	1 932,00 4,00000	0,00 0,00000
14	1,15 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním	ks	400,00	1 600,00 4,00000	0,00 0,00000	1 600,00 4,00000	0,00 0,00000
15	1,18 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním	ks	316,00	948,00 3,00000	0,00 0,00000	948,00 3,00000	0,00 0,00000
16	1.18-1 spojka vnější rp.500mm	kus	504,00	1 512,00 3,00000	0,00 0,00000	1 512,00 3,00000	0,00 0,00000
17	Pol__0045 protipožární izolace potrubí EI30 rohož z kamenné vlny tl.40 mm, kaširovaná	m2	375,00	4 500,00 12,00000	0,00 0,00000	4 500,00 12,00000	0,00 0,00000
18	Pol__0046 příplatek za montáž protipožární izolace - ztížené podmínky	m2	54,00	648,00 12,00000	0,00 0,00000	648,00 12,00000	0,00 0,00000
19	Pol__0051-1 montáž potrubí včetně lešení	ks	10 812,00	10 812,00 1,00000	0,00 0,00000	10 812,00 1,00000	0,00 0,00000
20	Pol__0050-1 montážní a pomocný materiál pro potrubí	ks	840,00	840,00 1,00000	0,00 0,00000	840,00 1,00000	0,00 0,00000

Nabídka číslo: NAB-VM22038

Název: PaPP UH, sr.o. - UTB VCP - úprava rozvodů elektro

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	9 270,18	9 270,18
2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	381,15	381,15
3. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	872,38	872,38
4. MATERIÁL	8 061,67	8 061,67
5. Podružný materiál	435,42	435,42
CELKEM URN	19 020,80	19 020,80
B. HZS		
6. Hodinová zúčtovací sazba	-12 230,00	-12 230,00
CELKEM HZS	-12 230,00	-12 230,00
Σ REKAPITULACE CELKEM	6 790,80	6 790,80

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	6 790,80 Kč	1 426,07 Kč	8 216,87 Kč
Celkem:	6 790,80 Kč	1 426,07 Kč	8 216,87 Kč

221039

vypracovala: 
 dne: 9.2.2022

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	25,41	15,00 ks	381,15
Demontáž celkem:					381,15 Kč
2	210010331	krab.inst.lištový rozv. (PANELKA)	33,40	7,00 ks	233,80
3	210010333	krabice pro lištový rozvod typ 6481-14 s víčkem a svork. vč. zapojení	83,49	2,00 ks	166,98
4	210010334	krabice pro lištový rozvod typ 6482-14 dvojitá s víčkem a svork. vč. zap.	98,01	5,00 ks	490,05
5	210010603	montáž svorky WAGO	4,72	45,00 ks	212,40
6	210020921	protipožár.ucpávka průchod stropem	1 578,50	3 ks	4 735,00
7	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	20,82	15,00 ks	762,30
8	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	18,88	70,00 m	1 321,60
9	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	18,88	15,00 m	283,20
10	211010002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	12,53	45,00 ks	563,85
11	216010333	krabice instalační OBO A11	33,40	15,00 ks	501,00
Montáž celkem:					9 270,18 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 9 651,33 Kč

Základ DPH

Základ 21.00%	9 651,33 Kč
Celkem:	9 651,33 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
1	10.048.482	CYKY -J 3x2,5 (3Cx 2,5)	29,28	15,00 M	0,00	424,20
2	10.051.448	CYKY -J 3x1,5 (3Cx 1,5)	17,71	70,00 M	0,00	1 239,70
3	10.074.688	Hmoždinka HS6 do sádkartonu	9,90	45,00 KS	0,00	445,50
4	10.075.576	KOPOS Podložka 8440-11 přístrojová jednoduchá	35,96	2,00 KS	0,00	71,92
5	10.075.577	KOPOS Podložka 8440-12 přístrojová dvojitá	46,09	2,00 KS	0,00	92,18
6	10.075.578	KOPOS Podložka 8440-13 přístrojová trojitá	74,76	3,00 KS	0,00	224,28
7	10.075.751	SCHNEIDER Krabice Unica povrchová jednonásobná polar	72,99	2,00 KS	0,00	145,98
8	10.075.752	SCHNEIDER Krabice Unica povrchová dvojnásobná polar	118,88	2,00 KS	0,00	237,76
9	10.075.753	SCHNEIDER Krabice Unica povrchová trojitá, polar	182,08	3,00 KS	0,00	546,24
10	10.076.468	OBO BETTERMANN Krabice A11 IP54	41,04	15,00 KS	0,00	615,60
11	10.940.985	WAGO Svorka 221-413 spojovací Compact páčková, transparentní	11,41	45,00 KS	0,00	513,45
12	28395002R	Promat Promastop-S polštář protipožární 320x120x25 malý	316,00	-2,00 KS	0,00	-632,00
13	3946	HILTI CFS-F FX protipožární pěna	1 350,97	3,00 KS	0,00	4 052,91

Základ 21,00% DPH: 7 977,72 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 7 977,72 Kč
 Recyklační příspěvek: 0,00 Kč

Základ 21,00%

Prořez 83,95 Kč

	<u>Základ DPH</u>
<u>Základ 21,00%</u>	<u>8 061,67 Kč</u>
Celkem:	8 061,67 Kč

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	050	Montáž	275,00	8,00 hod.	2 200,00
2	900 006	Stavební výpomoci (sekání drážek, nika pro rozvaděč.....)	268,00	-60,00 hod.	-16 080,00
3	115	Posunutí stávajícího vybavení školy	275,00	6,00 hod.	1 650,00
Základ 21,00% DPH:					-12 230,00 Kč

Celkem za práci v HZS:

Cena: -12 230,00 Kč

	<u>Základ DPH</u>
<u>Základ 21,00%</u>	<u>-12 230,00 Kč</u>
Celkem:	-12 230,00 Kč