

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO KHSUL 33668/2022
ZE DNE 29.08.2022

(dále jen „smlouva“) podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelkou

IČ: 71009183

Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem

bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: XXXXXX/XXXX

osoby pověřené technickým zabezpečením: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXX

(dále jen „objednatel“),

a

Alpin Mont Servis, s.r.o.

zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

IČ: 25491270

DIČ: CZ25491270

Ruská 94/68, 41701 Dubí 1

bankovní spojení: ČSOB Teplice

číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX

osoby pověřené technickým zabezpečením: XXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29. 08. 2022 smlouvu o dílo čj. KHSUL 33668/2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu střechy budovy územního pracoviště na adrese Jiřího Wolkera 1342/4, Teplice. Demontáž stávající krytiny Alukryt v poškozené ploše zatékáním. V případě potřeby demontáž promáčeného prkenného podkladu a výměna prkenného záklopu (bednění) včetně protiplísňového nástřiku (impregnace), položení podkladné hydroizolační asfaltové lepenky a doplnění nových hliníkových šablon Alukryt. Částečné zateplení střešního pláště nad umístěnými kancelářskými prostory. Podrobná specifikace předmětu smlouvy (dále jen dílo) je uvedena v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je žádost dodavatele ze dne 05.10.2022, kterou žádá o prodloužení termínu realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci září 2022, jejichž vlivem došlo ke zpoždění dříve zahájených smluvních prací u jiných zakázek, čímž došlo k posunu zahájení akce „KHS Ústeckého kraje – rekonstrukce střechy ÚP Teplice“.

- 1.3. Změna v termínu realizace díla uvedeného v předcházejícím odstavci je odsouhlasena smluvními stranami.

II.

- 2.1. Článek IV. Smlouvy – Doba plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou a tímto dodatkem č. 1 nejpozději do 30. 11. 2022.

III.

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ústí nad Labem, dne 18.10.2022

V Ústí nad Labem, dne 18.10.2022

.....
za objednatele
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitelka

.....
za zhotovitele
XXXXXXXXXX
jednatel