

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: .....

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolovská 1761 /36, Karviná – Nové Město, 73506

zastoupena: Mgr. Blankou Dadokovou, ředitelkou

jednání ve věcech:

smluvních a technických: Ing. Andrea Hoschnová, ekonom

telefon: 607074258

e-mail: andrea.hoschnova@socsluzbykarvina.cz

IČ: 70997136

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 288906679/0300

**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 Petr Vaňhara

zapsána v živnostenském rejstříku v Karviné č.j. : 98 / 598917 / 4378 / Str Ev. č. : 380300 –

5893 – 02 vydaný č.j. : 94 /598917 / 5781 / Ja ze dne 2.11.1994

zastoupena: Petrem Vaňharou - majitel , jednatel

jednání ve věcech technických: Petr Vaňhara

se sídlem: Zahradní 133, Dolní Lutyně 735 53

IČ: 60964341

DIČ: CZ6905084945

telefon: 602725623

e-mail: repokl@volny.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 107 – 4352020257/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava střechy budovy Sociálních služeb Karviná na adrese Sokolovská 1761/ 36**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Pavel Stoklasa, IČ 15485145 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“).

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+275.184,66 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 367.560,29 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 92.375,63 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 598 517, 23 Kč</b>
DPH 15%	<b>Kč</b>
DPH 21%	<b>1 175 688, 62 Kč</b>
<b>Cena vč.DPH</b>	<b>6 774 205,85 Kč</b>

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 506 141,60 Kč</b>
DPH 15%	<b>Kč</b>
DPH 21%	<b>1 156 289,74 Kč</b>
<b>Cena vč.DPH</b>	<b>6 662 431,34 Kč</b>

”

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení

a zhotovitel druhé vyhotovení.

- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Soupis více a méně prací

V Karviné dne 7.10.2022

V Dolní Lutyni dne 7.10.2022

za objednatele

za zhotovitele

.....  
**Mgr. Blanka Dadoková**

.....  
**Petr Vaňhara**

